

Protokół z kontroli finansowej nr 45-F-KP-2025:2025			
A. INFORMACJE O PROJEKCIE			
1. Nazwa Wykonawcy/ów projektu			
Politechnika Poznańska Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe MM-TRANS Mariusz Grygier Marcin Grygier Spółka jawna			
2. Tytuł projektu			
<i>Budowa platformy do prowadzenia testów, eksperymentów procesowych oraz neutralizacji materiałów i urządzeń wybuchowych</i>			
3. Nr umowy			
DOB-BIO10/01/02/2019			
B. INFORMACJE O KONTROLI			
1. Rodzaj przeprowadzonej kontroli			
Kontrola planowa		Wybierz element.	
2. Miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych			
Politechnika Poznańska, pl. Marii Skłodowskiej - Curie 5, 60-965 Poznań			
3. Okres realizacji projektu objęty kontrolą			
od	25.11.2019	do	24.11.2023
4. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych			
od	17.09.2025	do	18.09.2025
C. PRZEBIEG KONTROLI			
1. Przedmiotowy zakres kontroli			
Zbadanie prawidłowości realizacji projektu, w szczególności sprawdzenie, czy projekt jest realizowany zgodnie z umową oraz czy informacje dotyczące postępu realizacji projektu i poniesionych kosztów, przekazywane przez Wykonawcę do Centrum, są zgodne ze stanem faktycznym.			
Dokonano weryfikacji następujących aspektów realizacji projektu:			
– czy wykonawca projektu prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków w projekcie zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości lub w inny sposób umożliwiający identyfikację operacji księgowych i bankowych dotyczących projektu; – czy dowody księgowe potwierdzające wydatki zostały opisane w sposób umożliwiający ich jednoznaczne przypisanie do kosztów projektu; – czy wydatki rozliczone we wnioskach o płatność zostały przypisane do właściwych kategorii kosztów, zgodnie z planem rzeczowo-finansowym projektu; – czy wydatki rozliczone we wnioskach o płatność zostały faktycznie poniesione w okresie kwalifikowalności kosztów w projekcie;			

- czy wkład własny wykonawcy projektu został wniesiony zgodnie z planem rzeczowo-finansowym projektu i ujęty w wyodrębnionej ewidencji wydatków projektu;
- czy Wykonawca projektu jako zamawiający prawidłowo udzielił zamówień publicznych w ramach realizacji projektu (jeżeli Wykonawca lub Konsorcjanci nie są zobowiązani do stosowania ustawy PZP, kontroli podlegać będą zamówienia udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności) - jeśli taki obowiązek wynika z umowy o dofinansowanie projektu;
- czy stwierdzono koszty niekwalifikowane, które powinny podlegać zwrotowi do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju lub stwierdzono inne nieprawidłowości lub uchybienia;
- czy prawidłowo i terminowo ponoszone są koszty na realizację projektu;
- czy realizowano obowiązek promocyjno-informacyjny.

Doboru próby finansowej do badania dokonano metodą losową, przy uwzględnieniu minimalnego poziomu w wysokości 61% bezpośrednich kosztów kwalifikowanych poniesionych w ramach projektu, przy zachowaniu wymaganego min. 30% wartości kosztów kwalifikowanych łącznie dla danej kategorii kosztów i 20% wartości kosztów kwalifikowanych poniesionych dla każdego z Wykonawców w ramach każdej kategorii. Badaniu poddano wydatki w łącznej wysokości 4 961 580,25 zł z populacji kosztów bezpośrednich w wysokości 8 090 664,50 zł, co stanowi 61,32%.

Politechnika Poznańska jest zobowiązana do stosowania ustawy PZP oraz udzielała zamówień zgodnie z §19 ust. 1 umowy o wykonanie i finansowanie projektu.

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe jest zobowiązana do stosowania ustawy PZP, lecz nie udzielała zamówień w projekcie.

MM-TRANS Mariusz Grygier Marcin Grygier Spółka jawna nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz nie udzielał w projekcie zamówień powyżej 120 000,00 zł na podstawie §19 ust.2 umowy o wykonanie i finansowanie projektu.

Na potrzeby projektu przeprowadzono łącznie 5 zamówień publicznych zgodnie z PZP na kwotę 2 309 555,97 zł, z czego wartość zamówień dot. realizowanego projektu wynosi 2 304 177,81 zł. Do kontroli wybrano trzy zamówienia o łącznej wartości 1 656 770,00 zł, które dotychczas nie podlegały kontroli, czyli 71,30% zamówień zrealizowanych w trybie ustawy PZP.

Zastosowane techniki kontroli:

- obliczenia,
- analiza porównawcza danych,
- weryfikacja dokumentów,
- rozmowy i wywiady z personelem projektu,
- analiza procedur i regulacji wewnętrznych.

2. Dokumenty oraz inne dowody, z którym Ekspert zapoznał się w ramach kontroli

- WNIOSEK o finansowanie wykonania projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa Konkurs nr 10/2019
- Umowa o dofinansowanie projektu nr DOB-BIO10/01/02/2019 z dnia 25.11.2019 r.,
- Aneks nr 1/2021 z dnia 19.03.2021 r.,
- Aneks nr 2/2022 z dnia 18.08.2022 r.,
- Wniosek o płatność nr 1/2020 korekta za okres 25.11.2019 – 15.09.2020,
- Wniosek o płatność nr 2/2020 korekta za okres 01.10.2020 – 15.10.2020,
- Wniosek o płatność nr 3/2021 za okres 16.10.2020 – 28.02.2020,
- Wniosek o płatność nr 4/2021 za okres 01.03.2021 – 30.06.2021,
- Wniosek o płatność nr 5/2021 za okres 01.07.2021 – 31.12.2021,
- Wniosek o płatność nr 6/2022 za okres 01.01.2022 – 31.08.2022,
- Raport merytoryczny z zakończenia etapu nr 1 badań naukowych za okres 25.11.2019 - 24.04.2020,
- Raport merytoryczny z zakończenia etapu nr 2 badań naukowych za okres 25.04.2020 – 31.12.2020,
- Raport merytoryczny z zakończenia etapu nr 3 badań naukowych za okres 01.01.2021 – 24.11.2021,
- Opinia i sprawozdanie z przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu z dnia 14.12.2021 r.,
- Uchwała nr 575/12/2024 Komitetu Sterującego ds. badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa z dnia 20.12.2024 r. w sprawie końcowej oceny merytorycznej projektu nr DOB-BIO10/01/02/2019 wraz z końcową oceną merytoryczną,
- Raport końcowy z 15.05.2024 podpisany elektronicznie, ostatni podpis 07.02.2024 r.,
- Finansowe rozliczenie umowy (FRU) – ostateczne – z 09.10.2024 r.
- Zarządzenia Nr 10 Rektora PP z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia „Dokumentacji zasad rachunkowości Politechniki Poznańskiej” wraz z późniejszymi zmianami
- Zarządzenie nr 38/12/2017 Dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN z dnia 29.12.2017 r. w spr. Wprowadzenia w życie polityki rachunkowości wraz ze zmianami - Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
- Zarządzenie nr 4/03/2018 Dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN z dnia 16.03.2018 r. w spr. Wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Instytut Chemii Bioorganicznej PAN wraz ze zmianami,
- Zarządzenie nr 4 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 28.02.2019 r. w sprawie realizacji w Politechnice Poznańskiej projektów finansowanych ze źródeł innych niż subwencje MINISW.

3. Przedstawiciele Wykonawcy udzielający wyjaśnień w trakcie kontroli

- **Piotr Sielicki** - kierownik projektu

- Katarzyna Górecka, Dziekanat Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

D. USTALENIA DOTYCZĄCE STANU FAKTYCZNEGO

1. Opis sposobu dokumentowania i ewidencjonowania przez Wykonawcę/ów wydatków poniesionych na realizację projektu

- a. Czy Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia księgowości zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości?

Tak, Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia księgowości zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z 29.09.1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295, 1598, z 2024 r. poz. 619, 1685, 1863, z 2025 r. poz. 1218).

- b. Czy Wykonawca przyjął wewnętrzną politykę rachunkowości?

Tak, Wykonawca przyjął wewnętrzną politykę rachunkowości i wprowadził ją do stosowania na podstawie:

- Zarządzenia Nr 10 Rektora PP z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia „Dokumentacji zasad rachunkowości Politechniki Poznańskiej” wraz z późniejszymi zmianami
- Zarządzenie nr 38/12/2017 Dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN z dnia 29.12.2017 r. w spr. Wprowadzenia w życie polityki rachunkowości wraz ze zmianami - Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
- MM-TRANS Mariusz Grygier Marcin Grygier Spółka jawna – nie wprowadził polityki rachunkowości, lecz stosuje ustawę o rachunkowości.

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń w badanym obszarze.

- c. Na jakich kontach księgowych gromadzone są informacje o wydatkach/kosztach poniesionych na realizację projektu (należy wskazać numery i nazwy tych kont); jeśli Wykonawca nie jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych – w jaki sposób ewidencjonuje wydatki/koszty ponoszone w związku z realizacją projektu?

Politechnika Poznańska

081110 Zakup gotowych urządzeń (IA)

081138 Zakup gotowych urządzeń finansowanych ze środków krajowych

081188 Przeniesienie środki trwałe i pierwsze wyposażenie z projektów

503470 Koszty projektów pozostałych z NCBiR

5220401 Dz. naukowa_NCBR_Obronność

5220200 Dz. naukowa_programy i przedsięwzięcia art. 365 ust 7. PSWiN

703470 Przychody projektów pozostałych z NCBiR

704101 Przychody działalności naukowej

7060401 Przychody_dz. naukowa_Obronność

713120 Koszt własny Pozostałe_wkład własny do projektów

713470 Koszty projektów pozostałych z NCBiR

7220202 Koszt własny_dz. naukowa_środki pochodzące ze źródeł krajowych

7500301 Przychody finansowe_różnice kursowe zrealizowane_dz. operacyjna

7510301 Koszty finansowe_różnice kursowe zrealizowane_dz. operacyjna

755330 Różnice kursowe ujemne zrealizowane Dostawca

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

523-2236 AssSyst /NCBiR

523-2236-406-02 Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zleceni

523-2236-406-04 Wynagrodzenia bezosobowe - umowy o dzieł

523-2236-406-05 Wynagrodzenia bezosobowe - umowy o dzieł

523-2236-406-12 Wynagrodzenia bezosobowe/obcy - umowy zł

523-2236-406-14 Wynagrodzenia bezosobowe/obcy - umowy o

523-2236-407-02 Składki ZUS - bezosobowy fundusz płac/Pr

523-2236-407-03 Składki ZUS - bezosobowy fundusz płac/ob

523-2236-407-10 Wpłaty do PPK - Bezosobowy fundusz płac/

523-2236-539-00 Narzut kosztów pośrednich

130-2-088 AssSyst 38 1130 1088 0001 3144 8520 0235

840-523-2236 RMP-AssSyst"

MM-TRANS Mariusz Grygier Marcin Grygier Spółka jawna:

844 Rozliczenie międzyokresowe przychodów,

402-13 Materiały i energia- POLIGON,

403-17- Usługi obce- usługi POLIGON

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń w badanym obszarze.

d. Jak są opisywane dowody księgowe; czy dowody księgowe noszą adnotacje o merytorycznej i formalno-rachunkowej akceptacji wydatków; kto dokonał merytorycznej i formalno-rachunkowej akceptacji wydatków (czy osoby upoważnione)?	Zgodnie z § 13 ust. 20. Umowy o wykonanie i finansowanie projektu (...) <i>Oryginał dokumentu księgowego należy opisać, wskazując następujące informacje: nr Umowy, odpowiednią kategorię kosztów, numer zadania realizowanego w Projekcie oraz kwotę kosztów kwalifikowanych.</i> Dowody księgowe w ramach realizowanego projektu są każdorazowo opisywane zgodnie z obowiązującymi procedurami. Dokumenty te zawierają adnotacje potwierdzające zarówno akceptację merytoryczną, jak i formalno-rachunkową ponoszonych wydatków. Akceptacja merytoryczna oraz formalno-rachunkowa dokonywana jest przez osoby do tego upoważnione, posiadające odpowiednie kompetencje oraz związane z realizacją projektu: - PP – merytorycznie – kierownik projektu, formalno-rachunkowo – pracownik kwestury, - IChB-PAN PCSS – kierownik projektu z ramienia Współwykonawcy, formalno-rachunkowo – pracownik działu księgowości, - MMTrans – merytorycznie oraz formalno-rachunkowo – członek zarządu. Opis oraz podpisy osób akceptujących stanowią integralny element dowodu księgowego, co zapewnia prawidłową kontrolę i rozliczalność poniesionych wydatków. <u>Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń w badanym obszarze.</u>
e. Jakie zasady kształtowania i wypłacania wynagrodzeń zastosowano w projekcie i jak zostały udokumentowane i przypisane koszty wynagrodzeń rozliczonych w projekcie? W jaki sposób przypisywane do kosztów projektu są wynagrodzenia pracowników Wykonawcy?	Wynagrodzenia są rozliczane na podstawie umów i aneksów, list płac. Lider: Piotr Sielicki – kierownik projektu - porozumienie zmieniające z 01.12.2019 oddelegowanie do projektu do 24.11.2022 - pełen etat, zakres czynności, od 01.08.2020-31.10.2020 - dodatek specjalny (zwiększenie zakresu obowiązków projektowych), wrzesień 2022 - dodatek spec. (zwiększenie zakresu czynności), 25.11.2022-30.04.2023 - dodatek specjalny, 01.06-31.07.2023 - dodatek specjalny; Piotr Peksa – projektowa umowa o pracę od 25.02.2020 do 24.11.2022; pełen etat, asystent w grupie prac. Badawczych, 01.08-31.10.2020 - dodatek specjalny za zwiększenie zakresu czynności w projekcie; Pozostałe osoby z zespołu projektowego otrzymywały dodatek specjalny: Hasan Al.-Rifaie, Tomasz Gajewski, Tomasz Łodygowski, Michał Małendowski, Jerzy Merkiś, Robert Studziński i Wojciech Sumelka. IChB PAN PCSS – wynagrodzenia rozliczono na podstawie umów o dzieło (więcej: D.1.i) MMT - nie dotyczy

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń w badanym obszarze.

- f. Jakie zastosowano zasady amortyzacji środków trwałych w odniesieniu do wydatków w projekcie? Czy amortyzowana aparatura nie była finansowana w ramach innych środków pomocowych (zasada podwójnego finansowania)?

PP - Środki trwale amortyzowane są metodą liniową zgodnie z planem amortyzacji lub amortyzacją jednorazową, wszystkie OT wskazują na 20% umorzenie (5 lat); wszystkie ŚT zostały jednorazowo zaksięgowane w kosztach projektu; dla każdego ŚT są wnioski o ustalenie indywidualnej stawki umorzenia; ostatnie odpisy amortyzacyjne z 31.10.2023 r. Stosowana jest zasada wyłączenia podwójnego finansowania.

ICHB-PAN PCSS i MMTrans - nie dotyczy.

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń w badanym obszarze.

- g. W jaki sposób są ewidencjonowane wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków przekazanych Wykonawcy na realizację projektu?

PP - Zgodnie z polityką rachunkowości jednostki wszystkie wartości niematerialne i prawne są ewidencjonowane według obowiązujących przepisów ustawy o rachunkowości.

ICHB-PAN PCSS i MMTrans - nie dotyczy.

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń w badanym obszarze

- h. Gdzie znajdują się zakupione ze środków projektu środki trwałe?

PP - Środki trwale znajdują się w siedzibie Instytutu Analizy Konstrukcji Politechniki Poznańskiej, oznaczone są numerami inwentarzowymi i opisane jako finansowane z projektu.

ICHB-PAN PCSS i MMTrans - nie dotyczy.

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń w badanym obszarze

- i. Czy Wykonawca posiada dzieła sfinansowane ze środków projektu, rozliczone na podstawie umów o dzieło, rachunków i protokołów odbioru?

Imię i nazwisko	Numer umowy o dzieło	Tytuł dzieła	Protokół odbioru z dnia
	384/2020/PCSS/A	Stworzenie koncepcji interfejsu użytkownika informatycznego systemu oceny stref bezpieczeństwa i zagrożeń dla materiałów i urządzeń wybuchowych w zurbanizowanych obszarach miejskich, wykonawca jest współautorem dzieła.	24.04.2020

	385/2020/PCSS/A	Stworzenie koncepcji interfejsu użytkownika informatycznego systemu oceny stref bezpieczeństwa i zagrożeń dla materiałów i urządzeń wybuchowych w zurbanizowanych obszarach miejskich, wykonawca jest współautorem dzieła.	24.04.2020
	386/2020/PCSS/A	Stworzenie założeń funkcjonalnych systemu bazodanowego do wprowadzania zdarzeń bombowych oraz gromadzenia, rozpoznawania i identyfikacji materiałów i urządzeń wybuchowych, wykonawca jest współautorem dzieła.	24.04.2020
	387/2020/PCSS/A	Stworzenie założeń funkcjonalnych systemu bazodanowego do wprowadzania zdarzeń bombowych oraz gromadzenia, rozpoznawania i identyfikacji materiałów i urządzeń wybuchowych, wykonawca jest współautorem dzieła.	24.04.2020
	388/2020/PCSS/A	Stworzenie koncepcji interfejsu użytkownika informatycznego systemu bazodanowego do wprowadzania zdarzeń bombowych oraz gromadzenia, rozpoznawania i identyfikacji materiałów i urządzeń wybuchowych, wykonawca jest współautorem dzieła.	24.04.2020
	389/2020/PCSS/A	Stworzenie koncepcji interfejsu użytkownika informatycznego systemu bazodanowego do wprowadzania zdarzeń bombowych oraz gromadzenia, rozpoznawania i identyfikacji materiałów i urządzeń wybuchowych, wykonawca jest współautorem dzieła.	24.04.2020
	390/2020/PCSS/A	Stworzenie wstępnej architektury oraz koncepcji zabezpieczeń dla platformy cyfrowej do wprowadzania i identyfikacji urządzeń wybuchowych, określania stref bezpieczeństwa i zagrożeń związanych z wybuchem materiałów i urządzeń wybuchowych, wykonawca jest współautorem dzieła.	24.04.2020

	391/2020/PCSS/A	Stworzenie wstępnej architektury oraz koncepcji zabezpieczeń dla platformy cyfrowej do wprowadzania i identyfikacji urządzeń wybuchowych, określania stref bezpieczeństwa i zagrożeń związanych z wybuchem materiałów i urządzeń wybuchowych, wykonawca jest współautorem dzieła.	24.04.2020
	768/2020/PCSS/Z	Nadzór merytoryczny i techniczny nad opracowaniem tymczasowego rozwiązania do gromadzenia informacji o Urządzeniach i Materiałach Wybuchowych na potrzeby późniejszego ich importu na Platformę AssSyst.	29.09.2020
	769/2020/PCSS/Z	Nadzór merytoryczny i techniczny nad opracowaniem tymczasowego rozwiązania do gromadzenia informacji o Urządzeniach i Materiałach Wybuchowych na potrzeby późniejszego ich importu na Platformę AssSyst.	29.09.2020
	771/2020/PCSS/Z	Nadzór merytoryczny i techniczny nad procesem importu oraz opracowaniem koncepcji i mechanizmów przetwarzania i udostępniania danych geoprzestrzennych pozyskanych z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii na potrzeby realizacji projektu AssSyst.	29.09.2020
1	772/2020/PCSS/Z	Nadzór merytoryczny i techniczny nad opracowaniem i wdrożeniem na zasobach PCSS środowiska rozwojowego na potrzeby wytwarzania i testowania Platformy AssSyst zgodnie z metodyką DevOps i podejścia CI/CD	29.09.2020
	777/2020/PCSS/Z	Nadzór merytoryczny i techniczny nad procesem importu oraz opracowaniem koncepcji i mechanizmów przetwarzania i udostępniania danych geoprzestrzennych pozyskanych z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii na potrzeby realizacji projektu AssSyst.	29.09.2020

	778/2020/PCSS/Z	Nadzór merytoryczny i techniczny nad procesem opracowania koncepcji współpracy i wymiany danych pomiędzy modułami Platformy AssSyst korzystającymi ze szkieletów bazowych warstwy back-end a usługą zarządzania tożsamością.	29.09.2020
	779/2020/PCSS/Z	Nadzór merytoryczny i techniczny nad procesem opracowania koncepcji współpracy i wymiany danych pomiędzy modułami Platformy AssSyst korzystającymi ze szkieletów bazowych warstwy front-end a usługą zarządzania tożsamością.	29.09.2020
	780/2020/PCSS/Z	Nadzór merytoryczny i techniczny nad procesem selekcji i wdrożenie w infrastrukturze PCSS środowiska zarządzania tożsamością i uprawnieniami na potrzeby realizacji projektu AssSyst.	29.09.2020
	782/2020/PCSS/Z	Nadzór merytoryczny i techniczny nad procesem opracowania koncepcji współpracy i wymiany danych pomiędzy modułami Platformy AssSyst korzystającymi ze szkieletów bazowych warstwy front-end a usługą zarządzania tożsamością.	29.09.2020
	803/2020/PCSS/Z	Nadzór merytoryczny i techniczny nad procesem opracowania koncepcji współpracy i wymiany danych pomiędzy modułami Platformy AssSyst korzystającymi ze szkieletów bazowych warstwy front-end a usługą zarządzania tożsamością.	29.09.2020
	854/2020/PCSS/Z	Nadzór merytoryczny i techniczny nad procesem importu oraz opracowaniem koncepcji i mechanizmów przetwarzania i udostępniania danych geoprzestrzennych pozyskanych z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii na potrzeby realizacji projektu AssSyst.	29.09.2020

	855/2020/PCSS/Z	Nadzór merytoryczny i techniczny nad procesem selekcji i wdrożenie w infrastrukturze PCSS środowiska zarządzania tożsamością i uprawnieniami na potrzeby realizacji projektu AssSyst.	29.09.2020
	856/2020/PCSS/Z	Nadzór merytoryczny i techniczny nad procesem selekcji i wdrożenie w infrastrukturze PCSS środowiska zarządzania tożsamością i uprawnieniami na potrzeby realizacji projektu AssSyst.	29.09.2020
	857/2020/PCSS/Z	Nadzór merytoryczny i techniczny nad opracowaniem i wdrożeniem na zasobach PCSS środowiska rozwojowego na potrzeby wytwarzania i testowania Platformy AssSyst zgodnie z metodyką DevOps i podejścia CI/CD.	29.09.2020
	858/2020/PCSS/Z	Nadzór merytoryczny i techniczny nad procesem opracowania koncepcji współpracy i wymiany danych pomiędzy modułami Platformy AssSyst korzystającymi ze szkieletów bazowych warstwy back-end a usługą zarządzania tożsamością.	29.09.2020
	90/2021/PCSS/Z	Nadzór merytoryczny i techniczny nad procesem wdrożenia na infrastrukturze PaaS PCSS i udostępnienia użytkownikom na potrzeby walidacji funkcjonalnej wczesnego prototypu (ang. minimum viable product) Modułu Bazy Urządzeń Platformy AssSyst.	28.01.2021
	93/2021/PCSS/Z	Nadzór merytoryczny i techniczny nad procesem testowania, zbierania uwag funkcjonalnych wybranych użytkowników końcowych oraz dokonywaniem niezbędnych modyfikacji, poprawek i rozszerzeń w interfejsie użytkownika wczesnego prototypu (ang. minimum viable product) Modułu Bazy Urządzeń Platformy AssSyst.	28.01.2021

	94/2021/PCSS/Z	Nadzór merytoryczny i techniczny nad procesem testowania, zbierania uwag funkcjonalnych wybranych użytkowników końcowych oraz dokonywaniem niezbędnych modyfikacji, poprawek i rozszerzeń w interfejsie użytkownika wczesnego prototypu (ang. minimum viable product) Modułu Bazy Urządzeń Platformy AssSyst.	28.01.2021
	97/2021/PCSS/Z	Nadzór merytoryczny i techniczny nad procesem testowania, zbierania uwag funkcjonalnych oraz dokonywaniem niezbędnych modyfikacji, poprawek i rozszerzeń w obsłudze podstawowych struktur i schematów danych dla wybranych kategorii urządzeń i materiałów wybuchowych oraz w bazowych mechanizmach ich konwersji i integracji na warstwie back-end we wczesnym prototypie (ang. minimum viable product) Modułu Bazy Urządzeń Platformy AssSyst.	28.01.2021
	85/2021/PCSS/Z	Nadzór merytoryczny i techniczny nad procesem testowania, zbierania uwag funkcjonalnych oraz dokonywaniem niezbędnych modyfikacji, poprawek i rozszerzeń w obsłudze podstawowych struktur i schematów danych dla wybranych kategorii urządzeń i materiałów wybuchowych oraz w bazowych mechanizmach ich konwersji i integracji na warstwie back-end we wczesnym prototypie (ang. minimum viable product) Modułu Bazy Urządzeń Platformy AssSyst.	30.03.2021
	87/2021/PCSS/Z	Nadzór merytoryczny i techniczny nad procesem testowania, zbierania uwag funkcjonalnych wybranych użytkowników końcowych oraz dokonywaniem niezbędnych modyfikacji, poprawek i rozszerzeń w interfejsie użytkownika wczesnego prototypu (ang. minimum viable product) Modułu Bazy Urządzeń Platformy AssSyst.	30.03.2021

	88/2021/PCSS/Z	Nadzór merytoryczny i techniczny nad procesem wdrożenia na infrastrukturze PaaS PCSS i udostępnienia użytkownikom na potrzeby walidacji funkcjonalnej wczesnego prototypu (ang. minimum viable product) Modułu Bazy Urządzeń Platformy AssSyst.	30.03.2021
	91/2021/PCSS/Z	Nadzór merytoryczny i techniczny nad procesem wdrożenia na infrastrukturze PaaS PCSS i udostępnienia użytkownikom na potrzeby walidacji funkcjonalnej wczesnego prototypu (ang. minimum viable product) Modułu Bazy Urządzeń Platformy AssSyst.	30.03.2021
	342/2021/PCSS/A	Zaprojektowanie i implementacja interfejsów programistycznych i rozwiązań warstwy back-end dla wczesnego prototypu (ang. minimum viable product) Modułu Bazy Urządzeń Platformy AssSyst umożliwiających odczyt i modyfikację drzewa hierarchii kategorii urządzeń i materiałów wybuchowych, wykonawca jest współautorem dzieła.	29.06.2021
	344/2021/PCSS/A	Zaprojektowanie i implementacja interfejsów programistycznych i rozwiązań warstwy back-end dla wczesnego prototypu (ang. minimum viable product) Modułu Bazy Urządzeń Platformy AssSyst umożliwiających interaktywne tworzenie, modyfikację oraz utrwalanie struktury danych pojedynczej kategorii urządzeń i materiałów wybuchowych, wykonawca jest współautorem dzieła.	29.06.2021
	345/2021/PCSS/A	Zaprojektowanie i implementacja interfejsów użytkownika oraz mechanizmów warstwy back-end dla wczesnego prototypu (ang. minimum viable product) Modułu Bazy Urządzeń Platformy AssSyst umożliwiających definiowanie i osadzanie złożonych typów danych w strukturze Kategorii, wykonawca jest współautorem dzieła.	29.06.2021

	346/2021/PCSS/A	Zaprojektowanie i implementacja interfejsu użytkownika widoku Prezentera oraz Edytora Hierarchii Kategorii dla wczesnego prototypu (ang. minimum viable product) Modułu Bazy Urzędzeń Platformy AssSyst umożliwiającego wizualizację oraz interaktywną modyfikację drzewa hierarchii struktury kategorii urzędzeń i materiałów wybuchowych, wykonawca jest współautorem dzieła.	29.06.2021
	347/2021/PCSS/A	Zaprojektowanie i implementacja interfejsu użytkownika widoku Edytora Kategorii dla wczesnego prototypu (ang. minimum viable product) Modułu Bazy Urzędzeń Platformy AssSyst umożliwiającego interaktywne tworzenie nowych oraz modyfikację istniejących kategorii urzędzeń i materiałów wybuchowych, wykonawca jest współautorem dzieła.	29.06.2021
	354/2021/PCSS/A	Zaprojektowanie i implementacja interfejsu użytkownika widoku Edytora Kategorii dla wczesnego prototypu (ang. minimum viable product) Modułu Bazy Urzędzeń Platformy AssSyst umożliwiającego interaktywne tworzenie nowych oraz modyfikację istniejących kategorii urzędzeń i materiałów wybuchowych	29.06.2021
	355/2021/PCSS/A	Zaprojektowanie i implementacja interfejsów programistycznych i rozwiązań warstwy back-end dla wczesnego prototypu (ang. minimum viable product) Modułu Bazy Urzędzeń Platformy AssSyst umożliwiających interaktywne tworzenie, modyfikację oraz utrwalanie struktury danych pojedynczej kategorii urzędzeń i materiałów wybuchowych, wykonawca jest współautorem dzieła.	29.06.2021

	356/2021/PCSS/A	Zaprojektowanie i implementacja interfejsów programistycznych i rozwiązań warstwy back-end dla wczesnego prototypu (ang. minimum viable product) Modułu Bazy Urzędzeń Platformy AssSyst umożliwiających interaktywne tworzenie, modyfikację oraz utrwalanie struktury danych pojedynczej kategorii urzędzeń i materiałów wybuchowych, wykonawca jest współautorem dzieła.	29.06.2021
	357/2021/PCSS/A	Zaprojektowanie i implementacja interfejsów programistycznych i rozwiązań warstwy back-end dla wczesnego prototypu (ang. minimum viable product) Modułu Bazy Urzędzeń Platformy AssSyst umożliwiających interaktywne tworzenie, modyfikację oraz utrwalanie struktury danych pojedynczej kategorii urzędzeń i materiałów wybuchowych.	29.06.2021
	367/2021/PCSS/A	Zaprojektowanie i implementacja interfejsów użytkownika oraz mechanizmów warstwy back-end dla wczesnego prototypu (ang. minimum viable product) Modułu Bazy Urzędzeń Platformy AssSyst umożliwiających definiowanie i osadzanie złożonych typów danych w strukturze Kategorii, wykonawca jest współautorem dzieła.	29.06.2021
	595/2021/PCSS/A	Opracowanie koncepcji i wdrożenie procesu przygotowania oraz mechanizmów i interfejsów udostępniania danych przestrzennych ortofotomapy na platformie PaaS PCSS na potrzeby ich wyświetlenia w aplikacji webowej modułu stref zagrożeń Platformy AssSyst, wykonawca jest współautorem dzieła.	29.07.2021

	590/2021/PCSS/A	Opracowanie koncepcji i wdrożenie procesu przygotowania oraz mechanizmów i interfejsów udostępniania danych przestrzennych modeli budynków 3D wraz z metadanymi na platformie PaaS PCSS na potrzeby ich wyświetlenia w aplikacji webowej modułu stref zagrożeń Platformy AssSyst, wykonawca jest współautorem dzieła.	29.09.2021
	591/2021/PCSS/A	Opracowanie koncepcji i wdrożenie procesu przygotowania oraz mechanizmów i interfejsów udostępniania danych przestrzennych modeli budynków 3D wraz z metadanymi na platformie PaaS PCSS na potrzeby ich wyświetlenia w aplikacji webowej modułu stref zagrożeń Platformy AssSyst, wykonawca jest współautorem dzieła.	29.09.2021
	592/2021/PCSS/A	Opracowanie koncepcji i wdrożenie procesu przygotowania oraz mechanizmów i interfejsów udostępniania danych przestrzennych modelu terenu na platformie PaaS PCSS na potrzeby ich wyświetlenia w aplikacji webowej modułu stref zagrożeń Platformy AssSyst, wykonawca jest współautorem dzieła.	29.09.2021
	593/2021/PCSS/A	Opracowanie koncepcji i wdrożenie procesu przygotowania oraz mechanizmów i interfejsów udostępniania danych przestrzennych modelu terenu na platformie PaaS PCSS na potrzeby ich wyświetlenia w aplikacji webowej modułu stref zagrożeń Platformy AssSyst, wykonawca jest współautorem dzieła.	29.09.2021
	594/2021/PCSS/A	Opracowanie koncepcji i wdrożenie procesu przygotowania oraz mechanizmów i interfejsów udostępniania danych przestrzennych ortofotomapy na platformie PaaS PCSS na potrzeby ich wyświetlenia w aplikacji webowej modułu stref zagrożeń	29.09.2021

		Platformy AssSyst, wykonawca jest współautorem dzieła.	
	596/2021/PCSS/A	Opracowanie koncepcji i wdrożenie procesu przygotowania oraz mechanizmów i interfejsów udostępniania danych przestrzennych ortofotomapy na platformie PaaS PCSS na potrzeby ich wyświetlenia w aplikacji webowej modułu stref zagrożeń Platformy AssSyst, wykonawca jest współautorem dzieła.	29.09.2021
	597/2021/PCSS/A	Opracowanie koncepcji oraz wdrożenie modułu wyświetlania danych przestrzennych z modelami budynków 3D, numerycznym modelem terenu, ortofotomapą i bazą obiektów topograficznych w aplikacji webowej na potrzeby wykorzystania w module stref zagrożeń Platformy AssSyst, wykonawca jest współautorem dzieła.	29.09.2021
	620/2021/PCSS/A	Opracowanie koncepcji oraz wdrożenie modułu wyświetlania danych przestrzennych z modelami budynków 3D, numerycznym modelem terenu, ortofotomapą i bazą obiektów topograficznych w aplikacji webowej na potrzeby wykorzystania w module stref zagrożeń Platformy AssSyst, wykonawca jest współautorem dzieła.	29.09.2021
	621/2021/PCSS/A	Opracowanie koncepcji oraz wdrożenie modułu wyświetlania danych przestrzennych z modelami budynków 3D, numerycznym modelem terenu, ortofotomapą i bazą obiektów topograficznych w aplikacji webowej na potrzeby wykorzystania w module stref zagrożeń Platformy AssSyst, wykonawca jest współautorem dzieła.	29.09.2021

	622/2021/PCSS/A	Opracowanie koncepcji i wdrożenie procesu przygotowania oraz mechanizmów i interfejsów udostępniania danych przestrzennych modeli budynków 3D wraz z metadanymi na platformie PaaS PCSS na potrzeby ich wyświetlenia w aplikacji webowej modułu stref zagrożeń Platformy AssSyst, wykonawca jest współautorem dzieła.	29.09.2021
	872/2021/PCSS/A	Wykonanie na potrzeby projektu AssSyst prac rozwojowych polegających na opracowaniu koncepcji i wytworzeniu mechanizmu automatyzacji procesu wykonywania symulacji w module Stref Zagrożeń, wykonawca jest współautorem dzieła.	30.12.2021
	873/2021/PCSS/A	Wykonanie na potrzeby projektu AssSyst prac rozwojowych polegających na zaprojektowaniu, unifikacji i dostosowaniu schematów danych oraz opracowaniu i wdrożeniu zmian w modułach Bazy Urządzeń, Stref Zagrożeń i Raportów Minersko-Pirotechnicznych, wykonawca jest współautorem dzieła.	30.12.2021
	874/2021/PCSS/A	Wykonanie na potrzeby projektu AssSyst prac rozwojowych polegających na opracowaniu koncepcji i wytworzeniu mechanizmu dodawania i edycji pinezek w widoku mapy scenariusza w module Stref Zagrożeń, wykonawca jest współautorem dzieła.	30.12.2021
	875/2021/PCSS/A	Wykonanie na potrzeby projektu AssSyst prac rozwojowych polegających na opracowaniu koncepcji i wytworzeniu mechanizmu dodawania i edycji pinezek w widoku mapy scenariusza w module Stref Zagrożeń, wykonawca jest współautorem dzieła.	30.12.2021

	876/2021/PCSS/A	Wykonanie na potrzeby projektu AssSyst prac rozwojowych polegających na opracowaniu koncepcji i wytworzeniu modułu programistycznego interfejsu do tworzenia nowych scenariuszy w module Stref Zagrożeń, wykonawca jest współautorem dzieła.	30.12.2021
	877/2021/PCSS/A	Wykonanie na potrzeby projektu AssSyst prac rozwojowych polegających na opracowaniu koncepcji i wytworzeniu modułu programistycznego interfejsu do prezentowania danych scenariusza wraz z interaktywnym widokiem mapy w module Stref Zagrożeń, wykonawca jest współautorem dzieła.	30.12.2021
	891/2021/PCSS/A	Wykonanie na potrzeby projektu AssSyst prac rozwojowych polegających na opracowaniu koncepcji i wytworzeniu modułu programistycznego interfejsu do prezentowania danych scenariusza wraz z interaktywnym widokiem mapy w module Stref Zagrożeń, wykonawca jest współautorem dzieła.	30.12.2021
	892/2021/PCSS/A	Wykonanie na potrzeby projektu AssSyst prac rozwojowych polegających na zaprojektowaniu, unifikacji i dostosowaniu schematów danych oraz opracowaniu i wdrożeniu zmian w modułach Bazy Urządzeń, Stref Zagrożeń i Raportów Minersko-Pirotechnicznych, wykonawca jest współautorem dzieła.	30.12.2021
	893/2021/PCSS/A	Wykonanie na potrzeby projektu AssSyst prac rozwojowych polegających na zaprojektowaniu, unifikacji i dostosowaniu schematów danych oraz opracowaniu i wdrożeniu zmian w modułach Bazy Urządzeń, Stref Zagrożeń i Raportów Minersko-Pirotechnicznych, wykonawca jest współautorem dzieła.	30.12.2021

	894/2021/PCSS/A	Wykonanie na potrzeby projektu AssSyst prac rozwojowych polegających na opracowaniu koncepcji i wytworzeniu modułu programistycznego interfejsu do tworzenia nowych scenariuszy w module Stref Zagrożeń, wykonawca jest współautorem dzieła.	30.12.2021
	895/2021/PCSS/A	Wykonanie na potrzeby projektu AssSyst prac rozwojowych polegających na opracowaniu koncepcji i wytworzeniu modułu programistycznego interfejsu do tworzenia nowych scenariuszy w module Stref Zagrożeń, wykonawca jest współautorem dzieła.	30.12.2021
	897/2021/PCSS/A	Wykonanie na potrzeby projektu AssSyst prac rozwojowych polegających na opracowaniu koncepcji i wytworzeniu mechanizmu automatyzacji procesu wykonywania symulacji w module Stref Zagrożeń, wykonawca jest współautorem dzieła.	30.12.2021
	898/2021/PCSS/A	Wykonanie na potrzeby projektu AssSyst prac rozwojowych polegających na opracowaniu koncepcji i wytworzeniu mechanizmu automatyzacji procesu wykonywania symulacji w module Stref Zagrożeń, wykonawca jest współautorem dzieła.	30.12.2021
	899/2021/PCSS/A	Wykonanie na potrzeby projektu AssSyst prac rozwojowych polegających na opracowaniu koncepcji i wytworzeniu modułu programistycznego interfejsu do prezentowania danych scenariusza wraz z interaktywnym widokiem mapy w module Stref Zagrożeń, wykonawca jest współautorem dzieła.	30.12.2021
	900/2021/PCSS/A	Wykonanie na potrzeby projektu AssSyst prac rozwojowych polegających na opracowaniu koncepcji i wytworzeniu mechanizmu dodawania i edycji pinezek w widoku mapy scenariusza w module Stref Zagrożeń, wykonawca jest współautorem dzieła.	30.12.2021

	135/2022/PCSS/A	Wykonanie na potrzeby projektu AssSyst prac rozwojowych polegających na opracowaniu koncepcji i wytworzeniu wczesnego prototypu proof-of-concept modułu funkcjonalnego ASSUME (ASistance SimUlation Module) odpowiadającego za przeprowadzenie symulacji 3D (scenariusz Sceled distance) z wykorzystaniem środowiska Unity3D i wygenerowanie wizualizacji zgodnej z formatem biblioteki Cesium wykorzystywanej do wyświetlania danych przestrzennych w Module Stref Zagrożeń, wykonawca jest współautorem dzieła.	18.02.2022
	89/2022/PCSS/A	Wykonanie na potrzeby projektu AssSyst prac rozwojowych polegających na opracowaniu koncepcji i wytworzeniu mechanizmów automatycznego deploymentu i konfiguracji Modułów Platformy AssSyst z wykorzystaniem mechanizmów skonteneryzowanego środowiska wykonawczego Platform as a Service PCSS wraz z wdrożeniem na infrastrukturze niezależnych, ewaluacyjnych środowisk testowych i przedprodukcyjnych Platformy, wykonawca jest współautorem dzieła.	30.03.2022
	90/2022/PCSS/A	Wykonanie na potrzeby projektu AssSyst prac rozwojowych polegających na opracowaniu koncepcji i wytworzeniu mechanizmów automatycznego deploymentu i konfiguracji Modułów Platformy AssSyst z wykorzystaniem mechanizmów skonteneryzowanego środowiska wykonawczego Platform as a Service PCSS wraz z wdrożeniem na infrastrukturze niezależnych, ewaluacyjnych środowisk testowych i przedprodukcyjnych Platformy, wykonawca jest współautorem dzieła.	30.03.2022



	91/2022/PCSS/A	Wykonanie na potrzeby projektu AssSyst prac rozwojowych polegających na opracowaniu finalnej koncepcji profilu użytkownika Platformy, wytworzeniu i wdrożeniu zunifikowanego mechanizmu uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników na wszystkich instancjach Platformy AssSyst z pomocą usługi dostawcy tożsamości Keycloak, wykonawca jest współautorem dzieła.	30.03.2022
	92/2022/PCSS/A	Wykonanie na potrzeby projektu AssSyst prac rozwojowych polegających na opracowaniu finalnej koncepcji i wytworzeniu zunifikowanych mechanizmów integracyjnych dla wymiany i współdzielenia danych pomiędzy modułami Platformy AssSyst, wykonawca jest współautorem dzieła.	30.03.2022
	93/2022/PCSS/A	Wykonanie na potrzeby projektu AssSyst prac rozwojowych polegających na opracowaniu finalnej koncepcji i wytworzeniu docelowej architektury modułu Stref Zagrożeń platformy AssSyst oraz optymalizacji bazowych mechanizmów pod kątem efektywności przeszukiwania i udostępniania danych przestrzennych z wykorzystaniem docelowych danych zgromadzonych na platformie, wykonawca jest współautorem dzieła.	30.03.2022
	94/2022/PCSS/A	Wykonanie na potrzeby projektu AssSyst prac rozwojowych polegających na opracowaniu koncepcji i wytworzeniu wczesnego prototypu proof-of-concept modułu funkcjonalnego ASSUME (ASistance SimUlation ModuLE) odpowiadającego za przeprowadzenie symulacji 3D (scenariusz Sceled distance) z wykorzystaniem środowiska Unity3D i wygenerowanie wizualizacji zgodnej z formatem biblioteki Cesium wykorzystywanej do wyświetlania danych przestrzennych	30.03.2022

		w Module Stref Zagrożeń, wykonawca jest współautorem dzieła.	
	126/2022/PCSS/A	Wykonanie na potrzeby projektu AssSyst prac rozwojowych polegających na opracowaniu finalnej koncepcji profilu użytkownika Platformy, wytworzeniu i wdrożeniu zunifikowanego mechanizmu uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników na wszystkich instancjach Platformy AssSyst z pomocą usługi dostawcy tożsamości Keycloak, wykonawca jest współautorem dzieła.	30.03.2022
	127/2022/PCSS/A	Wykonanie na potrzeby projektu AssSyst prac rozwojowych polegających na opracowaniu finalnej koncepcji profilu użytkownika Platformy, wytworzeniu i wdrożeniu zunifikowanego mechanizmu uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników na wszystkich instancjach Platformy AssSyst z pomocą usługi dostawcy tożsamości Keycloak, wykonawca jest współautorem dzieła.	30.03.2022
	128/2022/PCSS/A	Wykonanie na potrzeby projektu AssSyst prac rozwojowych polegających na opracowaniu finalnej koncepcji i wytworzeniu zunifikowanych mechanizmów integracyjnych dla wymiany i współdzielenia danych pomiędzy modułami Platformy AssSyst, wykonawca jest współautorem dzieła.	30.03.2022



	129/2022/PCSS/A	Wykonanie na potrzeby projektu AssSyst prac rozwojowych polegających na opracowaniu finalnej koncepcji i wytworzeniu docelowej architektury modułu Stref Zagrożeń platformy AssSyst oraz optymalizacji bazowych mechanizmów pod kątem efektywności przeszukiwania i udostępniania danych przestrzennych z wykorzystaniem docelowych danych zgromadzonych na platformie, wykonawca jest współautorem dzieła.	30.03.2022
	130/2022/PCSS/A	Wykonanie na potrzeby projektu AssSyst prac rozwojowych polegających na opracowaniu finalnej koncepcji i wytworzeniu docelowej architektury modułu Stref Zagrożeń platformy AssSyst oraz optymalizacji bazowych mechanizmów pod kątem efektywności przeszukiwania i udostępniania danych przestrzennych z wykorzystaniem docelowych danych zgromadzonych na platformie, wykonawca jest współautorem dzieła.	30.03.2022
	131/2022/PCSS/A	Wykonanie na potrzeby projektu AssSyst prac rozwojowych polegających na opracowaniu finalnej koncepcji i wytworzeniu zunifikowanych mechanizmów integracyjnych dla wymiany i współdzielenia danych pomiędzy modułami Platformy AssSyst, wykonawca jest współautorem dzieła.	30.03.2022
	132/2022/PCSS/A	Wykonanie na potrzeby projektu AssSyst prac rozwojowych polegających na opracowaniu finalnej koncepcji profilu użytkownika Platformy, wytworzeniu i wdrożeniu zunifikowanego mechanizmu uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników na wszystkich instancjach Platformy AssSyst z pomocą usługi dostawcy tożsamości Keycloak, wykonawca jest współautorem dzieła.	30.03.2022

	133/2022/PCSS/A	Wykonanie na potrzeby projektu AssSyst prac rozwojowych polegających na opracowaniu koncepcji i wytworzeniu wczesnego prototypu proof-of-concept modułu funkcjonalnego ASSUME (ASistance SimUlation Module) odpowiadającego za przeprowadzenie symulacji 3D (scenariusz Sceled distance) z wykorzystaniem środowiska Unity3D i wygenerowanie wizualizacji zgodnej z formatem biblioteki Cesium wykorzystywanej do wyświetlania danych przestrzennych w Module Stref Zagrożeń, wykonawca jest współautorem dzieła.	30.03.2022
	134/2022/PCSS/A	Wykonanie na potrzeby projektu AssSyst prac rozwojowych polegających na opracowaniu koncepcji i wytworzeniu mechanizmów automatycznego deploymentu i konfiguracji Modułów Platformy AssSyst z wykorzystaniem mechanizmów skonteneryzowanego środowiska wykonawczego Platform as a Service PCSS wraz z wdrożeniem na infrastrukturze niezależnych, ewaluacyjnych środowisk testowych i przedprodukcyjnych Platformy, wykonawca jest współautorem dzieła.	30.03.2022
	357/2022/PCSS/A	Wykonanie na potrzeby projektu AssSyst prac rozwojowych polegających na opracowaniu, wytworzeniu i walidacji funkcjonalnej podstawowego wsparcia po stronie interfejsu użytkownika dla zlecania symulacji i prezentacji ich wyników w module Stref Zagrożeń, wykonawca jest współautorem dzieła.	29.06.2022
	358/2022/PCSS/A	Wykonanie na potrzeby projektu AssSyst prac rozwojowych polegających na opracowaniu, wytworzeniu i walidacji funkcjonalnej podstawowego wsparcia po stronie interfejsu użytkownika dla zlecania symulacji i prezentacji	29.06.2022

		ich wyników w module Stref Zagrożeń, wykonawca jest współautorem dzieła.	
	359/2022/PCSS/A	Wykonanie na potrzeby projektu AssSyst prac rozwojowych polegających na opracowaniu, wytworzeniu i walidacji funkcjonalnej podstawowego wsparcia po stronie interfejsu użytkownika dla zlecenia symulacji i prezentacji ich wyników w module Stref Zagrożeń, wykonawca jest współautorem dzieła.	29.06.2022
	360/2022/PCSS/A	Wykonanie na potrzeby projektu AssSyst prac rozwojowych polegających na opracowaniu, wytworzeniu i wdrożeniu na platformie usługowej wsparcia backendowego dla obsługi wielkości fizycznych w module Bazy Urządzeń i Wyrobów Pirotechnicznych zgodnie z wymaganiami zgłoszonymi przez ekspertów, wykonawca jest współautorem dzieła.	29.06.2022
	361/2022/PCSS/A	Wykonanie na potrzeby projektu AssSyst prac rozwojowych polegających na opracowaniu, wytworzeniu i wdrożeniu na platformie usługowej wsparcia backendowego dla obsługi wielkości fizycznych w module Bazy Urządzeń i Wyrobów Pirotechnicznych zgodnie z wymaganiami zgłoszonymi przez ekspertów, wykonawca jest współautorem dzieła.	29.06.2022
	362/2022/PCSS/A	Wykonanie na potrzeby projektu AssSyst prac rozwojowych polegających na opracowaniu, wytworzeniu i wdrożeniu na platformie usługowej wsparcia backendowego dla obsługi wielkości fizycznych w module Bazy Urządzeń i Wyrobów Pirotechnicznych zgodnie z wymaganiami zgłoszonymi przez ekspertów, wykonawca jest współautorem dzieła.	29.06.2022

	363/2022/PCSS/A	Wykonanie na potrzeby projektu AssSyst prac rozwojowych polegających na opracowaniu, wytworzeniu i wdrożeniu na platformie usługowej wsparcia backendowego dla obsługi wielkości fizycznych w module Bazy Urządzeń i Wyrobów Pirotechnicznych zgodnie z wymaganiami zgłoszonymi przez ekspertów, wykonawca jest współautorem dzieła.	29.06.2022
	364/2022/PCSS/A	Wykonanie na potrzeby projektu AssSyst prac rozwojowych polegających na opracowaniu, wytworzeniu i wdrożeniu na platformie usługowej wsparcia backendowego dla obsługi wielkości fizycznych w module Bazy Urządzeń i Wyrobów Pirotechnicznych zgodnie z wymaganiami zgłoszonymi przez ekspertów, wykonawca jest współautorem dzieła.	29.06.2022
	365/2022/PCSS/A	Wykonanie na potrzeby projektu AssSyst prac rozwojowych polegających na opracowaniu, wytworzeniu i wdrożeniu na platformie usługowej wsparcia backendowego dla obsługi wielkości fizycznych w module Bazy Urządzeń i Wyrobów Pirotechnicznych zgodnie z wymaganiami zgłoszonymi przez ekspertów, wykonawca jest współautorem dzieła.	29.06.2022
	366/2022/PCSS/A	Wykonanie na potrzeby projektu AssSyst prac rozwojowych polegających na opracowaniu sposobu oraz wykonaniu zbiorczego przetwarzania zasobów danych przestrzennych dla obszaru całego kraju wyświetlanych w module Stref Zagrożeń z wykorzystaniem zasobów klastra obliczeniowego wraz z weryfikacją poprawności konwersji, wykonawca jest współautorem dzieła.	29.06.2022

	367/2022/PCSS/A	Wykonanie na potrzeby projektu AssSyst prac rozwojowych polegających na opracowaniu sposobu oraz wykonaniu zbiorczego przetwarzania zasobów danych przestrzennych dla obszaru całego kraju wyświetlanych w module Stref Zagrożeń z wykorzystaniem zasobów klastra obliczeniowego wraz z weryfikacją poprawności konwersji, wykonawca jest współautorem dzieła.	29.06.2022
	368/2022/PCSS/A	Wykonanie na potrzeby projektu AssSyst prac rozwojowych polegających na opracowaniu sposobu oraz wykonaniu zbiorczego przetwarzania zasobów danych przestrzennych dla obszaru całego kraju wyświetlanych w module Stref Zagrożeń z wykorzystaniem zasobów klastra obliczeniowego wraz z weryfikacją poprawności konwersji, wykonawca jest współautorem dzieła.	29.06.2022
	369/2022/PCSS/A	Wykonanie na potrzeby projektu AssSyst prac rozwojowych polegających na opracowaniu, wytworzeniu, wdrożeniu i walidacji asynchronicznego mechanizmu konstrukcji symulacji stref zagrożeń dla docelowo opracowywanego scenariusza wyznaczania rozkładu ciśnienia, wykonawca jest współautorem dzieła.	29.06.2022
	371/2022/PCSS/A	Wykonanie na potrzeby projektu AssSyst prac rozwojowych polegających na opracowaniu, wytworzeniu, wdrożeniu i walidacji asynchronicznego mechanizmu konstrukcji symulacji stref zagrożeń dla docelowo opracowywanego scenariusza wyznaczania rozkładu ciśnienia, wykonawca jest współautorem dzieła.	29.06.2022

	372/2022/PCSS/A	Wykonanie na potrzeby projektu AssSyst prac rozwojowych polegających na opracowaniu, wdrożeniu i walidacji nowych funkcjonalności i ulepszeń w interfejsie graficznym Bazy Urzędzeń wnioskowanych przez ewaluatorów m.in. rozwinięcie pól typu referencja, dodanie wielojęzycznej klawiatury ekranowej, warunkowe ukrywanie pól, poprawki wizualne w formularzach, wsparcie dla obrazków związanych z kategorią; wykonawca jest współautorem dzieła.	29.06.2022
	373/2022/PCSS/A	Wykonanie na potrzeby projektu AssSyst prac rozwojowych polegających na opracowaniu, wdrożeniu i walidacji nowych funkcjonalności i ulepszeń w interfejsie graficznym Bazy Urzędzeń wnioskowanych przez ewaluatorów m.in. rozwinięcie pól typu referencja, dodanie wielojęzycznej klawiatury ekranowej, warunkowe ukrywanie pól, poprawki wizualne w formularzach, wsparcie dla obrazków związanych z kategorią; wykonawca jest współautorem dzieła.	29.06.2022
	374/2022/PCSS/A	Wykonanie na potrzeby projektu AssSyst prac rozwojowych polegających na opracowaniu, wdrożeniu i walidacji nowych funkcjonalności i ulepszeń w interfejsie graficznym Bazy Urzędzeń wnioskowanych przez ewaluatorów m.in. rozwinięcie pól typu referencja, dodanie wielojęzycznej klawiatury ekranowej, warunkowe ukrywanie pól, poprawki wizualne w formularzach, wsparcie dla obrazków związanych z kategorią; wykonawca jest współautorem dzieła.	29.06.2022



	692/2022/PCSS/A	Wykonanie na potrzeby projektu AssSyst prac rozwojowych polegających na opracowaniu koncepcji i implementacji metody wkselizacji dla obliczeniowego przetwarzania danych geoprzestrzennych na format umożliwiający przeprowadzenie symulacji w Module Stref Zagrożeń, wykonawca jest współautorem dzieła.	29.09.2022
	691/2022/PCSS/A	Wykonanie na potrzeby projektu AssSyst prac rozwojowych polegających na opracowaniu koncepcji i implementacji metody wkselizacji dla obliczeniowego przetwarzania danych geoprzestrzennych na format umożliwiający przeprowadzenie symulacji w Module Stref Zagrożeń, wykonawca jest współautorem dzieła.	29.09.2022
	693/2022/PCSS/A	Wykonanie na potrzeby projektu AssSyst prac rozwojowych polegających na opracowaniu koncepcji i implementacji metody wkselizacji dla obliczeniowego przetwarzania danych geoprzestrzennych na format umożliwiający przeprowadzenie symulacji w Module Stref Zagrożeń, wykonawca jest współautorem dzieła.	29.09.2022
	694/2022/PCSS/A	Wykonanie na potrzeby projektu AssSyst prac rozwojowych polegających na opracowaniu koncepcji i wstępnej implementacji algorytmu do wyliczania stref zagrożeń falą ciśnienia i uruchomienie algorytmu w ramach Modułu Stref Zagrożeń Platformy AssSyst, wykonawca jest współautorem dzieła.	29.09.2022
	695/2022/PCSS/A	Wykonanie na potrzeby projektu AssSyst prac rozwojowych polegających na opracowaniu koncepcji i wstępnej implementacji algorytmu do wyliczania stref zagrożeń falą ciśnienia i uruchomienie algorytmu w ramach Modułu Stref Zagrożeń Platformy AssSyst, wykonawca jest współautorem dzieła.	29.09.2022

	696/2022/PCSS/A	Wykonanie na potrzeby projektu AssSyst prac rozwojowych polegających na opracowaniu koncepcji i wstępnej implementacji algorytmu do wyliczania stref zagrożeń falą ciśnienia i uruchomienie algorytmu w ramach Modułu Stref Zagrożeń Platformy AssSyst, wykonawca jest współautorem dzieła.	29.09.2022
	697/2022/PCSS/A	Wykonanie na potrzeby projektu AssSyst prac rozwojowych polegających na opracowaniu koncepcji i wstępnej implementacji algorytmu wyliczania trajektorii odłamków i stref zagrożeń odłamkami i uruchomienie algorytmu w ramach Modułu Stref Zagrożeń Platformy AssSyst, wykonawca jest współautorem dzieła.	29.09.2022
	698/2022/PCSS/A	Wykonanie na potrzeby projektu AssSyst prac rozwojowych polegających na opracowaniu koncepcji i wstępnej implementacji algorytmu wyliczania trajektorii odłamków i stref zagrożeń odłamkami i uruchomienie algorytmu w ramach Modułu Stref Zagrożeń Platformy AssSyst, wykonawca jest współautorem dzieła.	29.09.2022
	699/2022/PCSS/A	Wykonanie na potrzeby projektu AssSyst prac rozwojowych polegających na opracowaniu koncepcji i implementacji mechanizmu konwersji, wgrania i wyświetlenia własnej ortofotomapy w module Stref Zagrożeń Platformy AssSyst, wykonawca jest współautorem dzieła.	29.09.2022
	700/2022/PCSS/A	Wykonanie na potrzeby projektu AssSyst prac rozwojowych polegających na opracowaniu koncepcji i implementacji mechanizmu konwersji, wgrania i wyświetlenia własnej ortofotomapy w module Stref Zagrożeń Platformy AssSyst, wykonawca jest współautorem dzieła.	29.09.2022

	701/2022/PCSS/A	Wykonanie na potrzeby projektu AssSyst prac rozwojowych polegających na opracowaniu koncepcji i implementacji metody wokselizacji dla obliczeniowego przetwarzania danych geoprzestrzennych na format umożliwiający przeprowadzenie symulacji w Module Stref Zagrożeń, wykonawca jest współautorem dzieła.	29.09.2022
--	-----------------	--	------------

Ww. dzieła zrealizowane zostały przez IChB-PAN – PCSS.

PP i MMTrans – nie dotyczy.

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń w badanym obszarze.

- j. Czy sposób dokumentowania kosztów operacyjnych rozliczanych w ramach realizacji projektu jest prawidłowy? (w jaki sposób zostały udokumentowane koszty operacyjne rozliczone w projekcie, w tym m.in. koszty delegacji, udziału w konferencjach, przygotowania publikacji etc.)?

Koszty operacyjne w ramach kontrolowanej próby dokumentowane są fakturami, opisywane i zatwierdzane zgodnie z procedurą.

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń w badanym obszarze.

- k. Czy sposób wniesienia i udokumentowania wkładu własnego jest prawidłowy?
(jak udokumentowany był wkład własny Wykonawcy, w jakiej wysokości i w jakim okresie został zaewidencjonowany – jeśli Wykonawca był zobowiązany do jego wniesienia)

PP - Wkład własny (koszty pośrednie rozliczane ryczałtem: 25% od pozostałych kosztów kwalifikowanych projektu, z wyłączeniem kosztów kategorii E, ponadto wkład własny udokumentowano fakturami zakupu i umowami wolontariatu) jest ujmowany zgodnie z polityką rachunkowości jednostki i zgodnie z umową IChB-PAN – PCSS oraz MMTrans – nie dotyczy

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń w badanym obszarze.

- l. W jaki sposób Wykonawca udokumentował poniesione koszty pośrednie (ogólne) na realizację projektu, jaką Wykonawca stosuje metodę wyliczania kosztów pośrednich – jeśli w odniesieniu do kontrolowanego projektu stosowana jest zasada rozliczania wykazanych kosztów pośrednich?

Wykonawca nie jest zobowiązany do dokumentowania kosztów pośrednich.

Koszty pośrednie są naliczane jako określony procent wartości (25%) poniesionych wydatków bezpośrednich i wykazywane we wnioskach o płatność.

Zgodnie z aneksem nr 2/2022 można było rozliczyć w ramach realizacji projektu koszty pośrednie w wysokości 1 875 527,69 zł.

W okresie realizacji projektu, na skutek przesunięć z kat. E do pozostałych kategorii, rozliczono koszty pośrednie w łącznej wysokości 1 903 326,61 zł.

Powyższe jest naruszeniem § 8 ust. 4 pkt 1) umowy o dofinansowanie, stanowiącym, że (...) koszty ogólne są rozliczane ryczałtowo i nie mogą zostać zwiększone.

Nienależnie przedstawiona do rozliczenia kwota kosztów ogólnych poniesiona w ramach Prac Rozwojowych wynosi 27 798,92 zł.

Na etapie weryfikacji raportu końcowego (finansowe rozliczenie umowy oraz wezwanie do zapłaty z dn. 24.09.2024 r.) Centrum jako nieprawidłowe wykorzystanie dofinansowania wskazało kwotę 27 102,26 zł.

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń w badanym obszarze.

m. Inne istotne ustalenia dotyczące stanu faktycznego

Zagadnienia związane z promocją i informacją zawarte są w § 11 umowy o wykonanie i finansowanie projektu.

Informacja o finansowaniu oraz promocji (zgodnie z warunkami umowy o wykonanie i finansowanie):
- na stronie internetowej wydzielonej dla projektu:

<https://sites.google.com/view/asssyst-put-poznan-pl/strona-g%C5%82%C3%B3wna?authuser=0>

W ramach działań informacyjno-promocyjnych zrealizowano m.in. publikacje na stronie internetowej, referaty na stronie internetowej, spotkania projektowe.

W dniach 25-26.05.2023 r. w Szczecinie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Nauka na rzecz bezpieczeństwa - Wyniki badań naukowych i prac rozwojowych”, podczas której p. Piotr Peksa przedstawił wystąpienie pt.: Platforma do prowadzenia testów, eksperymentów procesowych oraz neutralizacji materiałów i urządzeń wybuchowych - wnioski z badań poligonowych. Konferencja organizowana była przez Wyższą Szkołę Policji w Szczecinie i była prestiżowym wydarzeniem wśród służb mundurowych, gdzie prezentowane są najciekawsze wyniki projektów naukowych dot. bezpieczeństwa (prezentacja dostępna na platformie YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=rHN-OnaJgzs>).

W ramach promocji projektu wielokrotnie zamieszczano artykuły promujące wiedzę o projekcie, o jego celu, w tym m.in. ostatnio:

- W styczniu 2023 r. w ramach promocji projektu AssSyst na portalu branżowym portal-mundrowy.pl opublikowano artykuł nt. projektu AssSyst pt. "Wybuchy mniej groźne. Służby ustalą strefy zagrożenia dla ludzi i budynków". Na stronie projektu widoczny jest zrzut z ekranu ww. artykułu.
- Pod koniec 2022 r. w ramach promocji projektu na portalu InfoSecurity24 opublikowano artykuł nt. projektu AssSyst pt. "Wybuchowy projekt NCBR. Służby określą strefy zagrożenia dla ludzi

i budynków" - <https://infosecurity24.pl/sluzby-mundurowe/wybuchowy-projekt-ncbr-sluzby-okresla-strefy-zagrozenia-dla-ludzi-i-budynkow>

Ww. działania były dokumentowane zdjęciami.

Strona projektowa została prawidłowo oznakowana logotypami, wskazano nazwę projektu, okres realizacji oraz kwotę finansowania.

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń w badanym obszarze.

2. Wykaz kosztów podlegających kontroli wg. kategorii kosztów

Kategoria	Łączna wartość kosztów kwalifikowanych w kategorii	Łączna wartość kosztów kwalifikowanych podlegających kontroli	Suma kosztów niekwalifikowanych dla kategorii (jeśli dotyczy)
<i>Wynagrodzenia</i>	3 920 252,38	1 479 518,34	0,00 zł
<i>Aparatura</i>	2 121 360,20 zł	2 121 360,20 zł	0,00 zł
<i>Op - Inne koszty operacyjne</i>	1 571 693,81	1 138 702,61	0,00 zł
<i>E - koszty podwykonawstwa</i>	477 358,11 zł	221 999,10 zł	0,00 zł
SUMA	8 090 664,50 zł	4 961 580,25 zł	0,00 zł

3. Badanie spójności danych dotyczących rozliczenia środków finansowych

1	2	3
Nr wniosku o płatność (lub innego równoważnego dokumentu) złożonego do NCBR	Koszty poniesione na realizację projektu wskazane we wniosku o płatność	Koszt zaewidencjonowany w systemie finansowo-księgowym Wykonawcy, na ostatni dzień okresu rozliczeniowego objętego wnioskiem o płatność.
Wniosek o płatność nr 1/2020 korekta za okres 25.11.2019 – 15.09.2020	2 819 737,11 zł	2 819 737,11 zł
Wniosek o płatność nr 2/2020 korekta za okres 01.10.2020 – 15.10.2020	223 216,07 zł	223 216,07 zł
Wniosek o płatność nr 3/2021 za okres 16.10.2020 – 28.02.2020	1 819 477,95 zł	1 819 477,95 zł
Wniosek o płatność nr 4/2021 za okres 01.03.2021 – 30.06.2021	512 422,23 zł	512 422,23 zł
Wniosek o płatność nr 5/2021 za okres 01.07.2021 – 31.12.2021	2 453 030,65 zł	2 453 030,65 zł

Wniosek o płatność nr 6/2022 za okres 01.01.2022 – 31.08.2022	1 198 571,01 zł	1 198 571,01 zł
Za okres 01.09.2022 – 24.11.2023	967 536,09 zł	940 433,83 zł
SUMA	9 993 991,11 zł	9 966 888,85 zł
W przypadku rozbieżności danych w kolumnie 2 i 3, należy podać poniżej kwotę rozbieżności oraz jej przyczynę (<i>Uwaga: poniesione koszty sprawozdawane są zgodnie z zasadą memoriałową, co może uzasadniać różnice w tabeli 2 i 3</i>): W raporcie końcowym przedstawionym do rozliczenia wskazano łączną kwotę 9 993 991,11 zł jako koszt kwalifikowany w projekcie. Zgodnie z aneksem nr 2/2022 można było rozliczyć w ramach realizacji projektu koszty pośrednie w wysokości 1 875 527,69 zł. W okresie realizacji projektu, na skutek przesunięć z kategorii E do pozostałych kategorii, rozliczono koszty pośrednie w łącznej wysokości 1 903 326,61 zł. Powyższe jest naruszeniem § 8 ust. 4 pkt 1) umowy o dofinansowanie, stanowiącym, że (...) koszty ogólne są rozliczane ryczałtowo i nie mogą zostać zwiększone. Nienależnie przedstawiona do rozliczenia kwota kosztów ogólnych poniesiona w ramach Prac Rozwojowych wynosi 27 798,92 zł. Na etapie weryfikacji raportu końcowego (finansowe rozliczenie umowy oraz wezwanie do zapłaty z dn. 24.09.2024 r.) jako nieprawidłowe wykorzystanie dofinansowania Centrum wskazało kwotę w wysokości 27 102,26 zł. Ostatecznie uznano we FRU koszt kwalifikowany w wysokości 9 966 192,19 zł.		
E. OCENA PRAWIDŁOWOŚCI ROZLICZANIA PRZEKAZANEGO DOFINANSOWANIA		
1. Wykonawca prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków w projekcie zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości lub w inny sposób umożliwiający identyfikację operacji księgowych i bankowych dotyczących projektu.		
TAK	Wykonawca prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków w projekcie zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości, co zostało opisane w pkt D.1.c).	
2. Dowody księgowe zostały opisane w sposób umożliwiający ich jednoznaczne przypisanie do kosztów projektu.		
TAK	Dowody księgowe zostały opisane w sposób umożliwiający ich jednoznaczne przypisanie do kosztów projektu, co zostało opisane w pkt D.1.d).	
3. Wydatki rozliczone we wnioskach o płatność, zostały przypisane do właściwych kategorii kosztów zgodnie z aktualnym planem rzeczowo-finansowym projektu.		
TAK	Wydatki (próba) rozliczone we wnioskach o płatność, zostały przypisane do właściwych kategorii kosztów zgodnie z aktualnym planem rzeczowo-finansowym projektu.	

4. Wydatki rozliczone we wnioskach o płatność, zostały faktycznie poniesione w okresie kwalifikowalności kosztów w projekcie.																				
TAK	Wydatki rozliczone we wnioskach o płatność, zostały faktycznie poniesione w okresie kwalifikowalności kosztów w projekcie.																			
5. Wkład własny Wykonawcy został wniesiony i udokumentowany prawidłowo, zgodnie z aktualnym planem rzeczowo-finansowym projektu oraz został ujęty w ewidencji wydatków projektu.																				
TAK	Wkład własny został wniesiony przez lidera – PP – w wysokości 240 000,00 zł																			
6. Wykonawca (lub Wykonawcy) prawidłowo udzielił zamówień publicznych w ramach realizacji projektu, a jeżeli jednostka nie jest zobowiązana do stosowania ustawy PZP, zamówień zgodnie z zasadą konkurencyjności lub zamówień udzielonych w innych trybach zgodnie z umową o finansowanie projektu (jeśli dotyczy - wykaz zamówień stanowi załącznik nr 2 do protokołu z kontroli finansowej).																				
TAK	Wykonawca jest zobowiązany do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych. Zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę Wykazem dokumentów potwierdzających wszczęte postępowania o zamówienia publiczne w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych stwierdzono, że na potrzeby projektu przeprowadzono łącznie 5 zamówień publicznych zgodnie z PZP na łączną kwotę 2 309 555,97 zł, z czego wartość zamówień dot. realizowanego projektu wynosi 2 304 177,81 zł. Do kontroli wybrano trzy zamówienia o łącznej wartości 1 656 770,00zł, czyli 71,30% zamówień zrealizowanych w trybie ustawy PZP. Wszystkie postępowania / zamówienia realizowane były w projekcie przez Politechnikę Poznańską. W ramach kontroli badaniem objęto następujące postępowania: <table><tr><th>Lp.</th><th>Zakres zamówienia</th><th>Rodzaj zamówienia, umowa nr</th><th>Tryb udzielania zamówienia</th><th>Znak sprawy</th><th>Całkowita wartość zamówienia</th></tr><tr><td rowspan="2">1.</td><td>Szybka kamera naukowa do rejestracji procesów dynamicznych</td><td>Umowa nr 56/1/2020 z dn. 24.08.2020,</td><td rowspan="2">przetarg nieograniczony</td><td rowspan="2">AD/ZP/56/20</td><td>498 519,00 zł</td></tr><tr><td>mobilna platforma do rejestracji, skaner 3 D LEO Edu</td><td>Umowa nr 56/2/2020 z dn. 24.08.2020</td><td>158424,00 zł</td></tr></table>					Lp.	Zakres zamówienia	Rodzaj zamówienia, umowa nr	Tryb udzielania zamówienia	Znak sprawy	Całkowita wartość zamówienia	1.	Szybka kamera naukowa do rejestracji procesów dynamicznych	Umowa nr 56/1/2020 z dn. 24.08.2020,	przetarg nieograniczony	AD/ZP/56/20	498 519,00 zł	mobilna platforma do rejestracji, skaner 3 D LEO Edu	Umowa nr 56/2/2020 z dn. 24.08.2020	158424,00 zł
Lp.	Zakres zamówienia	Rodzaj zamówienia, umowa nr	Tryb udzielania zamówienia	Znak sprawy	Całkowita wartość zamówienia															
1.	Szybka kamera naukowa do rejestracji procesów dynamicznych	Umowa nr 56/1/2020 z dn. 24.08.2020,	przetarg nieograniczony	AD/ZP/56/20	498 519,00 zł															
	mobilna platforma do rejestracji, skaner 3 D LEO Edu	Umowa nr 56/2/2020 z dn. 24.08.2020			158424,00 zł															

2.	Przenośny system radiografii cyfrowej (Skaner X-Ray)	Umowa nr 41/2021	postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 pkt 1 ustawy PZP	RD/ZP/41/2021	499 872,00 zł
3.	Podręczny system do identyfikacji nieznanymi substancji chemicznych	Umowa nr 49/2021	postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 pkt 1 ustawy PZP	RD/ZP/49/21	499 955,00 zł

Ad.1

Przedmiotem zamówienia jest zakup aparatury naukowo – badawczej dla Politechniki Poznańskiej z podziałem na części (pakiety):

Pakiet 1 - Szybka kamera naukowa do rejestracji procesów dynamicznych

Pakiet 2 - mobilna platforma do rejestracji, skaner 3 D LEO Edu

Zamówienie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamówienie oszacowano w dniu 11.05.2020 r. na kwotę: 405 000,00 zł - pakiet 1, 98 330,08 zł - pakiet 2.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.07.2020 r. pod nr 565693-N-2020 (przedłożono do kontroli wydruk ze strony) oraz na stronie <https://info.put.poznan.pl/zamowienia/2020/adzp5620/4335> Treści ogłoszenia nie zmieniano. W dniu 06.08.2020 r. na podstawie: decyzji Kanclerza Politechniki Poznańskiej powołano komisję przetargową w składzie czteroosobowym. Członkowie komisji złożyli oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Otwarcie ofert nastąpiło zgodnie z treścią ogłoszenia w terminie 06.08.2020 r. o godz.10:00. Wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu. SIWZ została udostępniona na stronie internetowej www.put.poznan.pl od dnia 24.07.2020 r. do dnia 06.08.2020 r. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 06.08.2020 r. o godz. 09:30.

Do upływu terminu składania ofert złożono po jednej ofercie na każdy z pakietów:

Pakiet 1: EST Systems sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie: na kwotę 405 300,00 zł netto (498 519,00 zł brutto), okres gwarancji – 18 miesięcy, maks. czas reakcji serwisu 24h

od zgłoszenia awarii, maks. czas naprawy gwarancji – 14 dni roboczych, wsparcie techniczne przez 24 miesiące,

Pakiet 2: EST Systems sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie: na kwotę 128 800,00 zł netto (158 424,00 zł brutto), okres gwarancji – 18 miesięcy, maks. czas reakcji serwisu 24h od zgłoszenia awarii, maks. czas naprawy gwarancji – 14 dni roboczych, wsparcie techniczne przez 24 miesiące.

Kryterium oceny:

Cena - 60%,

Warunki gwarancji - 40%.

Ustalono podczas czynności kontrolnych, że Zamawiający prawidłowo określił warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria wyboru ofert.

Umowy z wybranym wykonawcą zawarto:

Pakiet 1: umowa nr 56/1/2020 z dnia 24.08.2020 r. na kwotę 405 300,00 zł netto (498 519,00 zł brutto),

Pakiet 2: umowa nr 56/2/2020 z dnia 24.08.2020 r. na kwotę 128 800,00 zł netto (158 424,00 zł brutto).

Warunki umów pozostają w zgodzie ze złożonymi ofertami oraz z SIWZ.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.08.2020 r. pod nr 510162933-N-2020.

Zamawiający posiada prawidłowy i kompletny protokół nr DOB-BIO 10/01/02/2019 ID wniosku: 448135, nr w PP: 01/11/NCBR/2019 z dnia 17.08.2020 r., przy czym dopisania odręcnego na protokole odnośnie udostępnienia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia dokonano w dn. 28.08.2020 r.

Zespół kontrolujący dokonał kontroli ww. zamówienia również pod kątem realizacji zawartej umowy na podstawie dokumentacji finansowej (patrz też część dot. pobranej próby finansowej).

Zespół kontrolujący potwierdził prawidłowość przeprowadzenia wyżej opisanego zamówienia. Zamówienie zostało przeprowadzone zgodnie z ustawą PZP oraz regulaminem wewnętrznym. Nie wniesiono uwag.

Ad.2

Przedmiotem zamówienia jest zakup przenośnego systemu radiografii cyfrowej (Skaner X-Ray). Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 pkt 1 ustawy PZP (nr RD/ZP/41/2021). Zamówienie oszacowano w lutym 2021 r. na łączną

kwotę 406 504,06 zł netto (500 000,00 zł brutto). Pismem nr DOB-BIO10/18/2021 z dn. 26.05.2021 r. ustalono, że ww. postępowanie winno być przeprowadzone zgodnie z ustawą PZP w oparciu o art. 275 ust.1.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.06.2021 r. pod nr 2021/BZP 00070458/01 (przedłożono do kontroli wydruk ze strony) oraz na stronie <https://info.put.poznan.pl/zamowienia/2021/rdzp4121/4421> Treści ogłoszenia nie zmieniano. W dniu 09.06.2021 r. na podstawie: decyzji JM Rektora Politechniki Poznańskiej powołano komisję przetargową w składzie trzyosobowym. Członkowie komisji złożyli oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Otwarcie ofert nastąpiło zgodnie z treścią ogłoszenia w terminie 09.06.2021 r. o godz.10:00. Wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu. SIWZ została udostępniona na stronie internetowej www.put.poznan.pl od dnia 01.06.2021 r. do dnia 11.06.2021 r. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 09.06.2021 r. o godz. 09:00.

Do upływu terminu składania ofert złożono jedną ważną ofertę:

CASP SYSTEM sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie: na kwotę 401 400,00 zł netto (493 722,00 zł brutto) oraz cena szkolenia 5 000,00 zł netto (6 150,00 zł brutto).

Kryterium oceny:

Cena - 80,00 pkt

Warunki gwarancji - 20 pkt

Ustalono podczas czynności kontrolnych, że Zamawiający prawidłowo określił warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria wyboru ofert.

Umowę z wybranym wykonawcą zawarto w dn. 28.06.2021 r. pod nr 41/2021.

Warunki umowy pozostają w zgodzie ze złożoną ofertą oraz z SIWZ.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.06.2021 r. pod nr 2021/BZP 00098017/01.

Zamawiający posiada prawidłowy i kompletny protokół nr DOB-BIO 10/01/02/2019 ID wniosku: 448135, nr w PP: 01/11/NCBR/2019, nr sprawy RD/ZP/41/21 z dnia 11.06.2021 r., przy czym dopisania odręcznego na protokole odnośnie udostępnienia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia dokonano w dn. 29.06.2021 r.

Zespół kontrolujący dokonał kontroli ww. zamówienia również pod kątem realizacji zawartej umowy na podstawie dokumentacji finansowej (patrz też część dot. pobranej próby finansowej).

Zespół kontrolujący potwierdził prawidłowość przeprowadzenia wyżej opisanego zamówienia. Zamówienie zostało przeprowadzone zgodnie z ustawą PZP oraz regulaminem wewnętrznym. Nie wniesiono uwag.

Ad.3

„Zakup podręcznego systemu do identyfikacji nieznanymi substancji chemicznych łączący w sobie dwie niezależne techniki pomiarowe spektroskopii Ramana i FTIR”

Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 pkt 1 ustawy PZP (nr RD/ZP/49/2021).

Zamówienie oszacowano w lutym 2021 r. na łączną kwotę 406 504,06 zł netto (500 000,00 zł brutto). Pismem nr DOB-BIO10/14/2021 z dn. 19.04.2021 r. ustalono, że ww. postępowanie winno być przeprowadzone zgodnie z ustawą PZP w oparciu o art. 275 ust.1.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.06.2021 r. pod nr 2021/BZP 00099648/01 (przedłożono do kontroli wydruk ze strony) oraz na stronie <https://info.put.poznan.pl/zamowienia/2021/rdzp4921/4430> Zmieniono treść ogłoszenia w dniu 05.07.2021 i opublikowano zmiany pod nr 2021/BZP/00104031/01. W dniu 08.07.2021 r. na podstawie: decyzji JM Rektora Politechniki Poznańskiej powołano komisję przetargową w składzie trzyosobowym. Członkowie komisji złożyli oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Otwarcie ofert nastąpiło zgodnie z treścią ogłoszenia w terminie 08.07.2021 r. o godz.10:00. Wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu. SIWZ została udostępniona na stronie internetowej www.put.poznan.pl od dnia 30.06.2021 r. do dnia 08.07.2021 r. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 07.07.2021 r. o godz. 09:00.


Do upływu terminu składania ofert złożono jedną ważną ofertę firmy IBCOL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Dookreślono następującą cenę:

1. Cena netto urządzenia 1- z wykorzystaniem zjawiska technologii spektroskopii Ramana 210 000,00 zł (brutto 258 300,00 zł),
2. Cena netto urządzenia 2– z wykorzystaniem technologii FTIR z transformacją Fouriera. 193 500,00 zł (brutto 238 005,00 zł),
3. Cena netto za przeprowadzenie szkolenia 3 000,00 zł (brutto 3 690,00 zł).

Cena całkowita netto przedmiotu zamówienia 406 500,00 zł (brutto 499 995,00 zł)

4. Warunki gwarancji urządzenia 1 - z wykorzystaniem zjawiska technologii spektroskopii Ramana - 24 miesiące,

5. Warunki gwarancji urządzenia 2 – z wykorzystaniem technologii FTIR z transformacją Fouriera - 12 miesięcy. Kryterium oceny: Cena - 60,00 pkt. Warunki gwarancji urządzenia 1 - 20,00 pkt (24 miesiące), 10,00 pkt (18 miesięcy), 0,00 pkt (12 miesięcy). Warunki gwarancji urządzenia 2 – jak w urządzeniu 1. Razem - 80,00 pkt. Ustalono podczas czynności kontrolnych, że Zamawiający prawidłowo określił warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria wyboru ofert. Umowę z wybranym wykonawcą zawarto w dn. 28.07.2021 r. pod nr 49/2021. Warunki umowy pozostają w zgodzie ze złożoną ofertą oraz z SIWZ. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.08.2021 r. pod nr 2021/BZP 00134106/01. Zamawiający posiada prawidłowy i kompletny protokół nr DOB-BIO 10/01/02/2019 ID wniosku: 448135, nr w PP: 01/11/NCBR/2019, nr sprawy RD/ZP/49/21 z dnia 19.07.2021 r., przy czym dopisania odręcznego na protokole odnośnie udostępnienia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia dokonano w dn. 02.08.2021 r. Zespół kontrolujący dokonał kontroli ww. zamówienia również pod kątem realizacji zawartej umowy na podstawie dokumentacji finansowej (patrz też część dot. pobranej próby finansowej). Zespół kontrolujący potwierdził prawidłowość przeprowadzenia wyżej opisanego zamówienia. Zamówienie zostało przeprowadzone zgodnie z ustawą PZP oraz regulaminem wewnętrznym. Nie wniesiono uwag.				
7. Stwierdzono koszty niekwalifikowane.				
NIE	W wyniku kontroli nie stwierdzono kosztów niekwalifikowanych.			
Wykaz kosztów niekwalifikowanych (w przypadku gdy odpowiedź na pytanie w pkt 7. brzmi „TAK”- spójnie z częścią D pkt 3).				
L.P.	Numer dokumentu księgowego/ inny zbiór kosztów	Koszt niekwalifikowany	Kategoria kosztu	Uwagi
-	-	-	-	-

Suma kosztów niekwalifikowanych	-		
Suma pozostałych kosztów niekwalifikowanych wynikających z wymienionych wyżej (jeśli dotyczy)	Nie dotyczy	Koszty pośrednie	Nie dotyczy
8. Stwierdzono inne nieprawidłowości lub uchybienia			
NIE	Nie stwierdzono innych nieprawidłowości lub uchybień.		
F. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DODATKOWE I POZOSTAŁE USTALENIA			
Nie dotyczy			
G. WNIOSKI I ZALECENIA W SPRAWIE USUNIĘCIA POWSTAŁYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB UCHYBIEŃ			
1. Wnioski i zalecenia w sprawie usunięcia powstałych nieprawidłowości lub uchybień			
Brak.			
2. Pozostałe wnioski i zalecenia			
Brak.			
H. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW, W TYM WYKAZ DOWODÓW			
Załącznik nr 1. Wykaz dokumentów potwierdzających poniesione koszty.			
Załącznik nr 2. Wykaz dokumentów potwierdzających wszczęte postępowania o zamówienia publiczne w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.), potwierdzających stosowanie zasady konkurencyjności (jeżeli Wykonawca lub Współwykonawca nie są zobowiązani do stosowania ustawy PZP) lub zamówienia udzielone w innych trybach (zgodnie z umową o finansowanie projektu).			
I. EKSPERCI SPORZĄDZAJĄCY PROTOKÓŁ Z KONTROLI			
a.	Imię i nazwisko	Izabela Michalik-Chlewińska – Ekspert finansowy	
	Nr upoważnienia	45-F-KP-2025:2025/2	
	Podpis		
b.	Imię i nazwisko	Olga Sobczak – Ekspert finansowy	
	Nr upoważnienia	45-F-KP-2025:2025/2	
	Podpis		
c.	Imię i nazwisko	Joanna Owczarek – Obserwator	
	Nr upoważnienia	45-F-KP-2025:2025/2	
	Podpis		
DATA SPORZĄDZENIA PROTOKOŁU		16.10.2025	
J. KOORDYNATOR KONTROLI W NCBR			
Bartosz Robak – Ekspert operacyjny / Zespół Kontroli Projektów Krajowych i Międzynarodowych			
K. INFORMACJA DLA WYKONAWCY/ÓW			

1. Pouczenie			
Protokół z kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Centrum i dla Wykonawcy projektu. Podpisany i parafowany na każdej stronie jeden egzemplarz protokołu z kontroli należy przekazać do Centrum w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotowego dokumentu. W przypadku odmowy podpisania protokołu, należy odesłać protokół do Centrum z adnotacją o odmowie podpisania. Wykonawca może zgłosić, w terminie 14 dni od daty otrzymania protokołu z kontroli, pisemne uwagi i zastrzeżenia do zawartych w nim ustaleń. W przypadku przekroczenia terminu na zgłoszenie uwag, Centrum może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.			
2. Czy Wykonawca zgłasza uwagi do treści protokołu z kontroli finansowej? (* należy zaznaczyć odpowiedź lub ją podkreślić)			
☐ Nie zgłaszam uwag do treści protokołu i ustaleń w nim zawartych*.			
☐ Zgłaszam uwagi i załączam pisemne ich uzasadnienie do treści protokołu i ustaleń w nim zawartych wraz z ew. dokumentami potwierdzającymi stanowisko*.			
3. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy bądź osoby upoważnionej do podpisania protokołu z kontroli finansowej (należy załączyć upoważnienie jeśli dotyczy)			
4. Data		5. Podpis	



Wykaz dokumentów potwierdzających poniesione koszty

Załącznik nr 1

Numer projektu: DOB-BIO10/01/02/2019
 Tytuł projektu: „Budowa platformy do prowadzenia testów, eksperymentów procesowych oraz neutralizacji materiałów i urządzeń wybuchowych”
 Wykonawca (lider): Politechnika Poznańska
 Termin przeprowadzenia kontroli: 17.18.09.2025
 Okres podlegający kontroli: 25.11.2019-24.11.2023

L.P.	Kategoria kosztów kwalifikowanych zgodnie z podpisaną umową[7]	Numer zadania	Numer dokumentu księgowego	Data wystawienia	Nazwa wystawcy	Nazwa towaru lub usługi/ pozycja w dokumencie	Dokument podlegający kontroli (PNOBA) (TAK/NIE)	Koszty poniesione ogółem	Koszty kwalifikowane	Wartość dofinansowania	Wnieioskowana kwota do rozliczenia	Uwagi
1	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 2/zad. 1	FV/004/08/2020/13	10.08.2020	NaviGate Sp. z o.o.	oprogramowanie PIX4D	TAK	19 298,70 zł	19 298,70 zł	- zł	- zł	
2	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	244/2023	21.11.2023	lbkol Sp. z o.o.	naprawa skanera X-Ray	TAK	18 265,50 zł	18 265,50 zł	18 265,50 zł	18 265,50 zł	
3	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	8/12/2021	15.12.2021	Certa Sp. z o.o.	usługa audytu wewnętrznego	TAK	17 220,00 zł	17 220,00 zł	17 220,00 zł	17 220,00 zł	
4	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 2/zad. 1	35/09/2020	17.09.2020	EC Test Systemis Sp. z o.o.	szkolenie pt. "Analiza przestrzenna drgań fundamentów budynków spowodowanych falą sejsmiczną; pomiar ciśnień akustycznych dla jednego z budynków Politechniki Poznańskiej"	TAK	11 000,00 zł	11 000,00 zł	- zł	- zł	
5	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 3 / Zad. 1	4024/21	10.06.2021	BROOKLYN Aleksandra Hamza	tekturowe próbki do badań ("manekiny" postaci do łapania odłamków)	TAK	5 744,10 zł	5 744,10 zł	- zł	- zł	
6	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	338/02/2022	16.02.2022	ProMobil Fleet sp. z o.o.	wynajem samochodu	TAK	5 518,70 zł	5 518,70 zł	5 518,70 zł	5 518,70 zł	
7	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 1/zad. 1	FV nr 200/03/2020	06.03.2020	ProMobil Fleet sp. z o.o.	VW Amarok czynsz najmu	TAK	5 378,16 zł	5 378,16 zł	5 378,16 zł	5 378,16 zł	
8	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 2/zad. 1	FV nr 187/05/2020	05.05.2020	ProMobil Fleet sp. z o.o.	VW Amarok czynsz najmu		5 378,16 zł	5 378,16 zł	5 378,16 zł	5 378,16 zł	
9	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 2/zad. 1	FV nr 108/06/2020	01.06.2020	ProMobil Fleet sp. z o.o.	VW Amarok czynsz najmu		5 378,16 zł	5 378,16 zł	5 378,16 zł	5 378,16 zł	
10	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 2/zad. 1	FV nr 235/07/2020	07.07.20	ProMobil Fleet sp. z o.o.	VW Amarok czynsz najmu		5 378,16 zł	5 378,16 zł	5 378,16 zł	5 378,16 zł	

L.P.	Kategoria kosztów kwalifikowanych zgodnie z podpisaną umową[2]	Numer zadania	Numer dokumentu księgowego	Data wystawienia	Nazwa wystawcy	Nazwa towaru lub usługi/ pozycja w dokumencie	Dokument podlegający kontroli (PROBA) (TAK/NIE)	Koszty poniesione ogółem	Koszty kwalifikowane	Wartość dofinansowania	Wnioskowana kwota do rozliczenia	Uwagi
11	Op - inne koszty operacyjne	Etap 2/zad. 1	FV nr 207/08/2020	04.08.2020	ProMobil Fleet sp. z o.o.	VW Amarok czynsz najmu		5 378,16 zł	5 378,16 zł	5 378,16 zł	5 378,16 zł	
12	Op - inne koszty operacyjne	Etap 2/zad. 1	FV nr 228/09/2020	04.09.2020	ProMobil Fleet sp. z o.o.	VW Amarok czynsz najmu		5 378,16 zł	5 378,16 zł	5 378,16 zł	5 378,16 zł	
13	Op - inne koszty operacyjne	Etap 2/zad. 1	FV nr 209/10/2020	02.10.2020	ProMobil Fleet sp. z o.o.	VW Amarok czynsz najmu		5 378,16 zł	5 378,16 zł	5 378,16 zł	5 378,16 zł	
14	Op - inne koszty operacyjne	Etap 2/zad. 1	FV nr 111/11/2020	02.11.2020	ProMobil Fleet sp. z o.o.	VW Amarok czynsz najmu		5 378,16 zł	5 378,16 zł	5 378,16 zł	5 378,16 zł	
15	Op - inne koszty operacyjne	Etap 2/zad. 1	FV nr 72/12/2020	01.12.2020	ProMobil Fleet sp. z o.o.	VW Amarok czynsz najmu		5 378,16 zł	5 378,16 zł	5 378,16 zł	5 378,16 zł	
16	Op - inne koszty operacyjne	Etap 3/zad. 1	53/02/2021	01.02.2021	ProMobil Fleet sp. z o.o.	wynajem samochodu		5 378,16 zł	5 378,16 zł	5 378,16 zł	5 378,16 zł	
17	Op - inne koszty operacyjne	Etap 3/zad. 1	89/01/2021	04.01.2021	ProMobil Fleet sp. z o.o.	wynajem samochodu		5 378,16 zł	5 378,16 zł	5 378,16 zł	5 378,16 zł	
18	Op - inne koszty operacyjne	Etap 3 / Zad. 1	195/03/2021	01.03.2021	ProMobil Fleet sp. z o.o.	wynajem samochodu		5 378,16 zł	5 378,16 zł	5 378,16 zł	5 378,16 zł	
19	Op - inne koszty operacyjne	Etap 3 / Zad. 1	77/04/2021	01.04.2021	ProMobil Fleet sp. z o.o.	wynajem samochodu		5 378,16 zł	5 378,16 zł	5 378,16 zł	5 378,16 zł	
20	Op - inne koszty operacyjne	Etap 3 / Zad. 1	73/05/2021	04.05.2021	ProMobil Fleet sp. z o.o.	wynajem samochodu		5 378,16 zł	5 378,16 zł	5 378,16 zł	5 378,16 zł	
21	Op - inne koszty operacyjne	Etap 3 / Zad. 1	162/06/2021	01.06.2021	ProMobil Fleet sp. z o.o.	wynajem samochodu		5 378,16 zł	5 378,16 zł	5 378,16 zł	5 378,16 zł	
22	Op - inne koszty operacyjne	Etap 3 / Zad. 1	78/07/2021	01.07.2021	ProMobil Fleet sp. z o.o.	wynajem samochodu		5 378,16 zł	5 378,16 zł	5 378,16 zł	5 378,16 zł	
23	Op - inne koszty operacyjne	Etap 3 / Zad. 1	79/08/2021	02.08.2021	ProMobil Fleet sp. z o.o.	wynajem samochodu		5 378,16 zł	5 378,16 zł	5 378,16 zł	5 378,16 zł	

L.P.	Kategorie kosztów kwalifikowanych zgodnie z podpisaną umową[2]	Numer zadania	Numer dokumentu księgowego	Data wystawienia	Nazwa wystawcy	Nazwa towaru lub usługi/ pozycja w dokumencie	Dokument podlegający kontroli (PROBA) (TAK/NIE)	Koszty poniesione ogółem	Koszty kwalifikowane	Wartość dofinansowania	Wnioskowana kwota do rozliczenia	Uwagi
24	Op - inne koszty operacyjne	Etap 1 / Zad. 1	220/09/2021	02.09.2021	ProMobil Fleet sp. z o.o.	wynajem samochodu		5 378,16 zł	5 378,16 zł	5 378,16 zł	5 378,16 zł	
25	Op - inne koszty operacyjne	Etap 3 / Zad. 1	92/10/2021	01.10.2021	ProMobil Fleet sp. z o.o.	wynajem samochodu		5 378,16 zł	5 378,16 zł	5 378,16 zł	5 378,16 zł	
26	Op - inne koszty operacyjne	Etap 3 / Zad. 1	147/11/2021	03.11.2021	ProMobil Fleet sp. z o.o.	wynajem samochodu		5 378,16 zł	5 378,16 zł	5 378,16 zł	5 378,16 zł	
27	Op - inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	77/12/2021	03.12.2021	ProMobil Fleet sp. z o.o.	wynajem samochodu		5 378,16 zł	5 378,16 zł	5 378,16 zł	5 378,16 zł	
28	Op - inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 3	62/01/2022	04.01.2022	ProMobil Fleet sp. z o.o.	wynajem samochodu		5 378,16 zł	5 378,16 zł	5 378,16 zł	5 378,16 zł	
29	Op - inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	258/03/2022	03.03.2022	ProMobil Fleet sp. z o.o.	wynajem samochodu		5 378,16 zł	5 378,16 zł	5 378,16 zł	5 378,16 zł	
30	Op - inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	100/04/2022	05.04.2022	ProMobil Fleet sp. z o.o.	wynajem samochodu		5 378,16 zł	5 378,16 zł	5 378,16 zł	5 378,16 zł	
31	Op - inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	293/05/2022	04.05.2022	ProMobil Fleet sp. z o.o.	wynajem samochodu		5 378,16 zł	5 378,16 zł	5 378,16 zł	5 378,16 zł	
32	Op - inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	FD/23/08/2022/MAG8R	10.08.2022	Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Lesnictwa Silvapol S.A.	amunicja kulowa		4 860,00 zł	4 860,00 zł	4 860,00 zł	4 860,00 zł	
33	Op - inne koszty operacyjne	Etap 2/zad. 1	F5/62/2020	22.12.2020	JPS Engineering Spółka Cywilna	prototyp do badania sprawności technicznej		4 800,00 zł	4 800,00 zł	4 800,00 zł	4 800,00 zł	
34	Op - inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	0891/W/2023/FV	24.03.2023	PROFITRAVEL	bilet lotniczy, A. Szlachta USA		4 780,27 zł	4 780,27 zł	4 780,27 zł	4 780,27 zł	
35	Op - inne koszty operacyjne	Etap 1/zad. 1	PV nr 361/04/2020	10.04.2020	ProMobil Fleet sp. z o.o.	VW Amarok czynsz najmu		4 302,53 zł	4 302,53 zł	4 302,53 zł	4 302,53 zł	

L.P.	Kategorie kosztów kwalifikowanych zgodnie z podpisaniem umowy[2]	Numer zadania	Numer dokumentu księgowego	Data wystawienia	Nazwa wystawcy	Nazwa towaru lub usługi/ pozycja w dokumencie	Dokument podlegający kontroli (PRÓBA) (TAK/NIE)	Koszty poniesione ogółem	Koszty kwalifikowane	Wartość dofinansowania	Wnioskowana kwota do rozliczenia	Uwagi
36.	Op - inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	1169/W/2023/FV	24.04.2023	PROFITRAVEL	bilet lotniczy T. Łódzowski USA		4 248,17 zł	4 248,17 zł	4 248,17 zł	4 248,17 zł	
37	Op - inne koszty operacyjne	Etap 3 / Zad. 1	FVS 19/11/21	19.11.2021	"RWS CETUS" Rafał Safader	amunicja karabinowa do badań poligonowych		4 200,00 zł	4 200,00 zł	4 200,00 zł	4 200,00 zł	
38	Op - inne koszty operacyjne	Etap 3 / Zad. 1	20/4/2021	06.04.2021	ARPSzał Antoni Ratajczak	próbki do badań: warstwowe skrzynie aluminiowe		4 120,50 zł	4 120,50 zł	- zł	- zł	
39	Op - inne koszty operacyjne	Etap 2/zad. 1	FV nr FA/2020/10/37	07.10.2020	ANC Anna Chowańska	tabliczki informacyjne na plot poligonu		3 936,00 zł	3 936,00 zł	3 936,00 zł	3 936,00 zł	
40	Op - inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	820/56/23	31.05.2023	Politechnika Poznańska	rozliczenie wyjazdu zagr. Nocleg A. Szlachta		3 762,34 zł	3 762,34 zł	3 762,34 zł	3 762,34 zł	
41	Op - inne koszty operacyjne	Etap 1/zad. 1	FV-059/03/2020	31.03.2020	Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia	szkolenie i egzamin dot. materiałów wybuchowych, Piotr Peksa		3 639,01 zł	3 639,01 zł	3 639,01 zł	3 639,01 zł	
42	Op - inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	084/83/23	25.09.2023	Politechnika Poznańska	rozliczenie wyj. zagr. P. Sielicki Wielka Brytania, nocleg		3 560,74 zł	3 560,74 zł	3 560,74 zł	3 560,74 zł	
43	Op - inne koszty operacyjne	Etap 1/zad. 1	F/G/001067/20	21.04.2020	KSERO PROJEKT Beata Krawczyk-Dziamska	tablica informacyjna na poligon		3 554,70 zł	3 554,70 zł	3 554,70 zł	3 554,70 zł	
44	Op - inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	084/83/23	12.10.2023	Politechnika Poznańska	rozliczenie wyj. Zagr. P. Nowak Wielka Brytania, nocleg		3 538,41 zł	3 538,41 zł	3 538,41 zł	3 538,41 zł	
45	Op - inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	del. Nr 27/2022	02.08.2022	Politechnika Poznańska	P. Sielicki Warszawa, Gdańsk		3 527,90 zł	3 527,90 zł	3 527,90 zł	3 527,90 zł	
46	Op - inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 2	8/04/2023	12.04.2023	Politechnika Poznańska	próbki osłon do badań		3 499,84 zł	3 499,84 zł	3 499,84 zł	3 499,84 zł	
47	Op - inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	084/53/23	31.07.2023	Politechnika Poznańska	rozliczenie wyjazdu zagr. P. Sielicki USA		3 430,84 zł	3 430,84 zł	3 430,84 zł	3 430,84 zł	
48	Op - inne koszty operacyjne	Etap 1/zad. 1	FV nr 445/02/2020	28.02.2020	ProMobil Fleet sp. z o.o.	VW Amarok czynsz najmu		3 152,71 zł	3 152,71 zł	3 152,71 zł	3 152,71 zł	

L.P.	Kategorie kosztów kwalifikowanych zgodnie z podpisaną umową[2]	Numer zadania	Numer dokumentu księgowego	Data wystawienia	Nazwa wystawcy	Nazwa towaru lub usługi/ pozycja w dokumencie	Dokument podlegający kontroli (PRÓBA) (TAK/NIE)	Koszty poniesione ogółem	Koszty kwalifikowane	Wartość dofinansowania	Wnioskowana kwota do rozliczenia	Uwagi
49	Op - inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	FVI/228/000016/05/2022/10	10.05.2022	SZG-Konsmetal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	sejf, kotwa segmentowa, transport		3 012,00 zł	3 012,00 zł	3 012,00 zł	3 012,00 zł	
50	Op - inne koszty operacyjne	Etap 3 / Zad. 1	3/09/2021	01.09.2021	Michał Maciejewski MM KONKRET	modele treningowe drona		2 700,00 zł	2 700,00 zł	2 700,00 zł	2 700,00 zł	
51	Op - inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	NSP/00499/21	31.08.2022	Wojskowa Akademia Techniczna	konferencja Piotr Peksa		2 600,00 zł	2 600,00 zł	2 600,00 zł	2 600,00 zł	
52	Op - inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	NSP/00496/22	31.08.2022	Wojskowa Akademia Techniczna	konferencja Artur Szlachta		2 400,00 zł	2 400,00 zł	2 400,00 zł	2 400,00 zł	
53	Op - inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	820/56/23	31.05.2023	Politechnika Poznańska	rozliczenie wyjazdu zagr. T. Łodygowski		2 260,59 zł	2 260,59 zł	2 260,59 zł	2 260,59 zł	
54	Op - inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	16/09/2022	01.09.2022	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Paweł Boderek	stolarka okienna, montaż/demontaż		2 214,00 zł	2 214,00 zł	2 214,00 zł	2 214,00 zł	
55	Op - inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	FD/55/02/2022/MAGBR	28.02.2022	Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Leśnictwa Silvapoli S.A.	amunicja kulowa		2 100,00 zł	2 100,00 zł	2 100,00 zł	2 100,00 zł	
56	Op - inne koszty operacyjne	Etap 1/rad. 1	FV nr 1248/2020	12.03.2020	KONEKTOR Przemysław Maćczak	Yaesu FT-3DE radiotelefon, koszty wysyłki		1 998,99 zł	1 998,99 zł	1 998,99 zł	1 998,99 zł	
57	Op - inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	350/1/2022	24.03.2022	Blyss Polska Sp. z o.o.	usługa serwisowa		1 968,00 zł	1 968,00 zł	1 968,00 zł	1 968,00 zł	
58	Op - inne koszty operacyjne	Etap 3 / Zad. 1	219/2021	13.08.2021	TELTA D Tadeusz Zawisła	maszt teleskopowy W128030, koszty wysyłki		1 820,00 zł	1 820,00 zł	1 820,00 zł	1 820,00 zł	

Lp.	Kategorie kosztów kwalifikowanych zgodnie z podpisaną umową[2]	Numer zadania	Numer dokumentu księgowego	Data wystawienia	Nazwa wystawcy	Nazwa towaru lub usługi/ pozycja w dokumencie	Dokument podlegający kontroli (PROBA) (TAK/NIE)	Koszty poniesione ogółem	Koszty kwalifikowane	Wartość dofinansowania	Wnioskowana kwota do rozliczenia	Uwagi
59	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	INPL/23/09/14/02066	14.09.2023	eSky	bilet lotniczy P. Sielicki Wielka Brytania		1 719,01 zł	1 719,01 zł	1 719,01 zł	1 719,01 zł	
60	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	820/56/23	17.05.2023	#C230514	opłata konferencyjna Artur Szlachta		1 676,20 zł	1 676,20 zł	1 676,20 zł	1 676,20 zł	
61	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 2/zad. 1	FV nr 1076/MAG/2020	29.10.2020	Generacja Marcin Kozuchowski	statyw dla czujnika ciśnienia wybuchu, 4 komplety		1 655,92 zł	1 655,92 zł	1 655,92 zł	1 655,92 zł	
62	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 2/zad. 1	FV nr A1_11_2020	07.12.2020	Enil Michał Kalinowski	szkolenie z obsługi dronów		1 600,00 zł	1 600,00 zł	1 600,00 zł	1 600,00 zł	
63	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 2/zad. 1	FV nr 16/POZ/10/2020	09.10.2020	DJI Authorized Retail Store Poznań	baterie do drona		1 598,00 zł	1 598,00 zł	1 598,00 zł	1 598,00 zł	
64	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	FV 1288/2022	23.09.2022	P.P.H.U. Stalmet Tomasz Rogala	reduktory, butla, złączki		1 507,96 zł	1 507,96 zł	1 507,96 zł	1 507,96 zł	
65	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	Z112	25.08.2023	Safety Project Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	kongres Safe Place Piotr Sielicki, publikacja		1 500,60 zł	1 500,60 zł	1 500,60 zł	1 500,60 zł	
66	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	Z132	03.10.2023	Safety Project Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	kongres Safe Place Piotr Nowak, publikacja		1 500,60 zł	1 500,60 zł	1 500,60 zł	1 500,60 zł	
67	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 3 / Zad. 1	39/9/2021	10.09.2021	Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Paweł Boderek	stolarstwo okienne + montaż (próbki do testów poligonowych)		1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	

L.P.	Kategorie kosztów kwalifikowanych zgodnie z podpisaną umową[2]	Numer zadania	Numer dokumentu księgowego	Data wystawienia	Nazwa wystawcy	Nazwa towaru lub usługi/ pozycja w dokumencie	Dokument podlegający kontroli (PROBA) (TAK/NIE)	Koszty poniesione ogółem	Koszty kwalifikowane	Wartość dofinansowania	Wnieioskowana kwota do rozliczenia	Uwagi
68	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 3 / Zad. 1	54/10/2021	29.10.2021	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Paweł Boderek	montaż/demontaż stolarki PVC (okna-próbki do badań na poligonie)		1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
69	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	FSL 3051/22/SGLW	29.08.2022	Polting Foam Sp. z o.o.	antracyt, usługa spedycyjna		1 399,74 zł	1 399,74 zł	1 399,74 zł	1 399,74 zł	
70	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 3 / Zad. 1	887/MAG/2021	16.06.2021	Generacja Marcin Kożuchowski	statyw do czujnika ciśnienia - 4 szt.		1 315,96 zł	1 315,96 zł	1 315,96 zł	1 315,96 zł	
71	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 3 / Zad. 1	FV21/03 21030298	31.03.2021	Brownells Polska Sp. z o.o.	wyposażenie, statyw do urządzeń		1 291,00 zł	1 291,00 zł	1 291,00 zł	1 291,00 zł	
72	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	ZMQTIQ	14.09.2023	RYANAIR	Bilet UK, Piotr Nowak		1 269,65 zł	1 269,65 zł	1 269,65 zł	1 269,65 zł	
73	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	FS/W10/0036/11/2023	13.11.2023	Politechnika Wrocławska	konferencja Artur Szlachta		1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	
74	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	del 53/2022	19.10.2022	Politechnika Poznańska	Piotr Sielicki Warszawa		1 113,26 zł	1 113,26 zł	1 113,26 zł	1 113,26 zł	
75	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	del. Nr 22/2022	18.07.2022	Politechnika Poznańska	P. Sielicki Warszawy, Wolbrom, Kraków		1 080,32 zł	1 080,32 zł	1 080,32 zł	1 080,32 zł	
76	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 2/zad. 1	FV nr 161/04/2020	10.04.2020	ProMobil Fleet sp. z o.o.	VW Amarok czynsz najmu		1 075,63 zł	1 075,63 zł	1 075,63 zł	1 075,63 zł	
77	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	del 63/2023	16.11.2023	Politechnika Poznańska	Piotr Sielicki Warszawa		1 071,00 zł	1 071,00 zł	1 071,00 zł	1 071,00 zł	
78	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	AE13A79368	20.11.2023	Hotel Jan III Sobieski Sp. z o.o.	usługa noclegowa Piotr Nowak		1 062,00 zł	1 062,00 zł	1 062,00 zł	1 062,00 zł	
79	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	W2/E/23/0114/0109	27.02.2023	Politechnika Poznańska	wzorcowanie przyrządu, wysyłka		1 020,90 zł	1 020,90 zł	1 020,90 zł	1 020,90 zł	

L.P.	Kategorie kosztów kwalifikowanych zgodnie z podpisaną umową[2]	Numer zadania	Numer dokumentu księgowego	Data wystawienia	Nazwa wystawcy	Nazwa towaru lub usługi/ pozycja w dokumencie	Dokument podlegający kontroli (PROBA) (TAK/NIE)	Koszty poniesione ogółem	Koszty kwalifikowane	Wartość dotinansowania	Wnioskowana kwota do rozliczenia	Uwagi
80	Op - inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	del. 85/2025	28.09.2023	Politechnika Poznańska	T. Łodygowski Kielce		911,10 zł	911,10 zł	911,10 zł	911,10 zł	
81	Op - inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	del. 50/2023	25.09.2023	Politechnika Poznańska	Piotr Sielicki Warszawa		887,30 zł	887,30 zł	887,30 zł	887,30 zł	
82	Op - inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 4	WZ/E/22/0017/0002	17.01.2022	Centraalne Laboratorium Ochrony Radiologicznej	wzorcowanie przyrządu		861,00 zł	861,00 zł	861,00 zł	861,00 zł	
83	Op - inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	del. 9/2023	01.02.2023	Politechnika Poznańska	Piotr Sielicki Szczecin, Świnoujście		841,80 zł	841,80 zł	841,80 zł	841,80 zł	
84	Op - inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	del. 66/2022	07.11.2022	Politechnika Poznańska	Piotr Peksa Warszawa		833,68 zł	833,68 zł	833,68 zł	833,68 zł	
85	Op - inne koszty operacyjne	Etap 3 / Zad. 1	f/0091/03/2021	29.03.2021	Digital Partner Sp. z o.o.	głowica kulowa Vanguard		799,00 zł	799,00 zł	799,00 zł	799,00 zł	
86	Op - inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	82/2022	22.10.2022	Falken Frames Michał Kaliniak	próbki drewniane, koszt transportu		770,00 zł	770,00 zł	770,00 zł	770,00 zł	
87	Op - inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	del. 15/2023	07.03.2023	Politechnika Poznańska	Piotr Sielicki Warszawa		760,30 zł	760,30 zł	760,30 zł	760,30 zł	
88	Op - inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 3	del. 24/2023	04.05.2023	Politechnika Poznańska	Piotr Sielicki Warszawa		760,30 zł	760,30 zł	760,30 zł	760,30 zł	
89	Op - inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 5	del. 26/2023	04.05.2023	Politechnika Poznańska	Piotr Sielicki Warszawa		760,30 zł	760,30 zł	760,30 zł	760,30 zł	
90	Op - inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	del. 3/2023	13.01.2023	Politechnika Poznańska	Piotr Sielicki Warszawa		737,80 zł	737,80 zł	737,80 zł	737,80 zł	
91	Op - inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	del. 8/2023	23.01.2023	Politechnika Poznańska	Piotr Sielicki Warszawa		737,80 zł	737,80 zł	737,80 zł	737,80 zł	

L.P.	Kategorie kosztów zgodnie z podpisaną umową[2]	Numer zadania	Numer dokumentu księgowego	Data wystawienia	Nazwa wystawcy	Nazwa towaru lub usługi/ pozycja w dokumencie	Dokument podlegający kontroli (PROBA) (TAK/NIE)	Koszty poniesione ogółem	Koszty kwalifikowane	Wartość dofinansowania	Wnioskowana kwota do restytucji	Uwagi
92	Op - inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	del. Nr 24/2022	21.07.2022	Politechnika Poznańska	P. Sielicki Świnoujście		725,80 zł	725,80 zł	725,80 zł	725,80 zł	
93	Op - inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	del. 39/2023	28.08.2023	Politechnika Poznańska	Piotr Sielicki Warszawa		715,30 zł	715,30 zł	715,30 zł	715,30 zł	
94	Op - inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	97/8/2023	08.08.2023	Wojciech Sochaczewski PixArt	próbki materiałowe		699,00 zł	699,00 zł	699,00 zł	699,00 zł	
95	Op - inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	del. 41/2023	28.08.2023	Politechnika Poznańska	Piotr Sielicki Gdańsk		694,60 zł	694,60 zł	694,60 zł	694,60 zł	
96	Op - inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	#30949/8143/2022	18.11.2022	Castorama Polska Sp. z o.o.	kantówki, płyty		679,26 zł	679,26 zł	679,26 zł	679,26 zł	
97	Op - inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	del. Nr 23/2022	07.07.2022	Politechnika Poznańska	P. Peksa Warszawa, Rembertów		628,26 zł	628,26 zł	628,26 zł	628,26 zł	
98	Op - inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	F 4395K2/4060/22	09.05.2022	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu		614,10 zł	614,10 zł	614,10 zł	614,10 zł	
99	Op - inne koszty operacyjne	Etap 2/zad. 1	FV nr 50/11/2020	19.11.2020	Jacek Borsiak	taśma odblaskowa ostrzegawcza - ogrodzenie poligonu		598,00 zł	598,00 zł	598,00 zł	598,00 zł	
100	Op - inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	del. 72/2022	01.12.2022	Politechnika Poznańska	Piotr Sielicki Warszawa		595,86 zł	595,86 zł	595,86 zł	595,86 zł	
101	Op - inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	F 7476K3/1147/22	29.05.2022	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do agregatu wykorzystywanego podczas badań poligonowych		579,05 zł	579,05 zł	579,05 zł	579,05 zł	
102	Op - inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	09492V00002/22	16.11.2022	Corsea Sp. z o.o.	kleje		562,84 zł	562,84 zł	562,84 zł	562,84 zł	
103	Op - inne koszty operacyjne	Etap 2/zad. 1	FV nr FA/2020/11/62	16.11.2020	ANC Anna Chowańska	tabliczki informacyjne na plot poligonu		553,50 zł	553,50 zł	553,50 zł	553,50 zł	
104	Op - inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	F 2170K2/0201/22	24.03.2022	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu		543,15 zł	543,15 zł	543,15 zł	543,15 zł	

L. P.	Kategorie kosztów kwalifikowanych zgodnie z podpisaną umową[2]	Numer zadania	Numer dokumentu księgowego	Data wystawienia	Nazwa wystawcy	Nazwa towaru lub usługi/ pozycja w dokumencie	Dokument podlegający kontroli (PROBA) (TAK/NIE)	Koszty poniesione ogółem	Koszty kwalifikowane	Wartość dofinansowania	Wniośkowana kwota do rozliczenia	Uwagi
105	Op - inne koszty operacyjne	Etap 3 / Zad. 1	F 7092K1/4046/21	30.07.2021	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu, płyn do dezynfekcji		531,79 zł	531,79 zł	531,79 zł	531,79 zł	
106	Op - inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	F 7805K1/1147/22	16.04.2022	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu		523,10 zł	523,10 zł	523,10 zł	523,10 zł	
107	Op - inne koszty operacyjne	Etap 3 / Zad. 1	FV/2469/08/2021	25.08.2021	Botland B. Derkacz Spółka Jawna	materiały do testów poligonowych		518,00 zł	518,00 zł	518,00 zł	518,00 zł	
108	Op - inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	F 3971K2/4046/22	29.03.2022	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu, płyn do dezynfekcji rąk		516,70 zł	516,70 zł	516,70 zł	516,70 zł	
109	Op - inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	F 1918K2/4381/22	23.03.2022	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu		512,04 zł	512,04 zł	512,04 zł	512,04 zł	
110	Op - inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	F 1608K3/4046/22	23.02.2022	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu		508,61 zł	508,61 zł	508,61 zł	508,61 zł	
111	Op - inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	F 3415K2/4046/22	18.03.2022	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu		501,54 zł	501,54 zł	501,54 zł	501,54 zł	
112	Op - inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	88899EE006400	19.05.2023	LA QUINTA	zakwaterowanie A. Szlachta		490,98 zł	490,98 zł	490,98 zł	490,98 zł	
113	Op - inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	F 7647K3/1147/22	01.06.2022	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu		490,11 zł	490,11 zł	490,11 zł	490,11 zł	
114	Op - inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	del. 13/2023	20.02.2023	Politechnika Poznańska	Piotr Sielicki Świętoszów		486,60 zł	486,60 zł	486,60 zł	486,60 zł	
115	Op - inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	F 548K3/4046/22	19.01.2022	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu		476,40 zł	476,40 zł	476,40 zł	476,40 zł	

L.P.	Kategorie kosztów kwalifikowanych zgodnie z podpisaną umową[2]	Numer zadania	Numer dokumentu księgowego	Data wystawienia	Nazwa wystawcy	Nazwa towaru lub usługi/ pozycja w dokumencie	Dokument podlegający kontroli (PRÓBA) (TAK/NIE)	Koszty poniesione ogółem	Koszty kwalifikowane	Wartość dofinansowania	Wnioskowana kwota do rozliczenia	Uwagi
116	Op - inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	HC1R/896940/2023	19.08.2023	Polski Holding Hotelowy	nocleg Tokio		476,28 zł	476,28 zł	476,28 zł	476,28 zł	
117	Op - inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	FV88413/23/LOTIN	17.08.2023	LOT	Tekiło bilet lotniczy		475,39 zł	475,39 zł	475,39 zł	475,39 zł	
118	Op - inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	del. Nr 08/22	22.03.2022	Politechnika Poznańska	P. Ślelicki Warszawa, Radom		470,00 zł	470,00 zł	470,00 zł	470,00 zł	
119	Op - inne koszty operacyjne	Etap 3 / Zad. 1	F 9738K3/4046/21	07.10.2021	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo i olej do samochodu		463,70 zł	463,70 zł	463,70 zł	463,70 zł	
120	Op - inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	F 3415K3/4038/22	06.04.2022	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu		463,03 zł	463,03 zł	463,03 zł	463,03 zł	
121	Op - inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	F 17103K2/4040/21	28.11.2021	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu		462,02 zł	462,02 zł	462,02 zł	462,02 zł	
122	Op - inne koszty operacyjne	Etap 3 / Zad. 1	413/2/2021	duplikat z 30.06.2021	XMI Sp. z o.o.	lampy, namiot, statyw		459,41 zł	459,41 zł	zł	- zł	
123	Op - inne koszty operacyjne	Etap 3 / Zad. 1	F 14374K1/4046/21	28.10.2021	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu		456,50 zł	456,50 zł	456,50 zł	456,50 zł	
124	Op - inne koszty operacyjne	Etap 3 / Zad. 1	F 11067K1/4040/21	08.11.2021	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu		455,76 zł	455,76 zł	455,76 zł	455,76 zł	
125	Op - inne koszty operacyjne	Etap 3 / Zad. 1	F 2799K2/1147/21	01.10.2021	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu		448,11 zł	448,11 zł	448,11 zł	448,11 zł	
126	Op - inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 4	119265/V/H3110	10.03.2022	"Orbis" S.A., ibis Poznań Stare Miasto	usługa noclegowa		448,00 zł	448,00 zł	448,00 zł	448,00 zł	

L.P.	Kategorie kosztów kwalifikowanych zgodnie z podpisana umowa[2]	Numer zadania	Numer dokumentu księgowego	Data wystawienia	Nazwa wystawcy	Nazwa towaru lub usługi/ pozycja w dokumencie	Dokument podlegający kontroli (PROBA) (TAK/NIE)	Koszty poniesione ogółem	Koszty kwalifikowane	Wartość dofinansowania	Wnoskowana kwota do rozliczenia	Uwagi
127	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	F 2962K1/1147/22	13.02.2022	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu		447,55 zł	447,55 zł	447,55 zł	447,55 zł	
128	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 3 / Zad. 1	409101003194	19.04.2021	JYSK Sp. z o.o.	pojemniki na odłamki		447,50 zł	447,50 zł	447,50 zł	447,50 zł	
129	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 3 / Zad. 1	F 1676K4/1147/21	31.05.2021	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu		447,26 zł	447,26 zł	447,26 zł	447,26 zł	
130	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	F 3986K4/1147/21	14.12.2021	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu		443,18 zł	443,18 zł	443,18 zł	443,18 zł	
131	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 3/zad. 1	F 52K1/4046/21	04.01.2021	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo i płyn do spryskiwaczy		440,89 zł	440,89 zł	440,89 zł	440,89 zł	
132	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 3 / Zad. 1	F 20816K1/1147/21	26.09.2021	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu		440,04 zł	440,04 zł	440,04 zł	440,04 zł	
133	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	F 12K4/1147/22	03.01.2022	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu		438,75 zł	438,75 zł	438,75 zł	438,75 zł	
134	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 3 / Zad. 1	F 6551K3/4046/21	05.07.2021	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu		433,83 zł	433,83 zł	433,83 zł	433,83 zł	
135	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	F 9492K1/1147/22	11.05.2022	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu		431,65 zł	431,65 zł	431,65 zł	431,65 zł	
136	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	F 3594K3/4382/22	06.04.2022	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu		431,46 zł	431,46 zł	431,46 zł	431,46 zł	

L.P.	Kategorie kosztów kwalifikowanych zgodnie z podpisaną umową[2]	Numer zadania	Numer dokumentu księgowego	Data wystawienia	Nazwa wystawcy	Nazwa towaru lub usługi/ pozycja w dokumencie	Dokument podlegający kontroli (PROBA) (TAK/NIE)	Koszty poniesione ogółem	Koszty kwalifikowane	Wartość dofinansowania	Wnioskowana kwota do rozliczenia	Uwagi
137	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 3 / Zad. 1	F 10486K3/1147/21	20.06.2021	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu		430,82 zł	430,82 zł	430,82 zł	430,82 zł	
138	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 3 / Zad. 1	F 8775K2/4046/21	24.08.2021	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu		430,28 zł	430,28 zł	430,28 zł	430,28 zł	
139	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 3 / Zad. 1	F 14751K1/7488/21	27.09.2021	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu		428,09 zł	428,09 zł	428,09 zł	428,09 zł	
140	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 3 / Zad. 1	F 9705K1/4046/21	14.10.2021	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu		427,40 zł	427,40 zł	427,40 zł	427,40 zł	
141	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 3 / Zad. 1	F 8159K3/4046/21	18.08.2021	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu		425,73 zł	425,73 zł	425,73 zł	425,73 zł	
142	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 3 / Zad. 1	F 19786K1/1147/21	14.09.2021	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu		423,26 zł	423,26 zł	423,26 zł	423,26 zł	
143	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 3 / Zad. 1	F5589K2/0144/21	04.10.2021	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu		422,49 zł	422,49 zł	422,49 zł	422,49 zł	
144	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 3 / Zad. 1	F 16475K1/1147/21	06.08.2021	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu		420,20 zł	420,20 zł	420,20 zł	420,20 zł	
145	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	F 6294K1K1/4046/22	17.06.2022	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu		417,96 zł	417,96 zł	417,96 zł	417,96 zł	
146	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 3 / Zad. 1	F 12288K2/4040/21	06.09.2021	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu		405,20 zł	405,20 zł	405,20 zł	405,20 zł	

L.P.	Kategorie kosztów kwalifikowanych zgodnie z umową[2]	Numer zadania	Numer dokumentu księgowego	Data wystawienia	Nazwa wystawcy	Nazwa towaru lub usługi/ pozycja w dokumencie	Dokument podlegający kontroli (PRÓBA) (TAK/NIE)	Koszty poniesione ogółem	Koszty kwalifikowane	Wartość dofinansowania	Wnioskowana kwota do rozliczenia	Uwagi
147	Op - inne koszty operacyjne	Etap 3 / Zad. 1	F 7335K1/1147/21	15.04.2021	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu		404,41 zł	404,41 zł	404,41 zł	404,41 zł	
148	Op - inne koszty operacyjne	Etap 3 / Zad. 1	F 2268K3/4046/21	05.03.2021	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu		400,27 zł	400,27 zł	400,27 zł	400,27 zł	
149	Op - inne koszty operacyjne	Etap 3 / Zad. 1	F 5003K3/4038/21	14.07.2021	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu		398,02 zł	398,02 zł	398,02 zł	398,02 zł	
150	Op - inne koszty operacyjne	Etap 3 / Zad. 1	F 9946K3/1147/21	11.06.2021	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu		396,39 zł	396,39 zł	396,39 zł	396,39 zł	
151	Op - inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	del. Nr 21/2022	21.06.2022	Politechnika Poznańska	T. Gajewski Warszawa		396,00 zł	396,00 zł	396,00 zł	396,00 zł	
152	Op - inne koszty operacyjne	Etap 3 / Zad. 1	F 239K3/4046/21	28.06.2021	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu		393,00 zł	393,00 zł	393,00 zł	393,00 zł	
153	Op - inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	F 134K8/4382/22	14.01.2022	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu		392,05 zł	392,05 zł	392,05 zł	392,05 zł	
154	Op - inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	F 4151K1/4046/22	26.04.2022	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu		388,77 zł	388,77 zł	388,77 zł	388,77 zł	
155	Op - inne koszty operacyjne	Etap 1/zad. 1	FV nr 004114-20-0548M	24.02.2020	BP Europa SE Oddział w Polsce	paliwo do samochodu		387,70 zł	387,70 zł	387,70 zł	387,70 zł	
156	Op - inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	F 7294K3/4040/22	26.05.2022	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do agregatu wykorzystywanego podczas badań poligonowych		384,75 zł	384,75 zł	384,75 zł	384,75 zł	

L.P.	Kategorie kosztów kwalifikowanych zgodnie z podpisaną umową[2]	Numer zadania	Numer dokumentu księgowego	Data wystawienia	Nazwa wystawcy	Nazwa towaru lub usługi/ pozycja w dokumencie	Dokument podlegający kontroli (PROBA) (TAK/NIE)	Koszty poniesione ogółem	Koszty kwalifikowane	Wartość dofinansowania	Wnieioskowana kwota do rozliczenia	Uwagi
157	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	F 4950K1/1147/21	10.03.2022	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu		384,01 zł	384,01 zł	384,01 zł	384,01 zł	
158	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 3 / Zad. 1	F 6535K3/4382/21	14.07.2021	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu		383,28 zł	383,28 zł	383,28 zł	383,28 zł	
159	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 2/zad. 1	FV nr 925K4/4040/20	01.11.2020	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu VW Amarok nr rej. PO4NR09		382,27 zł	382,27 zł	382,27 zł	382,27 zł	
160	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 2/zad. 1	FV nr 23513K1/1147/20	14.10.2020	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu VW Amarok nr rej. PO4NR09		379,87 zł	379,87 zł	379,87 zł	379,87 zł	
161	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 3 / Zad. 1	F 8578K1/1147/21	30.04.2021	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu		379,25 zł	379,25 zł	379,25 zł	379,25 zł	
162	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 2/zad. 1	FV nr 6714K2/4060/20	20.09.2020	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu VW Amarok nr rej. PO4NR09		371,15 zł	371,15 zł	371,15 zł	371,15 zł	
163	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 3 / Zad. 1	F 3906K2/7267/21	17.06.2021	Halter Spółka z o.o.	paliwo do samochodu		367,66 zł	367,66 zł	367,66 zł	367,66 zł	
164	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 3 / Zad. 1	F3149K3/4046/21	30.03.2021	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu		366,22 zł	366,22 zł	366,22 zł	366,22 zł	
165	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 2/zad. 1	FV nr 10880K2/4454/20	21.08.2020	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu VW Amarok nr rej. PO4NR09		365,91 zł	365,91 zł	365,91 zł	365,91 zł	
166	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 3/zad. 1	F 329K2/4046/21	15.01.2021	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu VW Amarok nr rej. PO4NR09		365,91 zł	365,91 zł	365,91 zł	365,91 zł	

Handwritten signature

L.P.	Kategorie kosztów kwalifikowanych zgodnie z podpisaną umową[2]	Numer zadania	Numer dokumentu księgowego	Data wystawienia	Nazwa wystawcy	Nazwa towaru lub usługi/ pozycja w dokumencie	Dokument podlegający kontroli (PROBA) (TAK/NIE)	Koszty poniesione ogółem	Koszty kwalifikowane	Wartość dofinansowania	Wnoskowana kwota do rozliczenia	Uwagi
167	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 3 / Zad. 1	7/08/2021	12.08.2021	Krzysztof Prazanowski Engage Media	baner powlekany 500x220		365,00 zł	365,00 zł	365,00 zł	365,00 zł	
168	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 3/zad.1	F879K2/4046/21	01.02.2021	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu VW Amarok nr rej. PO4NR09		364,57 zł	364,57 zł	364,57 zł	364,57 zł	
169	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 2/zad. 1	FV nr 10067K2/4040/20	01.09.2020	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu VW Amarok nr rej. PO4NR09		363,94 zł	363,94 zł	363,94 zł	363,94 zł	
170	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	F 542K3/4040/22	14.01.2022	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu		362,06 zł	362,06 zł	362,06 zł	362,06 zł	
171	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 1/zad. 1	FV nr 3051K2/4046/20	10.03.2020	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu		360,08 zł	360,08 zł	360,08 zł	360,08 zł	
172	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 3 / Zad. 1	F 7912K1/1147/21	22.04.2021	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu		355,03 zł	355,03 zł	355,03 zł	355,03 zł	
173	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 3 / Zad. 1	F 847K2/1147/21	13.05.2021	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu		355,00 zł	355,00 zł	355,00 zł	355,00 zł	
174	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 5	119423/V/H3110	17.03.2022	"Orbis" S.A., ibis Poznań Stare Miasto	usługa noclegowa		354,82 zł	354,82 zł	354,82 zł	354,82 zł	
175	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 2/zad. 1	FV nr 11221/F/807/20	06.08.2020	Lotos Paliwa Sp. z o.o.	paliwo do samochodu VW Amarok nr rej. PO4NR09		354,32 zł	354,32 zł	354,32 zł	354,32 zł	
176	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 2/zad. 1	FV nr 9511K2/4040/20	21.08.2020	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu VW Amarok nr rej. PO4NR09		354,03 zł	354,03 zł	354,03 zł	354,03 zł	

L.P.	Kategorie kosztów kwalifikowanych zgodnie z podpisaną umową[2]	Numer zadania	Numer dokumentu księgowego	Data wystawienia	Nazwa wystawcy	Nazwa towaru lub usługi/ pozycja w dokumencie	Dokument podlegający kontroli (PRÓBA) (TAK/NIE)	Koszty poniesione ogółem	Koszty kwalifikowane	Wartość dofinansowania	Wnioskowana kwota do rozliczenia	Uwagi
177	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 2/zad. 1	FV nr 12853K2/4046/20	21.12.2020	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu VW Amarok nr rej. PO4NR09		353,89 zł	353,89 zł	353,89 zł	353,89 zł	
178	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 2/zad. 1	FV nr 9977K2/4046/20	01.10.2020	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu VW Amarok nr rej. PO4NR09		353,86 zł	353,86 zł	353,86 zł	353,86 zł	
179	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 3/zad. 1	F3094K1/1147/21	14.02.2021	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu VW Amarok nr rej. PO4NR09		353,40 zł	353,40 zł	353,40 zł	353,40 zł	
180	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 2/zad. 1	FV nr 4715K1/4046/20	18.05.2020	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo i płyny eksploatacyjne do samochodu VW Amarok nr rej. PO4NR09		350,75 zł	350,75 zł	350,75 zł	350,75 zł	
181	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 3 / Zad. 1	FV/BL/8/21/3122	26.05.2021	Grupa Cichy-Zasada Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna	prace serwisowe i materiały do samochodu VW AMAROK		349,54 zł	349,54 zł	349,54 zł	349,54 zł	
182	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 2/zad. 1	FV nr 16233K2/1147/20	10.09.2020	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu VW Amarok nr rej. PO4NR09		348,03 zł	348,03 zł	348,03 zł	348,03 zł	
183	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 2/zad. 1	FV nr F 10738K1/4046/20	17.11.2020	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu VW Amarok nr rej. PO4NR09		346,98 zł	346,98 zł	346,98 zł	346,98 zł	
184	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 2/zad. 1	FV nr 5390K1/4403/20	17.06.2020	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu VW Amarok nr rej. PO4NR09		346,73 zł	346,73 zł	346,73 zł	346,73 zł	
185	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 3/zad. 1	FV nr 518K4/4040/20	11.09.2020	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu VW Amarok nr rej. PO4NR09		346,55 zł	346,55 zł	346,55 zł	346,55 zł	

L.P.	Kategorie kosztów kwalifikowanych zgodnie z przepisami umowy[2]	Numer zadania	Numer dokumentu księgowego	Data wystawienia	Nazwa wystawcy	Nazwa towaru lub usługi/ pozycja w dokumencie	Dokument podlegający kontroli (PRÓBA) (TAK/NIE)	Koszty poniesione ogółem	Koszty kwalifikowane	Wartość dofinansowania	Wniosekowana kwota do rozliczenia	Uwagi
186	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 2/zad. 1	FV nr 15012K1/1147/20	06.07.20	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu VW Amarok nr rej. PO4NR09		346,54 zł	346,54 zł	346,54 zł	346,54 zł	
187	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 3 / Zad. 1	F 9364K1/1147/21	12.05.2021	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu		344,14 zł	344,14 zł	344,14 zł	344,14 zł	
188	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 2/zad. 1	F10438K3/4046/20	10.12.2020	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu VW Amarok nr rej. PO4NR09		341,67 zł	341,67 zł	341,67 zł	341,67 zł	
189	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 3 / Zad. 1	F 4643K1/400/21	24.05.2021	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu		340,27 zł	340,27 zł	340,27 zł	340,27 zł	
190	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 2/zad. 1	F11089K1/4046/20	27.11.2020	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu VW Amarok nr rej. PO4NR09		337,91 zł	337,91 zł	337,91 zł	337,91 zł	
191	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	F 5038K2/4563/22	17.06.2022	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu		335,18 zł	335,18 zł	335,18 zł	335,18 zł	
192	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 2/zad. 1	FV nr 7472K1/4046/20	12.08.2020	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu VW Amarok nr rej. PO4NR09		334,77 zł	334,77 zł	334,77 zł	334,77 zł	
193	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	F 6562K3/4046/22	04.07.2022	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu		330,23 zł	330,23 zł	330,23 zł	330,23 zł	
194	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	F 26687K1/1147/21	09.12.2021	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu		326,87 zł	326,87 zł	326,87 zł	326,87 zł	
195	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	F 4272K3/4059/22	22.04.2022	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu		323,37 zł	323,37 zł	323,37 zł	323,37 zł	

L.P.	Kategorie kosztów kwalifikowanych zgodnie z podpisaną umową[2]	Numer zadania	Numer dokumentu księgowego	Data wystawienia	Nazwa wystawcy	Nazwa towaru lub usługi/ pozycja w dokumencie	Dokument podlegający kontroli (PROBA) (TAK/NIE)	Koszty poniesione ogółem	Koszty kwalifikowane	Wartość dofinansowania	Wnioskowana kwota do rozliczenia	Uwagi
196	Op - inne koszty operacyjne	Etap 2/zad. 1	FV nr 6808K1/4046/20	22.07.20	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu VW Amarok nr rej. PO4NR09		321,93 zł	321,93 zł	321,93 zł	321,93 zł	
197	Op - inne koszty operacyjne	Etap 2/zad. 1	FV nr 18385K2/1147/20	08.10.2020	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu VW Amarok nr rej. PO4NR09		321,68 zł	321,68 zł	321,68 zł	321,68 zł	
198	Op - inne koszty operacyjne	Etap 3 / Zad. 1	FA/97/06/2021	17.06.2021	Pro Lighting Spółka z o.o.	zaczepki Manfrotto		320,00 zł	320,00 zł	320,00 zł	320,00 zł	
199	Op - inne koszty operacyjne	Etap 2/zad. 1	FV nr 5368K3/4046/20	23.06.2020	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu VW Amarok nr rej. PO4NR09		312,76 zł	312,76 zł	312,76 zł	312,76 zł	
200	Op - inne koszty operacyjne	Etap 2/zad. 1	FV nr 8615K2/4040/20	05.08.2020	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu VW Amarok nr rej. PO4NR09		312,31 zł	312,31 zł	312,31 zł	312,31 zł	
201	Op - inne koszty operacyjne	Etap 2/zad. 1	FV nr 9340K1/0144/20	09.10.2020	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu VW Amarok nr rej. PO4NR09		310,53 zł	310,53 zł	310,53 zł	310,53 zł	
202	Op - inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	F 379K7/4498/22	21.02.2022	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu		309,82 zł	309,82 zł	309,82 zł	309,82 zł	
203	Op - inne koszty operacyjne	Etap 2/zad. 1	FV nr 5262K1/0971/20	07.07.20	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu VW Amarok nr rej. PO4NR09		302,16 zł	302,16 zł	302,16 zł	302,16 zł	
204	Op - inne koszty operacyjne	Etap 2/zad. 1	FV nr 4718K3/4046/20	02.06.2020	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu VW Amarok nr rej. PO4NR09		298,94 zł	298,94 zł	298,94 zł	298,94 zł	
205	Op - inne koszty operacyjne	Etap 2/zad. 1	FV nr 9987K1/4046/20	23.10.2020	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu VW Amarok nr rej. PO4NR09		298,34 zł	298,34 zł	298,34 zł	298,34 zł	

L.P.	Kategoria kosztów kwalifikowanych zgodnie z podpisaną umową[2]	Numer zadania	Numer dokumentu księgowego	Data wystawienia	Nazwa wystawcy	Nazwa towaru lub usługi/ pozycja w dokumencie	Dokument podlegający kontroli (PRÓBA) (TAK/NIE)	Koszty poniesione ogółem	Koszty kwalifikowane	Wartość dofinansowania	Wniosekowana kwota do rozliczenia	Uwagi
206	Op - inne koszty operacyjne	Etap 2/zad. 1	FV nr 5629K1/4046/20	15.06.2020	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu VW Amarok nr rej. PO4NR09		297,85 zł	297,85 zł	297,85 zł	297,85 zł	
207	Op - inne koszty operacyjne	Etap 2/zad. 1	FV nr 5771K4/1536/20	14.05.2020	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu VW Amarok nr rej. PO4NR09		289,64 zł	289,64 zł	289,64 zł	289,64 zł	
208	Op - inne koszty operacyjne	Etap 1/zad. 1	6042K1/4040/20	19.04.2020	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu		287,89 zł	287,89 zł	287,89 zł	287,89 zł	
209	Op - inne koszty operacyjne	Etap 2/zad. 1	FV nr 9523K3/4040/20	07.07.20	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu VW Amarok nr rej. PO4NR09		285,89 zł	285,89 zł	285,89 zł	285,89 zł	
210	Op - inne koszty operacyjne	Etap 3 / Zad. 1	#36829/8126/2021	18.05.2021	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	materiały budowlane		285,88 zł	285,88 zł	- zł	- zł	
211	Op - inne koszty operacyjne	Etap 2/zad. 1	FV nr 4899K1/4046/20	25.05.2020	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu VW Amarok nr rej. PO4NR09		282,54 zł	282,54 zł	282,54 zł	282,54 zł	
212	Op - inne koszty operacyjne	Etap 1/zad. 1	5377K1/4040/20	04.04.2020	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu		279,41 zł	279,41 zł	279,41 zł	279,41 zł	
213	Op - inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	01/200384/2022	16.03.2022	Brovaria Jacek Woźniak	usługa gastronomiczna		271,00 zł	271,00 zł	271,00 zł	271,00 zł	
214	Op - inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	del. Nr 19/2022	21.06.2022	Politechnika Poznańska	P. Sielicki Warszawa		270,60 zł	270,60 zł	270,60 zł	270,60 zł	
215	Op - inne koszty operacyjne	Etap 2/zad. 1	FV nr 4126K1/4046/20	28.04.2020	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu VW Amarok nr rej. PO4NR09		269,24 zł	269,24 zł	269,24 zł	269,24 zł	
216	Op - inne koszty operacyjne	Etap 2/zad. 1	FV nr 4067K3/4046/20	07.05.2020	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu VW Amarok nr rej. PO4NR09		266,07 zł	266,07 zł	266,07 zł	266,07 zł	

L.P.	Kategorie kosztów kwalifikowanych zgodnie z podpisaną umową[2]	Numer zadania	Numer dokumentu księgowego	Data wystawienia	Nazwa wystawcy	Nazwa towaru lub usługi/ pozycja w dokumencie	Dokument podlegający kontroli (PROBA) (TAK/NIE)	Koszty poniesione ogółem	Koszty kwalifikowane	Wartość dofinansowania	Wnioskowana kwota do rozliczenia	Uwagi
217	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	ITEJNB4C4SV	18.09.2023	TRAINLINE.COM	Nowak, Sielicki, UK, bilety kolejowe		257,90 zł	257,90 zł	257,90 zł	257,90 zł	
218	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 2/zad. 1	FV nr 14056K1/4040/20	18.09.2020	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu VW Amarok nr rej. PO4NR09		256,67 zł	256,67 zł	256,67 zł	256,67 zł	
219	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 2/zad. 1	FV nr 15273K2/1147/20	28.08.2020	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu VW Amarok nr rej. PO4NR09		251,12 zł	251,12 zł	251,12 zł	251,12 zł	
220	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 2/zad. 1	FV nr 6630K1/4046/20	16.07.20	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu VW Amarok nr rej. PO4NR09		250,70 zł	250,70 zł	250,70 zł	250,70 zł	
221	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	219/10/2023	18.10.2023	Ksero Projekt Beata Krawczyk-Dziamska	usługa skanowania książek		248,82 zł	248,82 zł	248,82 zł	248,82 zł	
222	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 2/zad. 1	FV nr F/G/001143/20	04.05.2020	KSERO PROJEKT Beata Krawczyk-Dziamska	wykonanie fundamentu pod tablicę informacyjną na poligonie		246,00 zł	246,00 zł	246,00 zł	246,00 zł	
223	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 2	del. 19/2023		Politechnika Poznańska	Piotr Sielicki Oborniki		241,80 zł	241,80 zł	241,80 zł	241,80 zł	
224	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	del. Nr 25/2022		Politechnika Poznańska	P. Sielicki Oborniki (poligon Biedrusko)		222,48 zł	222,48 zł	222,48 zł	222,48 zł	
225	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	del. 32/2022	30.08.2022	Politechnika Poznańska	Piotr Sielicki Biedrusko		222,48 zł	222,48 zł	222,48 zł	222,48 zł	
226	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	F 3969K1/1147/22	27.02.2022	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu		220,14 zł	220,14 zł	220,14 zł	220,14 zł	
227	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 3 / Zad. 1	FS 673/4/2021	30.04.2021	BROCAR Sp. z o.o.	wycięcie próbek do badań		205,41 zł	205,41 zł	- zł	- zł	

L.P.	Kategorie kosztów kwalifikowanych zgodnie z podpisaną umową(2)	Numer zadania	Numer dokumentu księgowego	Data wystawienia	Nazwa wystawcy	Nazwa towaru lub usługi/ pozycja w dokumencie	Dokument podlegający kontroli (PROBA) (TAK/NIE)	Koszty poniesione ogółem	Koszty kwalifikowane	Wartość dofinansowania	Wnioskowana kwota do rozliczenia	Uwagi
228	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	del. 4/2023	13.01.2023	Politechnika Poznańska	Piotr Sielicki Oborniki		196,80 zł	196,80 zł	196,80 zł	196,80 zł	
229	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	del. 5/2023	23.01.2023	Politechnika Poznańska	Piotr Sielicki Oborniki		196,80 zł	196,80 zł	196,80 zł	196,80 zł	
230	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	del. 14/2023	27.02.2023	Politechnika Poznańska	Piotr Sielicki Oborniki		196,80 zł	196,80 zł	196,80 zł	196,80 zł	
231	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 4	del. 25/2023	04.05.2023	Politechnika Poznańska	Piotr Sielicki Oborniki		196,80 zł	196,80 zł	196,80 zł	196,80 zł	
232	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 2	DOT-BIO10/12/2023	23.11.2023	Politechnika Poznańska	zwrot kosztów dojazdu na konferencję. 20-22.11.2023 Warszawa		193,20 zł	193,20 zł	193,20 zł	193,20 zł	
233	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 3 / Zad. 1	FV/2465/08/2021	25.08.2021	Botland B. Derkacz Spółka Jawna	materiały do testów poligonowych, wysyłka		187,50 zł	187,50 zł	187,50 zł	187,50 zł	
234	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	FS 98/KT/09/2022	05.09.2022	Spec Kable Sp. z o.o.	gniazdo, wtyk, rura		186,00 zł	186,00 zł	186,00 zł	186,00 zł	
235	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	del. 56/2023	02.10.2023	Politechnika Poznańska	Piotr Sielicki Warszawa		177,00 zł	177,00 zł	177,00 zł	177,00 zł	
236	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	del. 2/2023	13.01.2023	Politechnika Poznańska	Piotr Sielicki Oborniki		176,06 zł	176,06 zł	176,06 zł	176,06 zł	
237	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	F 4328K1/1147/22	04.03.2022	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A	paliwo do samochodu		168,51 zł	168,51 zł	168,51 zł	168,51 zł	
238	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 3 / Zad. 1	0031456	20.11.2021	Superhobby Market Budowlany Sp. z o.o.	bęben, przewód		167,39 zł	167,39 zł	167,39 zł	167,39 zł	
239	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	del. 1 /2023	03.01.2023	Politechnika Poznańska	Piotr Sielicki Oborniki		155,32 zł	155,32 zł	155,32 zł	155,32 zł	

L.P.	Kategorie kosztów kwalifikowanych zgodnie z podpisaną umową[2]	Numer zadania	Numer dokumentu księgowego	Data wystawienia	Nazwa wystawcy	Nazwa towaru lub usługi/ pozycja w dokumencie	Dokument podlegający kontroli (PROBA) (TAK/NIE)	Koszty poniesione ogółem	Koszty kwalifikowane	Wartość dofinansowania	Wnioskowana kwota do rozliczenia	Uwagi
240	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 2/zad. 1	FV nr 6525K2/0155/20	21.08.2020	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu VW Amarok nr rej. PO4NR09		151,98 zł	151,98 zł	151,98 zł	151,98 zł	
241	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 2	FV/34/2022	04.03.2022	Ilex Krzysztof Strachowski	naprawa agregatu Honda		150,00 zł	150,00 zł	150,00 zł	150,00 zł	
242	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	del. Nr 26/2022	02.08.2022	Politechnika Poznańska	P. Sielicki Oborniki (poligon Biedrusko)		148,32 zł	148,32 zł	148,32 zł	148,32 zł	
243	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	del. 30/2022	30.09.2022	Politechnika Poznańska	Piotr Sielicki Biedrusko		148,32 zł	148,32 zł	148,32 zł	148,32 zł	
244	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	del. 33/2022	30.08.2022	Politechnika Poznańska	Piotr Sielicki Biedrusko		148,32 zł	148,32 zł	148,32 zł	148,32 zł	
245	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	del. 63/2022	21.10.2022	Politechnika Poznańska	Piotr Sielicki Oborniki		148,32 zł	148,32 zł	148,32 zł	148,32 zł	
246	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	del. 64/2022	03.11.2022	Politechnika Poznańska	Piotr Sielicki Oborniki		148,32 zł	148,32 zł	148,32 zł	148,32 zł	
247	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	del. 67/2022	07.11.2022	Politechnika Poznańska	Piotr Sielicki Oborniki		148,32 zł	148,32 zł	148,32 zł	148,32 zł	
248	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	del. 68/2022	07.11.2022	Politechnika Poznańska	Piotr Sielicki Oborniki		148,32 zł	148,32 zł	148,32 zł	148,32 zł	
249	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	del. 73/2022	14.12.2022	Politechnika Poznańska	Piotr Sielicki Oborniki		148,32 zł	148,32 zł	148,32 zł	148,32 zł	
250	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	del. Nr 28/2022	02.08.2022	Politechnika Poznańska	P. Peksa Warszawa, Gdańsk		133,00 zł	133,00 zł	133,00 zł	133,00 zł	
251	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	del. 31/2022	30.08.2022	Politechnika Poznańska	Piotr Sielicki Kąkolewo		122,64 zł	122,64 zł	122,64 zł	122,64 zł	
252	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	F 2883K3/4040/22	02.03.2022	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu		117,98 zł	117,98 zł	117,98 zł	117,98 zł	

L.P.	Kategorie kosztów kwalifikowanych zgodnie z podpisaną umową[2]	Numer zadania	Numer dokumentu księgowego	Data wystawienia	Nazwa wystawcy	Nazwa towaru lub usługi/ pozycja w dokumencie	Dokument podlegający kontroli (PROBA) (TAK/NIE)	Koszty poniesione ogółem	Koszty kwalifikowane	Wartość dofinansowania	Wnioskowana kwota do rozliczenia	Uwagi
253	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	166387	16.11.2022	Bricomarche	materiały		112,98 zł	112,98 zł	112,98 zł	112,98 zł	
254	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 3 / Zad. 1	1112362587	30.04.2021	Hilti (Poland) Sp. z o.o.	kotwa segmentowa		106,20 zł	106,20 zł	- zł	- zł	
255	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	F 1990K1/4040/22	26.02.2022	Polski Koncer Naftowy Orlen S.A.	paliwo do samochodu		102,57 zł	102,57 zł	102,57 zł	102,57 zł	
256	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 3 / Zad. 1	00041	19.11.2021	Avril Sp. z o.o.	worki, taśma, folie		98,95 zł	98,95 zł	98,95 zł	98,95 zł	
257	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 3	del 33/2023	19.06.2023	Politechnika Poznańska	Piotr Sielicki Oborniki		98,40 zł	98,40 zł	98,40 zł	98,40 zł	
258	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 4	del 34/2023	19.06.2023	Politechnika Poznańska	Piotr Sielicki Oborniki		98,40 zł	98,40 zł	98,40 zł	98,40 zł	
259	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	del 57/2023	17.10.2023	Politechnika Poznańska	Piotr Sielicki Oborniki		98,40 zł	98,40 zł	98,40 zł	98,40 zł	
260	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	1257/W/2023/FV	28.04.2023	PROFITRAVEL	polisa T. Łodygowski USA		89,91 zł	89,91 zł	89,91 zł	89,91 zł	
261	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	1257/W/2023/FV	28.04.2023	PROFITRAVEL	polisa ubezpieczeniowa A. Szlachta USA		89,91 zł	89,91 zł	89,91 zł	89,91 zł	
262	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	FV 1265/2022	16.09.2022	P.P.H.U. Stalmet Tomasz Rogala	palnik do lutowania, gaz propan		89,61 zł	89,61 zł	89,61 zł	89,61 zł	
263	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 3	WZ/P/22/0008/0002	21.01.2022	Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej	koszt wysyłki przyrządów po wzorcowaniu		86,10 zł	86,10 zł	86,10 zł	86,10 zł	
264	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 3 / Zad. 1	FA2111040710072	30.03.2021	Pepco Poland Sp. z o.o.	worki, pudła		64,97 zł	64,97 zł	- zł	- zł	
265	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	850291505281	18.09.2023	TRAINLINE.CO M	opłata dodatkowa do TTEJNB4C45V		63,47 zł	63,47 zł	63,47 zł	63,47 zł	
266	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	del nr 09/22	22.03.2022	Politechnika Poznańska	P. Peksa Warszawa, Radom		60,00 zł	60,00 zł	60,00 zł	60,00 zł	

L.P.	Kategorie kosztów kwalifikowanych zgodnie z podpisaną umową(2)	Numer zadania	Numer dokumentu księgowego	Data wystawienia	Nazwa wystawcy	Nazwa towaru lub usługi/ pozycja w dokumencie	Dokument podlegający kontroli (PROBA) (TAK/NIE)	Koszty poniesione ogółem	Koszty kwalifikowane	Wartość dofinansowania	Wnioskowana kwota do rozliczenia	Uwagi
267	Op - inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 2	del Nr 20/2022	21.06.2022	Politechnika Poznańska	P. Peksa Warszawa		36,00 zł	36,00 zł	36,00 zł	36,00 zł	
268	Op - inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	00741	23.04.2022	Autostrada Eksploatacja S.A.	przejazd autostradą		33,00 zł	33,00 zł	33,00 zł	33,00 zł	
269	Op - inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	00051	22.04.2022	Autostrada Eksploatacja S.A.	przejazd autostradą		33,00 zł	33,00 zł	33,00 zł	33,00 zł	
270	Op - inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	00609	09.05.2022	Autostrada Eksploatacja S.A.	przejazd autostradą		33,00 zł	33,00 zł	33,00 zł	33,00 zł	
271	Op - inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	2606/W/2023/FV	06.10.2023	PROFITRAVEL	polisa P. Sielicki Anglia		22,68 zł	22,68 zł	22,68 zł	22,68 zł	
272	Op - inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	2943/W/2023/FV	06.10.2023	PROFITRAVEL	polisa Wielka Brytania P. Nowak		22,68 zł	22,68 zł	22,68 zł	22,68 zł	
273	Op - inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	00584	22.04.2022	Autostrada Eksploatacja S.A.	przejazd autostradą		8,00 zł	8,00 zł	8,00 zł	8,00 zł	
274	Op - inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	00102	23.04.2022	Autostrada Eksploatacja S.A.	przejazd autostradą		8,00 zł	8,00 zł	8,00 zł	8,00 zł	
275	Op - inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 2	korekta do 09492V00002/22	16.11.2022	Corsea Sp. z o.o.	korekta zwrot		125,98 zł	125,98 zł	125,98 zł	125,98 zł	
276	Op - inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	Korekta nr 9/02/2022/K	16.02.2022	ProMobil Fleet sp. z o.o.	korekta faktury, błędna kwota		140,54 zł	140,54 zł	140,54 zł	140,54 zł	
277	Op - inne koszty operacyjne	Etap 3 / Zad. 1	Korekta faktury nr 40/21 do fy nr 4024/21	14.06.2021	BROOKLYN Aleksandra Hamza	tekturowe próbki do badań ("manekiny" postaci do łapania odłamków)		1 045,50 zł	1 045,50 zł	zł	zł	
278	Op - inne koszty operacyjne	Etap 4 / Zad. 1	korekta nr 1/06/2022/K	02.06.2022	ProMobil Fleet sp. z o.o.	korekta wynajem samochodu		5 378,16 zł	5 378,16 zł	5 378,16 zł	5 378,16 zł	
Podsumowanie PPoz dla kategorii Op								392 693,81 zł	392 693,81 zł	352 006,64 zł	352 006,64 zł	
									82 425,16 zł		20,99%	
1	Op - inne koszty operacyjne	Etap 2/Zad 1	WB1 1	31-01-2020	SANTANDER BANK	opłata bankowa		25,00 zł	25,00 zł	25,00 zł	25,00 zł	
2	Op - inne koszty operacyjne	Etap 2/Zad 1	7129/2020/0068001328	05-10-2020	EUROVIA BAZALT	grys bazaltowy	TAK	162 935,64 zł	162 935,64 zł	162 935,64 zł	162 935,64 zł	
3	Op - inne koszty operacyjne	Etap 2/Zad 1	12/08/DR/20	12-08-2020	BUTRANS	plyty drogowe, beton	TAK	118 479,75 zł	118 479,75 zł	118 479,75 zł	118 479,75 zł	

Lp.	Kategorie kosztów kwalifikowanych zgodnie z podpisaną umową(2)	Numer zadania	Numer dokumentu księgowego	Data wystawienia	Nazwa wystawcy	Nazwa towaru lub usługi/ pozycja w dokumencie	Dokument podlegający kontroli (PNOBA) (TAK/NIE)	Koszty poniesione ogółem	Koszty kwalifikowane	Wartość dofinansowania	Wnioskowana kwota do rozliczenia	Uwagi
4	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 2/Zad 1	79/09/DR/20	30-09-2020	BUTRANS	cement	TAK	105 072,75 zł	105 072,75 zł	105 072,75 zł	105 072,75 zł	
5	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 2/Zad 1	30/06/DR/20	30-06-2020	BUTRANS	plyty drogowe	TAK	93 787,50 zł	93 787,50 zł	93 787,50 zł	93 787,50 zł	
7	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 2/Zad 1	36/09/DR/20	30-09-2020	BUTRANS	plyty drogowe	TAK	89 027,40 zł	89 027,40 zł	89 027,40 zł	89 027,40 zł	
8	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 2/Zad 1	52/08/DR/20	31-08-2020	BUTRANS	beton	TAK	71 290,80 zł	71 290,80 zł	71 290,80 zł	71 290,80 zł	
9	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 2/Zad 1	FV 27/2020	06-11-2020	S-BAU	wykonanie bunkra żelbet	TAK	67 650,00 zł	67 650,00 zł	67 650,00 zł	67 650,00 zł	
10	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 2/Zad 1	78/09/DR/20	30-09-2020	BUTRANS	kruszywo	TAK	57 202,38 zł	57 202,38 zł	57 202,38 zł	57 202,38 zł	
11	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 2/Zad 1	FVS/0061/10/2020	31-10-2020	MIX-BET	komponenty do produkcji	TAK	55 251,60 zł	55 251,60 zł	55 251,60 zł	55 251,60 zł	
12	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 2/Zad 1	FV 28/2020	06-11-2020	S-BAU	wykonanie sclany żelbet	TAK	54 120,00 zł	54 120,00 zł	54 120,00 zł	54 120,00 zł	
13	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 2/Zad 1	FV 224/10/2020	31-10-2020	BUDORENT	wynajem e. deskowań	TAK	50 058,10 zł	50 058,10 zł	50 058,10 zł	50 058,10 zł	
14	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 2/Zad 1	FV 08/10/2020	15-10-2020	PPHU Grzegorz szymczak	siatka	TAK	48 037,79 zł	48 037,79 zł	48 037,79 zł	48 037,79 zł	
15	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 2/Zad 1	7146/2020/0068003562	15-06-2020	EUROVIA KRUSZYWA	kruszywo	TAK	34 243,20 zł	34 243,20 zł	34 243,20 zł	34 243,20 zł	
16	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 2/Zad 1	1989/12/20/FVS	10-12-2020	KONTIX	kontener	TAK	26 199,00 zł	26 199,00 zł	26 199,00 zł	26 199,00 zł	
17	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 2/Zad 1	FS/PQ3/00471/09/20	31-10-2020	Konsorcjum Stali	plęty	TAK	22 921,54 zł	22 921,54 zł	22 921,54 zł	22 921,54 zł	
18	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 2/Zad 1	FV/000358/2020/JAR	03-07-2020	DOM-BUD	tarcica		19 666,29 zł	19 666,29 zł	19 666,29 zł	19 666,29 zł	
19	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 2/Zad 1	62/10/DR/20	31-10-2020	BUTRANS	plyty drogowe		18 050,25 zł	18 050,25 zł	18 050,25 zł	18 050,25 zł	
20	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 2/Zad 1	22/000045/09/2020	30-09-2020	EKO-ZEC	beton		17 312,25 zł	17 312,25 zł	17 312,25 zł	17 312,25 zł	
21	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 2/Zad 1	7607/AS/2020	02-12-2020	Askiepias	ławki		12 890,40 zł	12 890,40 zł	12 890,40 zł	12 890,40 zł	
22	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 2/Zad 1	RACH 01.06.2020	29-06-2020	Usługi Ciesielskie St.Dziczek	konstrukcja wiaty		10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
23	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 2/Zad 1	FV 1/07/2020	07-07-2020	usługi Ciesielskie St.Dziczek	wykonanie pokrycia dachowego		8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	

L.P.	Kategoria kosztów zgodnie z podpisaną umową[2]	Numer zadania	Numer dokumentu księgowego	Data wystawienia	Nazwa wystawcy	Nazwa towaru lub usługi/ pozycja w dokumencie	Dokument podlegający kontrol (PROBA) (TAK/NIE)	Koszty poniesione ogółem	Koszty kwalifikowane	Wartość dofinansowania	Wnioskowana kwota do rozliczenia	Uwagi
24	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 2/Zad 1	77/09/DR/20	30-09-2020	BUTRANS	plyty drogowe		6 629,70 zł	6 629,70 zł	6 629,70 zł	6 629,70 zł	
25	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 2/Zad 1	81/USL/11/2020	03-11-2020	LUBKAM	usługa transportowa		5 576,00 zł	5 576,00 zł	5 576,00 zł	5 576,00 zł	
26	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 2/Zad 1	FV 8/11/2020	26-11-2020	Szymczak Grzegorz	ogrodzenie, tablice		5 043,44 zł	5 043,44 zł	5 043,44 zł	5 043,44 zł	
27	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 2/Zad 1	FV 01/08/2020	31-08-2020	Usługi Ciesielskie St Dziczek	prace dekarские		5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
28	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 2/Zad 1	Fv 7/07/2020	07-07-2020	WOITAS	papa		4 198,83 zł	4 198,83 zł	4 198,83 zł	4 198,83 zł	
29	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 2/Zad 1	Fv 15/2020	30-12-2020	FHU "FRAN"	roboty brukarskie		2 460,00 zł	2 460,00 zł	2 460,00 zł	2 460,00 zł	
30	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 2/Zad 1	FV5/0055/06/2020	23-06-2020	MIX-BET	beton		1 694,94 zł	1 694,94 zł	1 694,94 zł	1 694,94 zł	
31	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 2/Zad 1	562/2020	30-10-2020	Import Eksport Adam Stróżyk	usługi dźwigiem		1 383,75 zł	1 383,75 zł	1 383,75 zł	1 383,75 zł	
32	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 2/Zad 1	40/USL/06/2020	23-06-2020	LUBKAM	usługi transportowe		1 305,00 zł	1 305,00 zł	1 305,00 zł	1 305,00 zł	
33	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 2/Zad 1	FV 569/2020	06-11-2020	Import Eksport Adam Stróżyk	usługi dźwigiem		1 100,27 zł	1 100,27 zł	1 100,27 zł	1 100,27 zł	
34	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 2/Zad 1	FV 637/2020	10-12-2020	Import Eksport Adam Stróżyk	usługa dźwigiem		861,00 zł	861,00 zł	861,00 zł	861,00 zł	
35	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 2/Zad 1	2656/20	04-07-2020	METAL	lina.wkręty, klej		807,27 zł	807,27 zł	807,27 zł	807,27 zł	
36	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 2/Zad 1	F/002207/20	02-07-2020	PIMAR Pokrycia Dachowe Małeccy	blacha		465,16 zł	465,16 zł	465,16 zł	465,16 zł	
37	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 2/Zad 1	WB1 2	19-02-2020	SANTANDER BANK	opłata bankowa		25,00 zł	25,00 zł	25,00 zł	25,00 zł	
38	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 2/Zad 1	WB1 3	31-03-2020	SANTANDER BANK	opłata bankowa		25,00 zł	25,00 zł	25,00 zł	25,00 zł	
39	Op - Inne koszty operacyjne	Etap 2/Zad 1	WB1 3	30-04-2020	SANTANDER BANK	opłata bankowa		25,00 zł	25,00 zł	25,00 zł	25,00 zł	

L.P.	Kategorie kosztów kwalifikowanych zgodnie z podpisaną umową[2]	Numer zadania	Numer dokumentu księgowego	Data wystawienia	Nazwa wystawcy	Nazwa towaru lub usługi/ pozycja w dokumencie	Dokument podlegający kontroli (PRÓBA) (TAK/NIE)	Koszty poniesione ogółem	Koszty kwalifikowane	Wartość dofinansowania	Wnioskowana kwota do rozliczenia	Uwagi
40	Op - inne koszty operacyjne	Etap 2/Zad 1	WB1 4	12-06-2020	SANTANDER BANK	opłata bankowa		25,00 zł	25,00 zł	25,00 zł	25,00 zł	
41	Op - inne koszty operacyjne	Etap 2/Zad 1	WB1 6	13-07-2020	SANTANDER BANK	opłata bankowa		25,00 zł	25,00 zł	25,00 zł	25,00 zł	
42	Op - inne koszty operacyjne	Etap 2/Zad 1	WB1 7	31-07-2020	SANTANDER BANK	opłata bankowa		25,00 zł	25,00 zł	25,00 zł	25,00 zł	
43	Op - inne koszty operacyjne	Etap 2/Zad 1	WB1 8	11-09-2020	SANTANDER BANK	prowinza bankowa		25,00 zł	25,00 zł	25,00 zł	25,00 zł	
44	Op - inne koszty operacyjne	Etap 2/Zad 1	WB1 9	30-09-2020	SANTANDER BANK	opłata bankowa		25,00 zł	25,00 zł	25,00 zł	25,00 zł	
45	Op - inne koszty operacyjne	Etap 2/Zad 1	WB1 10	31-10-2020	SANTANDER BANK	opłata bankowa		25,00 zł	25,00 zł	25,00 zł	25,00 zł	
46	Op - inne koszty operacyjne	Etap 2/Zad 1	WB1 11	30-11-2020	SANTANDER BANK	opłata bankowa		25,00 zł	25,00 zł	25,00 zł	25,00 zł	
47	Op - inne koszty operacyjne	Etap 2/Zad 1	WB1 7	31-07-2020	SANTANDER BANK	opłata bankowa		1,00 zł	1,00 zł	1,00 zł	1,00 zł	
48	Op - inne koszty operacyjne	Etap 2/Zad 1	WB1 9	30-09-2020	SANTANDER BANK	opłata bankowa		1,00 zł	1,00 zł	1,00 zł	1,00 zł	
49	Op - inne koszty operacyjne	Etap 2/Zad 1	WB1 10	31-10-2020	SANTANDER BANK	opłata bankowa		1,00 zł	1,00 zł	1,00 zł	1,00 zł	
Podsumowanie MMT dla kategorii OP								1 179 000,00 zł	1 179 000,00 zł	1 179 000,00 zł	1 056 277,45 zł	
Podsumowanie dla kategorii OP								1 571 693,81 zł	1 571 693,81 zł	1 531 006,64 zł	89,59%	
								1 138 702,61 zł			72,45%	
1	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 4 / Zad. 1			Politechnika Poznańska	wkład własny	TAK	112 928,10 zł	112 928,10 zł	zł	zł	
2	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 2/zad 2	LP/002/16172/20, nr ewid. H/LDZ/00006265	30.09.2020	Politechnika Poznańska	dodatki specjalne z pochodnymi za m-c wrzesień 2020	TAK	53 015,36 zł	53 015,36 zł	53 015,36 zł	53 015,36 zł	
3	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 2/zad. 2	LP/002/16172/20, nr ewid. H/LDZ/00006405	31.10.2020	Politechnika Poznańska	dodatki specjalne z pochodnymi za m-c październik 2020	TAK	39 615,68 zł	39 615,68 zł	39 615,68 zł	39 615,68 zł	
4	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 3 / Zad. 2	LP/006/16174/21, LP/006/16174/21	23.11.2021	Politechnika Poznańska	wynagrodzenia P. Sielicki, P. Peksa z pochodnymi oraz dodatki specjalne za 1-23.11 2021	TAK	34 136,28 zł	34 136,28 zł	34 136,28 zł	34 136,28 zł	
5	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 1/zad. 1	LP/001/16170/20, nr ew. H/LDZ/00005388	29.02.2020	Politechnika Poznańska	dodatki specjalne z pochodnymi za m-c luty 2020 + wyrównanie za m-c styczeń 2020	TAK	31 070,85 zł	31 070,85 zł	31 070,85 zł	31 070,85 zł	

L.P.	Kategorie kosztów kwalifikowanych zgodnie z zapisaną umową[2]	Numer zadania	Numer dokumentu księgowego	Data wystawienia	Nazwa wystawcy	Nazwa towaru lub usługi/ pozycja w dokumencie	Dokument podlegający kontroli (PROBA) (TAK/NIE)	Koszty poniesione łącznie	Koszty kwalifikowane	Wartość dofinansowania	Wnioskowana kwota do rozliczenia	Uwagi
6	W Koszty Wynagrodzeń	Etap 4 / Zad. 1	LP/009/6175/22, H/LDZ/00010120	30.09.2022	Politechnika Poznańska	wynagrodzenie P. Sielicki, P. Peksa z pochodnymi za m-c wrzesień 2022 + dodatek specjalny	TAK	30 073,98 zł	30 073,98 zł	30 073,98 zł	30 073,98 zł	
7	W Koszty Wynagrodzeń	Etap 4 / Zad. 1	LP/002/16175/22, H/LDZ/00008700	31.12.2021	Politechnika Poznańska	13-te wynagrodzenie z pochodnymi P. Sielicki, P. Peksa	TAK	28 233,17 zł	28 233,17 zł	28 233,17 zł	28 233,17 zł	
8	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 4 / Zad. 1	LP/002/6175/22, H/LDZ/000086907	28.02.2022	Politechnika Poznańska	wynagrodzenie P. Sielicki, P. Peksa z pochodnymi za m-c luty 2022	TAK	26 343,18 zł	26 343,18 zł	26 343,18 zł	26 343,18 zł	
9	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 4 / Zad. 1	LP/003/6175/22, H/LDZ/00009081	31.03.2022	Politechnika Poznańska	wynagrodzenie P. Sielicki, P. Peksa z pochodnymi za m-c marzec 2022	TAK	26 343,18 zł	26 343,18 zł	26 343,18 zł	26 343,18 zł	
10	W Koszty Wynagrodzeń	Etap 4 / Zad. 1	LP/004/6175/22, H/LDZ/00009269	29.04.2022	Politechnika Poznańska	wynagrodzenie P. Sielicki, P. Peksa z pochodnymi za m-c kwiecień 2022	TAK	26 343,18 zł	26 343,18 zł	26 343,18 zł	26 343,18 zł	
11	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 4 / Zad. 1	LP/005/6175/22, H/LDZ/00009444	31.05.2022	Politechnika Poznańska	wynagrodzenie P. Sielicki, P. Peksa z pochodnymi za m-c maj 2022	TAK	26 343,18 zł	26 343,18 zł	26 343,18 zł	26 343,18 zł	
12	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 4 / Zad. 1	LP/006/6175/22, H/LDZ/00009627	30.06.2022	Politechnika Poznańska	wynagrodzenie P. Sielicki, P. Peksa z pochodnymi za m-c czerwiec 2022	TAK	26 343,18 zł	26 343,18 zł	26 343,18 zł	26 343,18 zł	
13	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 4 / Zad. 1	LP/007/6175/22, H/LDZ/00009842	29.07.2022	Politechnika Poznańska	wynagrodzenie P. Sielicki, P. Peksa z pochodnymi za m-c lipiec 2022	TAK	26 343,18 zł	26 343,18 zł	26 343,18 zł	26 343,18 zł	
14	W Koszty Wynagrodzeń	Etap 4 / Zad. 1	LP/008/6175/22, H/LDZ/00009979	31.08.2022	Politechnika Poznańska	wynagrodzenie P. Sielicki, P. Peksa z pochodnymi za m-c sierpień 2022	TAK	26 343,18 zł	26 343,18 zł	26 343,18 zł	26 343,18 zł	
15	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 4 / Zad. 1	LP/010/6175/22, H/LDZ/00010303	31.10.2022	Politechnika Poznańska	wynagrodzenie P. Sielicki, P. Peksa z pochodnymi za m-c październik 2022	TAK	26 343,18 zł	26 343,18 zł	26 343,18 zł	26 343,18 zł	
16	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 4 / Zad. 1	LP/001/6175/22, H/LDZ/00008649	28.01.2022	Politechnika Poznańska	wynagrodzenie P. Sielicki, P. Peksa z pochodnymi za m-c styczeń 2022	TAK	26 343,17 zł	26 343,17 zł	26 343,17 zł	26 343,17 zł	
17	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 3 / Zad. 1	LP/003/6173/21, H/LDZ/00007171	31.03.2021	Politechnika Poznańska	wynagrodzenie P. Sielicki, P. Peksa z pochodnymi za m-c marzec 2021		26 293,86 zł	26 293,86 zł	26 293,86 zł	26 293,86 zł	
18	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 3 / Zad. 1	LP/004/6173/21, H/LDZ/00007293	30.04.2021	Politechnika Poznańska	wynagrodzenie P. Sielicki, P. Peksa z pochodnymi za m-c kwiecień 2021		26 293,86 zł	26 293,86 zł	26 293,86 zł	26 293,86 zł	

L.P.	Kategorie kosztów kwalifikowanych zgodnie z podpisaną umową[2]	Numer zadania	Numer dokumentu księgowego	Data wystawienia	Nazwa wystawcy	Nazwa towaru lub usługi/ pozycja w dokumencie	Dokument podlegający kontroli (PROBA) (TAK/NIE)	Koszty poniesione ogółem	Koszty kwalifikowane	Wartość dofinansowania	Wnioskowana kwota do rozliczenia	Uwagi
19	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 3 / Zad. 2	LP/001/6174/21, H/LDZ/00007582	30.06.2021	Politechnika Poznańska	wynagrodzenie P. Sielicki, P. Peksa z pochodnymi za m-c czerwiec 2021		26 293,86 zł	26 293,86 zł	26 293,86 zł	26 293,86 zł	
20	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 3 / Zad. 2	LP/002/6174/21, H/LDZ/00007729	31.07.2021	Politechnika Poznańska	wynagrodzenie P. Sielicki, P. Peksa z pochodnymi za m-c lipiec 2021		26 293,86 zł	26 293,86 zł	26 293,86 zł	26 293,86 zł	
21	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 3 / Zad. 2	LP/003/6174/21, H/LDZ/00007892	31.08.2021	Politechnika Poznańska	wynagrodzenie P. Sielicki, P. Peksa z pochodnymi za m-c sierpień 2021		26 293,86 zł	26 293,86 zł	26 293,86 zł	26 293,86 zł	
22	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 3 / Zad. 2	LP/004/6174/21, H/LDZ/00008029	05.09.2021	Politechnika Poznańska	wynagrodzenie P. Sielicki, P. Peksa z pochodnymi za m-c wrzesień 2021		26 293,86 zł	26 293,86 zł	26 293,86 zł	26 293,86 zł	
23	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 3 / Zad. 2	LP/005/6174/21, H/LDZ/00008234	31.10.2021	Politechnika Poznańska	wynagrodzenie P. Sielicki, P. Peksa z pochodnymi za m-c październik 2021		26 293,86 zł	26 293,86 zł	26 293,86 zł	26 293,86 zł	
24	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 4 / Zad. 1	LP/006/16175/23, H/LDZ/00011831	31.07.2023	Politechnika Poznańska	wynagrodzenia z pochodnymi za m-c lipiec 2023		26 186,00 zł	26 186,00 zł	26 186,00 zł	26 186,00 zł	
25	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 2/zad. 1	LP/001/16171/21, nr ewid. H/LDZ/00006734	31.12.2020	Politechnika Poznańska	dodatki specjalne z pochodnymi za m-c grudzień 2020		25 352,11 zł	25 352,11 zł	25 352,11 zł	25 352,11 zł	
26	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 3/zad. 1	LP/001/16173/21, nr ewid. H/LDZ/00006914	31.01.2021	Politechnika Poznańska	dodatki specjalne z pochodnymi za m-c styczeń 2021		25 352,06 zł	25 352,06 zł	25 352,06 zł	25 352,06 zł	
27	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 2/zad. 1	LP/001/6171/21, nr ewid. H/LDZ/00006733	31.12.2020	Politechnika Poznańska	wynagrodzenie P. Sielicki, P. Peksa z pochodnymi za m-c grudzień 2020		25 224,90 zł	25 224,90 zł	25 224,90 zł	25 224,90 zł	
28	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 3/zad. 1	LP/002/6173/21, nr ewid. H/LDZ/00007046	28.02.2021	Politechnika Poznańska	wynagrodzenie P. Sielicki, P. Peksa z pochodnymi za m-c luty 2021		25 224,90 zł	25 224,90 zł	25 224,90 zł	25 224,90 zł	
29	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 3/zad. 1	LP/001/6173/21, nr ewid. H/LDZ/00006913	31.01.2021	Politechnika Poznańska	wynagrodzenie P. Sielicki, P. Peksa z pochodnymi za m-c styczeń 2021		25 224,89 zł	25 224,89 zł	25 224,89 zł	25 224,89 zł	
30	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 1/zad. 1	LP/002/6170/20, nr ew. H/LDZ/00005545	31.03.2020	Politechnika Poznańska	wynagrodzenie P. Sielicki, P. Peksa z pochodnymi za m-c marzec 2020		25 106,46 zł	25 106,46 zł	25 106,46 zł	25 106,46 zł	
31	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 2/zad. 1	LP/001/6171/20, nr ew. H/LDZ/00005777	31.05.2020	Politechnika Poznańska	wynagrodzenie P. Sielicki, P. Peksa z pochodnymi za m-c maj 2020		25 106,46 zł	25 106,46 zł	25 106,46 zł	25 106,46 zł	

L.P.	Kategoria kosztów kwalifikowanych zgodnie z podpisaną umową[2]	Numer zadania	Numer dokumentu księgowego	Data wystawienia	Nazwa wystawcy	Nazwa towaru lub usługi/ pozycja w dokumencie	Dokument podlegający kontroli (PROBA) (TAK/NIE)	Koszty poniesione ogółem	Koszty kwalifikowane	Wartość dofinansowania	Wnioskowana kwota do rozliczenia	Uwagi
32	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 2/zad. 1	LP/002/6171/20, nr ewid. H/LDZ/00005897	30.06.2020	Politechnika Poznańska	wynagrodzenie P. Sielicki, P. Peksa z pochodnymi za m-c czerwiec 2020		25 106,46 zł	25 106,46 zł	25 106,46 zł	25 106,46 zł	
33	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 2/zad. 1	LP/003/6171/20, nr ewid. H/LDZ/00006050	31.07.20	Politechnika Poznańska	wynagrodzenie P. Sielicki, P. Peksa z pochodnymi za m-c lipiec 2020		25 106,46 zł	25 106,46 zł	25 106,46 zł	25 106,46 zł	
34	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 2/zad. 1	LP/001/6172/20, nr ewid. H/LDZ/00006264	30.09.2020	Politechnika Poznańska	wynagrodzenie P. Sielicki, P. Peksa z pochodnymi za m-c wrzesień 2020		25 106,46 zł	25 106,46 zł	25 106,46 zł	25 106,46 zł	
35	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 2/zad. 2	LP/002/6172/20, nr ewid. H/LDZ/00006404	31.10.2020	Politechnika Poznańska	wynagrodzenie P. Sielicki, P. Peksa z pochodnymi za m-c październik 2020		25 106,46 zł	25 106,46 zł	25 106,46 zł	25 106,46 zł	
36	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 2/zad. 2	LP/003/6172/20, nr ewid. H/LDZ/00006551	30.11.2020	Politechnika Poznańska	wynagrodzenie P. Sielicki, P. Peksa z pochodnymi za m-c listopad 2020		24 944,65 zł	24 944,65 zł	24 944,65 zł	24 944,65 zł	
37	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 4 / Zad. 1	LP/001/6175/21, H/LDZ/00008523	30.12.2021	Politechnika Poznańska	wynagrodzenie P. Sielicki, P. Peksa z pochodnymi za m-c grudzień 2021		24 533,92 zł	24 533,92 zł	24 533,92 zł	24 533,92 zł	
38	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 2/zad. 1	LP/001/16171/20, nr ew. H/LDZ/00005778	31.05.2020	Politechnika Poznańska	dodatki specjalne z pochodnymi za m-c maj 2020		24 417,42 zł	24 417,42 zł	24 417,42 zł	24 417,42 zł	
39	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 2/zad. 1	LP/002/16171/21, nr ew. H/LDZ/00006795	31.12.2020	Politechnika Poznańska	13-te wynagrodzenie P. Sielicki P. Peksa		24 137,38 zł	24 137,38 zł	24 137,38 zł	24 137,38 zł	
40	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 4 / Zad. 1	LP/001/16175/22, H/LDZ/00008650	28.01.2022	Politechnika Poznańska	dodatki specjalne z pochodnymi za m-c styczeń 2022		23 002,17 zł	23 002,17 zł	23 002,17 zł	23 002,17 zł	
41	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 4 / Zad. 1	LP/001/4355/22, LP/002/4360/22, LP/002/4375/22, LP/001/1960/22, MMP/2112/00379, MMP/2112/00778, MMP/2112/00781	31.12.2021	Politechnika Poznańska	13-te wynagrodzenie z pochodnymi od dodatków specjalnych		22 182,59 zł	22 182,59 zł	22 182,59 zł	22 182,59 zł	
42	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 4 / Zad. 1	LP/001/16175/21, H/LDZ/00008524	30.12.2021	Politechnika Poznańska	dodatki specjalne z pochodnymi za m-c grudzień 2021		21 455,36 zł	21 455,36 zł	21 455,36 zł	21 455,36 zł	
43	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 4 / Zad. 1	LP/011/6175/22, H/LDZ/00010521	30.11.2022	Politechnika Poznańska	wynagrodzenie P. Sielicki, P. Peksa z pochodnymi za m-c listopad 2022		21 074,55 zł	21 074,55 zł	21 074,55 zł	21 074,55 zł	

PM

L.P.	Kategoria kosztów kwalifikowanych zgodnie z podpisaną umową[2]	Numer zadania	Numer dokumentu księgowego	Data wystawienia	Nazwa wystawcy	Nazwa towaru lub usługi/ pozycja w dokumencie	Dokument podlegający kontroli (PROBA) (TAK/NIE)	Koszty poniesione ogółem	Koszty kwalifikowane	Wartość dofinansowania	Wnieoszona kwota do rozliczenia	Uwagi
44	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 2/zad. 1	DOB BIO10/05/2021	31.12.2021	Politechnika Poznańska	13-te wynagrodzenie od dodatków specjalnych		20 891,53 zł	20 891,53 zł	zł	zł	
45	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 4 / Zad. 1	LP/004/16175/23. H/LDZ/00011208	31.03.2023	Politechnika Poznańska	wynagrodzenia z pochodnymi za m-c marzec 2023		20 393,07 zł	20 393,07 zł	20 393,07 zł	20 393,07 zł	
46	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 3 / Zad. 1	LP/005/6173/21. H/LDZ/00007443	31.05.2021	Politechnika Poznańska	wynagrodzenie P. Sielicki, P. Peksa z pochodnymi za m-c maj 2021		20 356,53 zł	20 356,53 zł	20 356,53 zł	20 356,53 zł	
47	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 4 / Zad. 1	LP/016/16175/22. H/LDZ/00010304	31.10.2022	Politechnika Poznańska	dodatki specjalne z pochodnymi za m-c październik 2022		20 335,03 zł	20 335,03 zł	20 335,03 zł	20 335,03 zł	
48	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 1/zad. 1	LP/005/6170/20, nr ew. H/LDZ/00005662	24.04.2020	Politechnika Poznańska	wynagrodzenie P. Sielicki, P. Peksa z pochodnymi za m-c kwiecień 2020		20 085,15 zł	20 085,15 zł	20 085,15 zł	20 085,15 zł	
49	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 4 / Zad. 1	LP/001/4355/23. MMP/2212/00530	31.12.2022	Politechnika Poznańska	wynagrodzenie osobowe 13-lka Gajewski, Malendowski, Sielicki		19 655,04 zł	19 655,04 zł	19 655,04 zł	19 655,04 zł	
50	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 2/zad. 1	LP/004/6171/20, nr ewid. H/LDZ/00006161	31.08.2020	Politechnika Poznańska	wynagrodzenie P. Sielicki, P. Peksa z pochodnymi za m-c sierpień 2020		19 437,27 zł	19 437,27 zł	19 437,27 zł	19 437,27 zł	
51	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 3 / Zad. 1	LP/003/16173/21. H/LDZ/00007172	31.03.2021	Politechnika Poznańska	dodatki specjalne z pochodnymi za m-c marzec 2021		19 404,88 zł	19 404,88 zł	19 404,88 zł	19 404,88 zł	
52	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 3 / Zad. 1	LP/004/16173/21. H/LDZ/00007294	30.04.2021	Politechnika Poznańska	dodatki specjalne z pochodnymi za m-c kwiecień 2021		19 369,03 zł	19 369,03 zł	19 369,03 zł	19 369,03 zł	
53	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 2/zad. 1	LP/001/16172/20, nr ew. H/LDZ/00006163	31.08.2020	Politechnika Poznańska	dodatki specjalne z pochodnymi za m-c sierpień 2020		19 200,08 zł	19 200,08 zł	19 200,08 zł	19 200,08 zł	
54	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 4 / Zad. 1	LP/005/16175/22. H/LDZ/00009083	31.03.2022	Politechnika Poznańska	dodatki specjalne z pochodnymi za m-c marzec 2022		18 616,73 zł	18 616,73 zł	18 616,73 zł	18 616,73 zł	
55	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 3/zad. 1	LP/002/16173/21, nr ewid. H/LDZ/00007047	28.02.2021	Politechnika Poznańska	dodatki specjalne z pochodnymi za m-c luty 2021		18 616,00 zł	18 616,00 zł	18 616,00 zł	18 616,00 zł	
56	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 2/zad. 1	LP/002/16171/20, nr ewid. H/LDZ/00005898	30.06.2020	Politechnika Poznańska	dodatki specjalne z pochodnymi za m-c czerwiec 2020		18 615,95 zł	18 615,95 zł	18 615,95 zł	18 615,95 zł	

L.P.	Kategoria kosztów kwalifikowanych zgodnie z podpisaną umową[2]	Numer zadania	Numer dokumentu księgowego	Data wystawienia	Nazwa wystawcy	Nazwa towaru lub usługi/ pozycja w dokumencie	Dokument podlegający kontroli (PROBA) (TAK/NIE)	Koszty poniesione ogółem	Koszty kwalifikowane	Wartość dofinansowania	Wnioskowana kwota do rozliczenia	Uwagi
57	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 1/zad. 1	LP/002/16170/20, nr ew. H/LDZ/00005546	31.03.2020	Politechnika Poznańska	dodatki specjalne z pochodnymi za m-c marzec 2020		18 615,94 zł	18 615,94 zł	18 615,94 zł	18 615,94 zł	
58	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 3 / Zad. 2	LP/005/16174/21, H/LDZ/00008235	31.10.2021	Politechnika Poznańska	dodatki specjalne z pochodnymi za m-c październik 2021		18 393,44 zł	18 393,44 zł	18 393,44 zł	18 393,44 zł	
59	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 3 / Zad. 2	LP/001/16174/21, H/LDZ/00007583	30.06.2021	Politechnika Poznańska	dodatki specjalne z pochodnymi za m-c czerwiec 2021		18 393,43 zł	18 393,43 zł	18 393,43 zł	18 393,43 zł	
60	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 3 / Zad. 2	LP/003/16174/21, H/LDZ/00007893	31.08.2021	Politechnika Poznańska	dodatki specjalne z pochodnymi za m-c sierpień 2021		18 393,41 zł	18 393,41 zł	18 393,41 zł	18 393,41 zł	
61	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 3 / Zad. 2	LP/002/16174/21, H/LDZ/00007730	31.07.2021	Politechnika Poznańska	dodatki specjalne z pochodnymi za m-c lipiec 2021		18 393,39 zł	18 393,39 zł	18 393,39 zł	18 393,39 zł	
62	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 3 / Zad. 2	LP/004/16174/21, H/LDZ/00008031	05.09.2021	Politechnika Poznańska	dodatki specjalne z pochodnymi za m-c wrzesień 2021		18 294,05 zł	18 294,05 zł	18 294,05 zł	18 294,05 zł	
63	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 2/zad. 2	LP/004/16172/20, nr ewid. H/LDZ/00006550	30.11.2020	Politechnika Poznańska	dodatki specjalne z pochodnymi za m-c listopad 2020		17 640,38 zł	17 640,38 zł	17 640,38 zł	17 640,38 zł	
64	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 4 / Zad. 1	LP/005/16175/23, H/LDZ/00011369	28.04.2023	Politechnika Poznańska	wynagrodzenia z pochodnymi za m-c kwiecień 2023		16 990,11 zł	16 990,11 zł	16 990,11 zł	16 990,11 zł	
65	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 4 / Zad. 1	LP/009/16175/22, H/LDZ/00009445	31.05.2022	Politechnika Poznańska	dodatki specjalne z pochodnymi za m-c maj 2022		16 378,25 zł	16 378,25 zł	16 378,25 zł	16 378,25 zł	
66	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 4 / Zad. 1	LP/003/16175/22, H/LDZ/00008908	28.02.2022	Politechnika Poznańska	dodatki specjalne z pochodnymi za m-c luty 2022		16 378,24 zł	16 378,24 zł	16 378,24 zł	16 378,24 zł	
67	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 4 / Zad. 1	LP/007/16175/22, H/LDZ/00009270	29.04.2022	Politechnika Poznańska	dodatki specjalne z pochodnymi za m-c kwiecień 2022		16 378,24 zł	16 378,24 zł	16 378,24 zł	16 378,24 zł	
68	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 4 / Zad. 1	PL UC/027597, H/UMC/00062920	24.11.2023	Politechnika Poznańska	wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej		16 367,68 zł	16 367,68 zł	16 367,68 zł	16 367,68 zł	
69	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 2/zad. 1	LP/003/16171/20, nr ewid. H/LDZ/00006051	31.07.20	Politechnika Poznańska	dodatki specjalne z pochodnymi za m-c lipiec 2020		15 703,39 zł	15 703,39 zł	15 703,39 zł	15 703,39 zł	

L.P.	Kategorie kosztów kwalifikowanych zgodnie z podpisaną umową(2)	Numer zadania	Numer dokumentu księgowego	Data wystawienia	Nazwa wystawcy	Nazwa towaru lub usługi/ pozycja w dokumencie	Dokument podlegający kontroli (PROBA) (TAK/NIE)	Koszty poniesione ogółem	Koszty kwalifikowane	Wartość dofinansowania	Wniosekowana kwota do rozliczenia	Uwagi
70	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 1/zad. 1	LP/001/6170/20, nr ew. H/LDZ/00005372	29.02.2020	Politechnika Poznańska	wynagrodzenie P. Sielicki, P. Peksa z pochodnymi za m-c luty 2020		15 598,02 zł	15 598,02 zł	15 598,02 zł	15 598,02 zł	
71	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 4 / Zad. 1	LP/011/16175/22, H/LDZ/00009628	30.06.2022	Politechnika Poznańska	dotatki specjalne z pochodnymi za m-c czerwiec 2022		15 402,64 zł	15 402,64 zł	15 402,64 zł	15 402,64 zł	
72	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 4 / Zad. 1	LP/014/16175/22, H/LDZ/00009980	31.08.2022	Politechnika Poznańska	dotatki specjalne z pochodnymi za m-c sierpień 2022		15 402,63 zł	15 402,63 zł	15 402,63 zł	15 402,63 zł	
73	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 4 / Zad. 1	LP/015/16175/22, H/LDZ/00010121	30.09.2022	Politechnika Poznańska	dotatki specjalne z pochodnymi za m-c wrzesień 2022		15 360,30 zł	15 360,30 zł	15 360,30 zł	15 360,30 zł	
74	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 4 / Zad. 1	LP/013/16175/22, H/LDZ/00009843	29.07.2022	Politechnika Poznańska	dotatki specjalne z pochodnymi za m-c lipiec 2022		15 105,98 zł	15 105,98 zł	15 105,98 zł	15 105,98 zł	
75	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 1/zad. 1	LP/003/16170/20, nr ew. H/LDZ/00005661	24.04.2020	Politechnika Poznańska	dotatki specjalne z pochodnymi za m-c kwiecień 2020		14 892,80 zł	14 892,80 zł	14 892,80 zł	14 892,80 zł	
76	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 3 / Zad. 1	LP/005/16173/21, H/LDZ/00007444	31.05.2021	Politechnika Poznańska	dotatki specjalne z pochodnymi za m-c maj 2021		14 240,04 zł	14 240,04 zł	14 240,04 zł	14 240,04 zł	
77	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 1/zad. 1	LP/012/600/19	31.12.2019	Politechnika Poznańska	wynagrodzenie P. Sielicki		13 758,11 zł	13 758,11 zł	13 758,11 zł	13 758,11 zł	
78	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 1/zad. 1	LP/001/3355/20	31.01.2020	Politechnika Poznańska	wynagrodzenie P. Sielicki		13 699,36 zł	13 699,36 zł	13 699,36 zł	13 699,36 zł	
79	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 4 / Zad. 1	LP/018/16175/22, H/LDZ/00010682	30.12.2022	Politechnika Poznańska	wynagrodzenie za miesiąc grudzień 2022		12 842,28 zł	12 842,28 zł	12 842,28 zł	12 842,28 zł	
80	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 4 / Zad. 1	LP/017/16175/22, H/LDZ/00010523	30.11.2022	Politechnika Poznańska	dotatki specjalne z pochodnymi za m-c listopad 2022		12 322,08 zł	12 322,08 zł	12 322,08 zł	12 322,08 zł	
81	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 4 / Zad. 1	LP/002/16175/23, H/LDZ/00010876	31.01.2023	Politechnika Poznańska	wynagrodzenie P. Sielicki z pochodnymi za m-c styczeń 2023		12 309,66 zł	12 309,66 zł	12 309,66 zł	12 309,66 zł	
82	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 4 / Zad. 1	LP/003/16175/23, H/LDZ/00011050	28.02.2023	Politechnika Poznańska	wynagrodzenie P. Sielicki z pochodnymi za m-c luty 2023		12 309,66 zł	12 309,66 zł	12 309,66 zł	12 309,66 zł	

L.P.	Kategorie kosztów kwalifikowanych zgodnie z przepisami umowy[2]	Numer zadania	Numer dokumentu księgowego	Data wystawienia	Nazwa wystawcy	Nazwa towaru lub usługi/ pozycja w dokumencie	Dokument podlegający kontroli (PROBA) (TAK/NIE)	Koszty poniesione ogółem	Koszty kwalifikowane	Wartość dofinansowania	Wnieoszowana kwota do rozliczenia	Uwagi
83	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 4 / Zad. 1	LP/001/16175/23, H/LDZ/00010788	31.12.2022	Politechnika Poznańska	wynagrodzenie osobowe 13 tka		10 675,83 zł	10 675,83 zł	10 675,83 zł	10 675,83 zł	
84	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 4 / Zad. 1	LP/006/6174/21, LP/006/16174/21, MMP/2111/00138	25.11.2021	Politechnika Poznańska	wynagrodzenia P. Sielicki, P. Peksa z pochodnymi oraz dodatki specjalne za 24-30.11.2021		8 018,72 zł	8 018,72 zł	8 018,72 zł	8 018,72 zł	
85	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 2/zad. 1	LP/004/16171/20, nr ewid. H/LDZ/00006162	31.08.2020	Politechnika Poznańska	dodatki specjalne z pochodnymi za m-c sierpień 2020		7 015,90 zł	7 015,90 zł	7 015,90 zł	7 015,90 zł	
86	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 4 / Zad. 1	LP/001/1980/23, MMP/2212/00529	31.12.2022	Politechnika Poznańska	wynagrodzenie osobowe 13-tka W. Sumelka		6 672,39 zł	6 672,39 zł	6 672,39 zł	6 672,39 zł	
87	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 3 / Zad. 2	LP/005/6173/21, H/LDZ/00007443	31.05.2021	Politechnika Poznańska	wynagrodzenie P. Sielicki, P. Peksa z pochodnymi za m-c maj 2021		5 937,33 zł	5 937,33 zł	5 937,33 zł	5 937,33 zł	
88	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 2/zad. 2	LP/004/6171/20, nr ewid. H/LDZ/00006161	31.08.2020	Politechnika Poznańska	wynagrodzenie P. Sielicki, P. Peksa z pochodnymi za m-c sierpień 2020		5 669,19 zł	5 669,19 zł	5 669,19 zł	5 669,19 zł	
89	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 2/zad. 1	LP/005/6170/20, nr ew. H/LDZ/00005662	24.04.2020	Politechnika Poznańska	wynagrodzenie P. Sielicki, P. Peksa z pochodnymi za m-c kwiecień 2020		5 021,31 zł	5 021,31 zł	5 021,31 zł	5 021,31 zł	
90	W - koszty Wynagrodzeń	Etap 4 / Zad. 1	LP/002/16176/22, H/LTZ/00010115	29.04.2022	Politechnika Poznańska	dodatek specjalny		4 153,62 zł	4 153,62 zł	4 153,62 zł	4 153,62 zł	
91	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 3 / Zad. 2	LP/005/16173/21, H/LDZ/00007444	31.05.2021	Politechnika Poznańska	dodatki specjalne z pochodnymi za m-c maj 2021		4 153,38 zł	4 153,38 zł	4 153,38 zł	4 153,38 zł	
92	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 2/zad. 1	LP/003/16170/20, nr ew. H/LDZ/00005661	24.04.2020	Politechnika Poznańska	dodatki specjalne z pochodnymi za m-c kwiecień 2020		3 723,20 zł	3 723,20 zł	3 723,20 zł	3 723,20 zł	
93	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 4 / Zad. 1	LP/001/4360/23, MMP/2212/00532	31.12.2022	Politechnika Poznańska	wynagrodzenie osobowe 13-tka R. Studziński		2 641,43 zł	2 641,43 zł	2 641,43 zł	2 641,43 zł	
94	W - koszty Wynagrodzeń	Etap 4 / Zad. 1	LP/001/16176/22, H/LTZ/00009915	31.03.2022	Politechnika Poznańska	dodatek specjalny		2 487,20 zł	2 487,20 zł	2 487,20 zł	2 487,20 zł	
95	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 4 / Zad. 1	LP/003/16176/22, H/LTZ/00010305	31.05.2022	Politechnika Poznańska	dodatek specjalny		2 076,81 zł	2 076,81 zł	2 076,81 zł	2 076,81 zł	

L.P.	Kategorie kosztów kwalifikowanych zgodnie z podpisaną umową(2)	Numer zadania	Numer dokumentu księgowego	Data wystawienia	Nazwa wystawcy	Nazwa towaru lub usługi/ pozycja w dokumencie	Dokument podlegający kontroli (PROBA) (TAK/NIE)	Koszty poniesione ogółem	Koszty kwalifikowane	Wartość dofinansowania	Wnieoszowana kwota do rozliczenia	Uwagi
96	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 2/zad. 2	CP/003/16171/20, nr ewid. H/LDZ/00006051	31.07.20	Politechnika Poznańska	dodatki specjalne z pochodnymi za m-c lipiec 2020		1 937,01 zł	1 937,01 zł	1 937,01 zł	1 937,01 zł	
97	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 3/zad. 1	MEMK/2101/00042	31.01.2021	Politechnika Poznańska	ZFSS styczeń 2021		1 513,38 zł	1 513,38 zł	1 513,38 zł	1 513,38 zł	
98	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 3/zad. 1	MEMK/2102/00034	28.02.2021	Politechnika Poznańska	ZFSS luty 2021		1 308,18 zł	1 308,18 zł	1 308,18 zł	1 308,18 zł	
99	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 4 / Zad. 1	LP/001/4375/23, MMP/2212/00533	31.12.2022	Politechnika Poznańska	wynagrodzenie osobowe 13-tka T. Łodygowski, J. Łukasiewicz		757,92 zł	757,92 zł	757,92 zł	757,92 zł	
100	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 4 / Zad. 1	LP/001/4040/23, MMP/2212/00536	31.12.2022	Politechnika Poznańska	wynagrodzenie osobowe 13 tka K. Cwian		515,87 zł	515,87 zł	515,87 zł	515,87 zł	
101	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 4 / Zad. 1	LP/001/4380/23, MMP/2212/00534	31.12.2022	Politechnika Poznańska	wynagrodzenie osobowe 13-tka Komorski, Mokrzan. Nowakowski		408,33 zł	408,33 zł	408,33 zł	408,33 zł	
102	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 4 / Zad. 1	LP/001/1001/23, MMP/2212/00537	31.12.2022	Politechnika Poznańska	wynagrodzenie osobowe 13-tka B.Gera		205,94 zł	205,94 zł	205,94 zł	205,94 zł	
103	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 4 / Zad. 1			Politechnika Poznańska	dodatek specjalny		- zł			- zł	
Podsumowanie PPOz dla kategorii W								1 978 603,45 zł	1 978 603,45 zł	1 844 783,82 zł	1 844 783,82 zł	
								566 162,03 zł	566 162,03 zł		28,61%	
1	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 1/ Zad. 1	20/02/PC.BF_2236	10.03.2020	ICHB PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu	TAK	53 999,20 zł	53 999,20 zł	53 999,20 zł	53 999,20 zł	
2	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 3/ Zad.1	22/02/PC.BF_2236_025	10.03.2022	ICHB PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu	TAK	54 767,47 zł	54 767,47 zł	54 767,47 zł	54 767,47 zł	
3	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 3/ Zad.1	22/03/PC.BF_2236_005	08.04.2022	ICHB PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu	TAK	53 573,67 zł	53 573,67 zł	53 573,67 zł	53 573,67 zł	
4	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 2/ Zad.1	20/09/PC.BF_2236_025	09.10.2020	ICHB PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu	TAK	52 653,15 zł	52 653,15 zł	52 653,15 zł	52 653,15 zł	
5	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 3/ Zad.1	22/04/PC.BF_2236_087	10.05.2022	ICHB PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu	TAK	48 022,84 zł	48 022,84 zł	48 022,84 zł	48 022,84 zł	
6	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 3/ Zad.1	22/05/PC.BF_2236_019	10.06.2022	ICHB PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu	TAK	47 831,62 zł	47 831,62 zł	47 831,62 zł	47 831,62 zł	
7	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 3/ Zad.1	22/06/PC.BF_2236_023	08.07.2022	ICHB PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu	TAK	45 779,24 zł	45 779,24 zł	45 779,24 zł	45 779,24 zł	

L.P.	Kategoria kosztów kwalifikowanych zgodnie z zapisami umowy[2]	Numer zadania	Numer dokumentu księgowego	Data wystawienia	Nazwa wystawcy	Nazwa towaru lub usługi/ pozycja w dokumencie	Dokument podlegający kontroli (PROBA) (TAK/NIE)	Koszty poniesione ogółem	Koszty kwalifikowane	Wartość dofinansowania	Wnioskowana kwota do rozliczenia	Uwagi
8	W Koszty Wynagrodzeń	Etap 3/ Zad.1	21/10/PC.BF_2236_076	10.11.2021	ICH B PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu	TAK	44 940,57 zł	44 940,57 zł	44 940,57 zł	44 940,57 zł	
9	W Koszty Wynagrodzeń	Etap 3/ Zad.1	21/12/PC.BF_2236_034	10.01.2022	ICH B PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu	TAK	44 021,86 zł	44 021,86 zł	44 021,86 zł	44 021,86 zł	
10	W Koszty Wynagrodzeń	Etap 1/ Zad.1	20/03/PC.BF_2236_021	10.04.2020	ICH B PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu	TAK	42 120,88 zł	42 120,88 zł	42 120,88 zł	42 120,88 zł	
11	W Koszty Wynagrodzeń	Etap 3/ Zad.1	21/11/PC.BF_2236_004	10.12.2021	ICH B PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu	TAK	41 929,48 zł	41 929,48 zł	41 929,48 zł	41 929,48 zł	
12	W Koszty Wynagrodzeń	Etap 2/ Zad.1	20/08/PC.BF_2236_078	10.09.2020	ICH B PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu	TAK	41 557,36 zł	41 557,36 zł	41 557,36 zł	41 557,36 zł	
13	W Koszty Wynagrodzeń	Etap 1/ Zad.1	20/04/PC.BF_2236_008	08.05.2020	ICH B PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu	TAK	40 909,51 zł	40 909,51 zł	40 909,51 zł	40 909,51 zł	
14	W Koszty Wynagrodzeń	Etap 3/ Zad.1	22/01/PC.BF_2236_051	10.02.2022	ICH B PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu	TAK	36 453,71 zł	36 453,71 zł	36 453,71 zł	36 453,71 zł	
15	W Koszty Wynagrodzeń	Etap 3/ Zad.1	22/07/PC.BF_2236_034	10.08.2022	ICH B PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu	TAK	34 428,94 zł	34 428,94 zł	34 428,94 zł	34 428,94 zł	
16	W Koszty Wynagrodzeń	Etap 3/ Zad.1	21/07/PC.BF_2236_091	10.08.2021	ICH B PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu	TAK	34 138,92 zł	34 138,92 zł	34 138,92 zł	34 138,92 zł	
17	W Koszty Wynagrodzeń	Etap 3/ Zad.1	22/08/PC.BF_2236_002	09.09.2022	ICH B PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu	TAK	34 103,74 zł	34 103,74 zł	34 103,74 zł	34 103,74 zł	
18	W Koszty Wynagrodzeń	Etap 3/ Zad.1	22/09/PC.BF_2236_011	10.10.2022	ICH B PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu	TAK	34 103,74 zł	34 103,74 zł	34 103,74 zł	34 103,74 zł	
19	W Koszty Wynagrodzeń	Etap 3/ Zad.1	21/01/PC.BF_2236_060	10.02.2021	ICH B PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu	TAK	32 471,36 zł	32 471,36 zł	32 471,36 zł	32 471,36 zł	
20	W Koszty Wynagrodzeń	Etap 2/ Zad.1	20/07/PC.BF_2236_074	10.08.2020	ICH B PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu	TAK	31 874,46 zł	31 874,46 zł	31 874,46 zł	31 874,46 zł	
21	W Koszty Wynagrodzeń	Etap 2/ Zad.1	20/08/PC.BF_2236_026	10.09.2020	ICH B PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu	TAK	31 874,46 zł	31 874,46 zł	31 874,46 zł	31 874,46 zł	
22	W Koszty Wynagrodzeń	Etap 3/ Zad.1	21/04/PC.BF_2236_065	10.05.2021	ICH B PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu	TAK	31 800,13 zł	31 800,13 zł	31 800,13 zł	31 800,13 zł	
23	W Koszty Wynagrodzeń	Etap 3/ Zad.1	21/08/PC.BF_2236_038	10.09.2021	ICH B PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		31 724,56 zł	31 724,56 zł	31 724,56 zł	31 724,56 zł	
24	W Koszty Wynagrodzeń	Etap 3/ Zad.1	21/05/PC.BF_2236_030	10.06.2021	ICH B PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		31 704,64 zł	31 704,64 zł	31 704,64 zł	31 704,64 zł	
25	W Koszty Wynagrodzeń	Etap 3/ Zad.1	21/09/PC.BF_2236_023	08.10.2021	ICH B PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		31 550,25 zł	31 550,25 zł	31 550,25 zł	31 550,25 zł	
26	W Koszty Wynagrodzeń	Etap 3/ Zad.1	21/06/PC.BF_2236_008	10.07.2021	ICH B PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		30 961,23 zł	30 961,23 zł	30 961,23 zł	30 961,23 zł	
27	W Koszty Wynagrodzeń	Etap 4/ Zad.1	23/04/PC.BF_2236_034	10.05.2023	ICH B PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		29 926,62 zł	29 926,62 zł	29 926,62 zł	29 926,62 zł	

Lp.	Kategorie kosztów kwalifikowanych zgodnie z podpisaną umową[2]	Numer zadania	Numer dokumentu księgowego	Data wystawienia	Nazwa wystawcy	Nazwa towaru lub usługi/ pozycja w dokumencie	Dokument podlegający kontroli (PROBA) (TAK/NIE)	Koszty poniesione ogółem	Koszty kwalifikowane	Wartość dofinansowania	Wnioskowana kwota do rozliczenia	Uwagi
28	W Koszty Wynagrodzeń	Etap 4/ Zad.1	23/05/PC.BF_2236_002	10.06.2023	ICHb PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		29 926,62 zł	29 926,62 zł	29 926,62 zł	29 926,62 zł	
29	W Koszty Wynagrodzeń	Etap 4/ Zad.1	23/06/PC.BF_2236_016	10.07.2023	ICHb PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		29 926,62 zł	29 926,62 zł	29 926,62 zł	29 926,62 zł	
30	W Koszty Wynagrodzeń	Etap 4/ Zad.1	23/07/PC.BF_2236_036	10.08.2023	ICHb PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		28 016,18 zł	28 016,18 zł	28 016,18 zł	28 016,18 zł	
31	W Koszty Wynagrodzeń	Etap 4/ Zad.1	23/09/PC.BF_2236_033	10.10.2023	ICHb PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		28 016,18 zł	28 016,18 zł	28 016,18 zł	28 016,18 zł	
32	W Koszty Wynagrodzeń	Etap 4/ Zad.1	23/08/PC.BF_2236_005	08.09.2023	ICHb PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		28 016,16 zł	28 016,16 zł	28 016,16 zł	28 016,16 zł	
33	W Koszty Wynagrodzeń	Etap 2/ Zad.1	20/10/PC.BF_2236_077	10.11.2020	ICHb PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		27 986,64 zł	27 986,64 zł	27 986,64 zł	27 986,64 zł	
34	W Koszty Wynagrodzeń	Etap 2/ Zad.1	20/11/PC.BF_2236_051	10.12.2020	ICHb PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		27 986,64 zł	27 986,64 zł	27 986,64 zł	27 986,64 zł	
35	W Koszty Wynagrodzeń	Etap 2/ Zad.1	20/12/PC.BF_2236_046	30.12.2020	ICHb PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		27 986,64 zł	27 986,64 zł	27 986,64 zł	27 986,64 zł	
36	W Koszty Wynagrodzeń	Etap 4/ Zad.1	23/10/PC.BF_2236_031	10.11.2023	ICHb PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		26 800,90 zł	26 800,90 zł	26 800,90 zł	26 800,90 zł	
37	W Koszty Wynagrodzeń	Etap 4/ Zad.1	23/01/PC.BF_2236_002	10.02.2023	ICHb PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		22 929,70 zł	22 929,70 zł	22 929,70 zł	22 929,70 zł	
38	W Koszty Wynagrodzeń	Etap 4/ Zad.1	23/02/PC.BF_2236_009	10.03.2023	ICHb PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		19 303,30 zł	19 303,30 zł	19 303,30 zł	19 303,30 zł	
39	W Koszty Wynagrodzeń	Etap 4/ Zad.1	23/03/PC.BF_2236_008	10.04.2023	ICHb PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		19 303,30 zł	19 303,30 zł	19 303,30 zł	19 303,30 zł	
40	W Koszty Wynagrodzeń	Etap 3/ Zad.1	21/03/PC.BF_2236_004	09.04.2021	ICHb PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		19 099,04 zł	19 099,04 zł	19 099,04 zł	19 099,04 zł	
41	W Koszty Wynagrodzeń	Etap 3/ Zad.1	22/01/PC.BF_2236_006	10.02.2022	ICHb PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		18 910,66 zł	18 910,66 zł	18 910,66 zł	18 910,66 zł	
42	W Koszty Wynagrodzeń	Etap 3/ Zad.1	21/02/PC.BF_2236_005	10.03.2021	ICHb PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		18 862,04 zł	18 862,04 zł	18 862,04 zł	18 862,04 zł	
43	W Koszty Wynagrodzeń	Etap 3/ Zad.1	21/01/PC.BF_2236_058	10.02.2021	ICHb PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		18 623,28 zł	18 623,28 zł	18 623,28 zł	18 623,28 zł	
44	W Koszty Wynagrodzeń	Etap 4/ Zad.1	22/10/PC.BF_2236_072	10.11.2022	ICHb PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		18 141,24 zł	18 141,24 zł	18 141,24 zł	18 141,24 zł	
45	W Koszty Wynagrodzeń	Etap 4/ Zad.1	22/11/PC.BF_2236_024	09.12.2022	ICHb PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		18 141,24 zł	18 141,24 zł	18 141,24 zł	18 141,24 zł	
46	W Koszty Wynagrodzeń	Etap 4/ Zad.1	22/12/PC.BF_2236_053	10.01.2023	ICHb PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		18 141,24 zł	18 141,24 zł	18 141,24 zł	18 141,24 zł	
47	W Koszty Wynagrodzeń	Etap 2/ Zad.1	20/10/PC.BF_2236_078	10.11.2020	ICHb PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		17 832,52 zł	17 832,52 zł	17 832,52 zł	17 832,52 zł	

L.P.	Kategoria kosztów kwalifikowanych zgodnie z podpisaną umową[2]	Numer zadania	Numer dokumentu księgowego	Data wystawienia	Nazwa wystawcy	Nazwa towaru lub usługi/ pozycja w dokumencie	Dokument podlegający kontroli (PROBA) (TAK/NIE)	Koszty poniesione ogółem	Koszty kwalifikowane	Wartość dofinansowania	Wnioskowana kwota do rozliczenia	Uwagi
48	W Koszty Wynagrodzeń	Etap 2/ Zad.1	20/11/PC.BF_2236_050	10.12.2020	ICHB PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		17 832,52 zł	17 832,52 zł	17 832,52 zł	17 832,52 zł	
49	W Koszty Wynagrodzeń	Etap 2/ Zad.1	20/12/PC.BF_2236_045	30.12.2020	ICHB PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		17 832,52 zł	17 832,52 zł	17 832,52 zł	17 832,52 zł	
50	W Koszty Wynagrodzeń	Etap 2/ Zad.1	20/05/PC.BF_2236_082	10.06.2020	ICHB PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		16 281,00 zł	16 281,00 zł	16 281,00 zł	16 281,00 zł	
51	W Koszty Wynagrodzeń	Etap 2/ Zad.1	20/06/PC.BF_2236_045	10.07.2020	ICHB PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		16 281,00 zł	16 281,00 zł	16 281,00 zł	16 281,00 zł	
52	W Koszty Wynagrodzeń	Etap 3/ Zad.1	21/03/PC.BF_2236_005	09.04.2021	ICHB PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		13 281,18 zł	13 281,18 zł	13 281,18 zł	13 281,18 zł	
53	W Koszty Wynagrodzeń	Etap 2/ Zad.1	20/09/PC.BF_2236_026	09.10.2020	ICHB PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		13 191,50 zł	13 191,50 zł	13 191,50 zł	13 191,50 zł	
54	W Koszty Wynagrodzeń	Etap 1/ Zad.1	20/03/PC.BF_2236_020	10.04.2020	ICHB PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		11 878,32 zł	11 878,32 zł	11 878,32 zł	11 878,32 zł	
55	W Koszty Wynagrodzeń	Etap 1/ Zad.1	20/04/PC.BF_2236_009	08.05.2020	ICHB PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		11 878,32 zł	11 878,32 zł	11 878,32 zł	11 878,32 zł	
56	W Koszty Wynagrodzeń	Etap 3/ Zad.1	21/04/PC.BF_2236_063	10.05.2021	ICHB PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		11 700,00 zł	11 700,00 zł	11 700,00 zł	11 700,00 zł	
57	W Koszty Wynagrodzeń	Etap 3/ Zad.1	21/05/PC.BF_2236_031	10.06.2021	ICHB PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		11 700,00 zł	11 700,00 zł	11 700,00 zł	11 700,00 zł	
58	W Koszty Wynagrodzeń	Etap 3/ Zad.1	21/07/PC.BF_2236_092	10.08.2021	ICHB PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		10 886,14 zł	10 886,14 zł	10 886,14 zł	10 886,14 zł	
59	W Koszty Wynagrodzeń	Etap 3/ Zad.1	21/08/PC.BF_2236_037	10.09.2021	ICHB PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		10 886,14 zł	10 886,14 zł	10 886,14 zł	10 886,14 zł	
60	W Koszty Wynagrodzeń	Etap 3/ Zad.1	21/09/PC.BF_2236_024	08.10.2021	ICHB PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		10 886,14 zł	10 886,14 zł	10 886,14 zł	10 886,14 zł	
61	W Koszty Wynagrodzeń	Etap 4/ Zad.1	23/07/PC.BF_2236_037	10.08.2023	ICHB PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		10 500,00 zł	10 500,00 zł	10 500,00 zł	10 500,00 zł	
62	W Koszty Wynagrodzeń	Etap 4/ Zad.1	23/08/PC.BF_2236_006	08.09.2023	ICHB PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		10 500,00 zł	10 500,00 zł	10 500,00 zł	10 500,00 zł	
63	W Koszty Wynagrodzeń	Etap 4/ Zad.1	23/09/PC.BF_2236_032	10.10.2023	ICHB PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		10 500,00 zł	10 500,00 zł	10 500,00 zł	10 500,00 zł	
64	W Koszty Wynagrodzeń	Etap 3/ Zad.1	21/02/PC.BF_2236_007	10.03.2021	ICHB PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		9 669,78 zł	9 669,78 zł	9 669,78 zł	9 669,78 zł	
65	W Koszty Wynagrodzeń	Etap 3/ Zad.1	20/07/PC.BF_2236_073	10.08.2020	ICHB PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		8 714,74 zł	8 714,74 zł	8 714,74 zł	8 714,74 zł	
66	W Koszty Wynagrodzeń	Etap 3/ Zad.1	20/08/PC.BF_2236_027	10.09.2020	ICHB PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		8 714,74 zł	8 714,74 zł	8 714,74 zł	8 714,74 zł	
67	W Koszty Wynagrodzeń	Etap 4/ Zad.1	23/06/PC.BF_2236_066	10.07.2023	ICHB PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		7 750,00 zł	7 750,00 zł	7 750,00 zł	7 750,00 zł	

L.P.	Kategorie kosztów kwalifikowanych zgodnie z podpisaną umową[2]	Numer zadania	Numer dokumentu księgowego	Data wystawienia	Nazwa wystawcy	Nazwa towaru lub usługi/ pozycja w dokumencie	Dokument podlegający kontroli (PRÓBA) (TAK/NIE)	Koszty poniesione ogółem	Koszty kwalifikowane	Wartość dofinansowania	Wnioskowana kwota do rozliczenia	Uwagi
68	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 3/Zad.1	21/01/PC.BF_2236_059	10.02.2021	ICH B PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		7 500,00 zł	7 500,00 zł	7 500,00 zł	7 500,00 zł	
69	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 3/Zad.1	21/01/PC.BF_2236_061	10.02.2021	ICH B PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		7 300,00 zł	7 300,00 zł	7 300,00 zł	7 300,00 zł	
70	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 3/Zad.1	21/02/PC.BF_2236_004	10.03.2021	ICH B PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		7 300,00 zł	7 300,00 zł	7 300,00 zł	7 300,00 zł	
71	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 3/Zad.1	21/03/PC.BF_2236_006	09.04.2021	ICH B PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		7 300,00 zł	7 300,00 zł	7 300,00 zł	7 300,00 zł	
72	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 3/Zad.1	21/06/PC.BF_2236_011	10.07.2021	ICH B PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		7 200,00 zł	7 200,00 zł	7 200,00 zł	7 200,00 zł	
73	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 2/Zad.1	20/05/PC.BF_2236_080	10.06.2020	ICH B PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		7 162,80 zł	7 162,80 zł	7 162,80 zł	7 162,80 zł	
74	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 2/Zad.1	20/06/PC.BF_2236_046	10.07.2020	ICH B PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		7 162,80 zł	7 162,80 zł	7 162,80 zł	7 162,80 zł	
75	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 2/Zad.1	20/05/PC.BF_2236_081	10.06.2020	ICH B PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		6 946,70 zł	6 946,70 zł	6 946,70 zł	6 946,70 zł	
76	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 2/Zad.1	20/06/PC.BF_2236_044	10.07.2020	ICH B PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		6 946,70 zł	6 946,70 zł	6 946,70 zł	6 946,70 zł	
77	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 4/ Zad.1	23/10/PC.BF_2236_032	10.11.2023	ICH B PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		6 100,00 zł	6 100,00 zł	6 100,00 zł	6 100,00 zł	
78	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 3/Zad.1	22/07/PC.BF_2236_033	10.08.2022	ICH B PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		5 400,00 zł	5 400,00 zł	5 400,00 zł	5 400,00 zł	
79	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 3/Zad.1	21/04/PC.BF_2236_062	10.05.2021	ICH B PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		4 533,01 zł	4 533,01 zł	4 533,01 zł	4 533,01 zł	
80	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 3/Zad.1	21/05/PC.BF_2236_029	10.06.2021	ICH B PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		4 533,01 zł	4 533,01 zł	4 533,01 zł	4 533,01 zł	
81	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 3/Zad.1	21/06/PC.BF_2236_009	10.07.2021	ICH B PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		4 533,01 zł	4 533,01 zł	4 533,01 zł	4 533,01 zł	
82	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 3/Zad.1	21/02/PC.BF_2236_006	10.03.2021	ICH B PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		4 500,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	
83	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 3/Zad.1	21/03/PC.BF_2236_007	09.04.2021	ICH B PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		4 500,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	
84	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 3/Zad.1	22/01/PC.BF_2236_050	10.02.2022	ICH B PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		4 500,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	
85	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 3/Zad.1	22/02/PC.BF_2236_026	10.03.2022	ICH B PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		4 500,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	
86	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 3/Zad.1	22/03/PC.BF_2236_006	08.04.2022	ICH B PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		4 500,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	
87	W - Koszty Wynagrodzeń	Etap 2/Zad.1	20/08/PC.BF_2236_077	10.09.2020	ICH B PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		4 476,76 zł	4 476,76 zł	4 476,76 zł	4 476,76 zł	

L.P.	Kategorie kosztów kwalifikowanych zgodnie z podpisaną umową[2]	Numer zadania	Numer dokumentu księgowego	Data wystawienia	Nazwa wystawcy	Nazwa towaru lub usługi/ pozycja w dokumencie	Dokument podlegający kontroli (PROBA) (TAK/NIE)	Koszty poniesione ogółem	Koszty kwalifikowane	Wartość dofinansowania	Wnioskowana kwota do rozliczenia	Uwagi
88	W Koszty Wynagrodzeń	Etap 3/Zad.1	21/01/PC.BF_2236_094	10.08.2021	ICHB PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		3 820,16 zł	3 820,16 zł	3 820,16 zł	3 820,16 zł	
89	W Koszty Wynagrodzeń	Etap 3/Zad.1	21/08/PC.BF_2236_039	10.09.2021	ICHB PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		3 820,16 zł	3 820,16 zł	3 820,16 zł	3 820,16 zł	
90	W Koszty Wynagrodzeń	Etap 3/Zad.1	21/09/PC.BF_2236_034	08.10.2021	ICHB PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		3 820,16 zł	3 820,16 zł	3 820,16 zł	3 820,16 zł	
91	W Koszty Wynagrodzeń	Etap 3/Zad.1	21/07/PC.BF_2236_093	10.08.2021	ICHB PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		3 600,00 zł	3 600,00 zł	3 600,00 zł	3 600,00 zł	
92	W Koszty Wynagrodzeń	Etap 3/Zad.1	21/08/PC.BF_2236_040	10.09.2021	ICHB PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		3 600,00 zł	3 600,00 zł	3 600,00 zł	3 600,00 zł	
93	W Koszty Wynagrodzeń	Etap 3/Zad.1	21/09/PC.BF_2236_033	08.10.2021	ICHB PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		3 600,00 zł	3 600,00 zł	3 600,00 zł	3 600,00 zł	
94	W Koszty Wynagrodzeń	Etap 3/Zad.1	21/02/PC.BF_2236_051	10.03.2021	ICHB PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		3 581,40 zł	3 581,40 zł	3 581,40 zł	3 581,40 zł	
95	W Koszty Wynagrodzeń	Etap 3/Zad.1	21/04/PC.BF_2236_064	10.05.2021	ICHB PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		3 400,00 zł	3 400,00 zł	3 400,00 zł	3 400,00 zł	
96	W Koszty Wynagrodzeń	Etap 2/Zad.1	20/10/PC.BF_2236_076	10.11.2020	ICHB PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	
97	W Koszty Wynagrodzeń	Etap 2/Zad.1	20/11/PC.BF_2236_048	10.12.2020	ICHB PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	
98	W Koszty Wynagrodzeń	Etap 2/Zad.1	20/12/PC.BF_2236_047	30.12.2020	ICHB PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	
99	W Koszty Wynagrodzeń	Etap 3/Zad.1	21/11/PC.BF_2236_004 21/11/PC.BF_2236_004_kor. 16	10.12.2021	ICHB PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		2 092,40 zł	2 092,40 zł	2 092,40 zł	2 092,40 zł	
100	W Koszty Wynagrodzeń	Etap 3/Zad.1	22/04/PC.BF_2236_088	10.05.2022	ICHB PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
101	W Koszty Wynagrodzeń	Etap 3/Zad.1	22/05/PC.BF_2236_020	10.06.2022	ICHB PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
102	W Koszty Wynagrodzeń	Etap 3/Zad.1	21/08/PC.BF_2236_071	10.09.2021	ICHB PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		1 750,00 zł	1 750,00 zł	1 750,00 zł	1 750,00 zł	
103	W Koszty Wynagrodzeń	Etap 3/Zad.1	21/09/PC.BF_2236_025	08.10.2021	ICHB PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		1 750,00 zł	1 750,00 zł	1 750,00 zł	1 750,00 zł	
104	W Koszty Wynagrodzeń	Etap 2/Zad.1	20/10/PC.BF_2236_075	10.11.2020	ICHB PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
105	W Koszty Wynagrodzeń	Etap 2/Zad.1	20/11/PC.BF_2236_049	10.12.2020	ICHB PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
106	W Koszty Wynagrodzeń	Etap 2/Zad.1	20/12/PC.BF_2236_048	30.12.2020	ICHB PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	

L.P.	Kategorie kosztów kwalifikowanych zgodnie z podpisaną umową[2]	Numer zadania	Numer dokumentu księgowego	Data wystawienia	Nazwa wystawcy	Nazwa towaru lub usługi/ pozycja w dokumencie	Dokument podlegający kontroli (PROBA) (TAK/NIE)	Koszty poniesione ogółem	Koszty kwalifikowane	Wartość dofinansowania	Wnieioskowana kwota do rozliczenia	Uwagi
107	W Koszty Wynagrodzeń	Etap 3/Zad. 1	21/05/PC.BF_2236_028	10.06.2021	ICH8 PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
108	W Koszty Wynagrodzeń	Etap 3/Zad. 1	21/06/PC.BF_2236_010	10.07.2021	ICH8 PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
109	W Koszty Wynagrodzeń	Etap 3/Zad. 1	21/03/PC.BF_2236_KOR1-NS	10.03.2021	ICH8 PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		292,73 zł	292,73 zł	292,73 zł	292,73 zł	
110	W Koszty Wynagrodzeń	Etap 3/Zad. 1	21/03/PC.BF_2236_KOR2-NS	10.03.2021	ICH8 PAN - PCSS	Wynagrodzenia pracowników projektu		325,20 zł	325,20 zł	325,20 zł	325,20 zł	
Podsumowanie ICH8 dla kategorii W								1 941 648,93 zł	1 941 648,93 zł	1 941 648,93 zł	1 941 648,93 zł	
									913 356,31 zł		47,04%	
Podsumowanie dla kategorii W								1 920 252,38 zł	1 920 252,38 zł	1 786 432,75 zł	3 786 432,75 zł	
									1 479 518,34 zł		37,74%	
1	A Aparatura	Etap 2/zad. 1	FV nr 63/09/2020	29.09.2020	EC Test Systems Sp. z o.o.	Szybka kamera naukowa do rejestracji procesów dynamicznych	TAK	498 519,00 zł	498 519,00 zł	498 519,00 zł	498 519,00 zł	
2	A Aparatura	Etap 2/zad. 1	FV nr 10/11/2020	04.11.2020	EC Test Systems Sp. z o.o.	System rejestracji ciśnienia wybuchu oraz ciśnienia akustycznego z dużą częstotliwością pomiarową	TAK	484 054,20 zł	484 054,20 zł	484 054,20 zł	484 054,20 zł	
3	A Aparatura	Etap 2/zad. 1	FV nr 33/12/2020	15.12.2020	EC Test Systems Sp. z o.o.	mobilna platforma do rejestracji, skaner 3D LEO Edu	TAK	138 920,00 zł	138 920,00 zł	121 426,80 zł	121 426,80 zł	
4	A Aparatura	Etap 3 /Zad. 1	15/3/2021	06.10.2021	IBCOL Sp. z o.o.	Podręczny system do identyfikacji nieznanymi substancjami chemicznymi	TAK	499 995,00 zł	499 995,00 zł	499 995,00 zł	499 995,00 zł	
5	A Aparatura	Etap 3 /Zad. 1	(S)FS-2/09NDT/2021	07.09.2021	Casp System Sp. z o.o.	Przenośny system radiografii cyfrowej (Skaner X-Ray)	TAK	499 872,00 zł	499 872,00 zł	499 872,00 zł	499 872,00 zł	
Podsumowanie PPOz dla kategorii A								2 121 360,20 zł	2 121 360,20 zł	2 101 867,00 zł	2 101 867,00 zł	
									2 121 360,20 zł		100,00%	
1	E - koszty podwykonawstwa	Etap 3 /Zad. 1	MMP/2111/00140	24.11.2021		wydatki Komendy Wojewódzkiej Policji zgodnie z Porozumieniem w projekcie	TAK	101 999,10 zł	101 999,10 zł	101 999,10 zł	101 999,10 zł	
2	E - koszty podwykonawstwa	Etap 3 /Zad. 1	PI_UC/022655-PI_UC/022658-H/UMC/00050428-H/UMC/00050455	24.11.2021	Politechnika Poznańska	wynagrodzenia - umowa o dzieło	TAK	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	
3	E - koszty podwykonawstwa	Etap 3 /Zad. 1	PI_UC/022661-H/UMC/00050463-H/UMC/00050469	24.11.2021	Politechnika Poznańska	wynagrodzenia - umowa o dzieło	TAK	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	

L.P.	Kategoria kosztów kwalifikowanych zgodnie z zapisami umowy[2]	Numer zadania	Numer dokumentu księgowego	Data wystawienia	Nazwa wystawcy	Nazwa towaru lub usługi/ pozycja w dokumencie	Dokument podlegający kontroli (PRÓBA) (TAK/NIE)	Koszty poniesione ogółem	Koszty kwalifikowane	Wartość dofinansowania	Wnioskowana kwota do rozliczenia	Uwagi
4	E - koszty podwykonawstwa	Etap 3 / Zad. 1	PL_UC/022651- PL_UC/022654, H/UMC/00050416, H/UMC/00050417, H/UMC/00050419, H/UMC/00050420, H/UMC/00050422, H/UMC/00050423, H/UMC/00050425, H/UMC/00050426	24.11.2021	Politechnika Poznańska	wynagrodzenia - umowa o dzieło		32 000,00 zł	32 000,00 zł	32 000,00 zł	32 000,00 zł	
5	E - koszty podwykonawstwa	Etap 3 / Zad. 1	PL_UC/022006, H/UMC/00049016- H/UMC/00049022	29.07.2021	Politechnika Poznańska	wynagrodzenia - umowa o dzieło		20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	
6	E - koszty podwykonawstwa	Etap 3 / Zad. 1	PL_UC/022007- PL_UC/022013, H/UMC/00049023- H/UMC/00049029	29.07.2021	Politechnika Poznańska	wynagrodzenia - umowa o dzieło		20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	
7	E - koszty podwykonawstwa	Etap 3 / Zad. 1	PL_UC/022216, H/UMC/00049371- H/UMC/00049377	16.09.2021	Politechnika Poznańska	wynagrodzenia - umowa o dzieło		20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	
8	E - koszty podwykonawstwa	Etap 3 / Zad. 1	PL_UC/022217- PL_UC/022223, H/UMC/00049378- H/UMC/00049384	16.09.2021	Politechnika Poznańska	wynagrodzenia - umowa o dzieło		20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	
9	E - koszty podwykonawstwa	Etap 2/zad. 1	PL_UC/020509, numery ewid. H/UMC/00045605, H/UMC/00045606, H/UMC/00045607, H/UMC/00045608, H/UMC/00045609	28.12.2020	Politechnika Poznańska	wynagrodzenia za artykuły - umowy zlecenia		19 168,64 zł	19 168,64 zł	19 168,64 zł	19 168,64 zł	
10	E - koszty podwykonawstwa	Etap 2/zad. 1	FVS 2021/12/2020	09.12.2020	Siec Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Drewna	badanie wytrzymałościowe próbek drewnianych		14 760,00 zł	14 760,00 zł	14 760,00 zł	14 760,00 zł	
11	E - koszty podwykonawstwa	Etap 3 / Zad. 1	PL_UC/022553, H/UMC/00050155	22.11.2021	Politechnika Poznańska	wynagrodzenie - umowa o dzieło		14 700,00 zł	14 700,00 zł	14 700,00 zł	14 700,00 zł	

L.P.	Kategorie kosztów kwalifikowanych zgodnie z podpisaną umową[2]	Numer zadania	Numer dokumentu księgowego	Data wystawienia	Nazwa wystawcy	Nazwa towaru lub usługi/ pozycja w dokumencie	Dokument podlegający kontroli (PRÓBA) (TAK/NIE)	Koszty poniesione ogółem	Koszty kwalifikowane	Wartość dofinansowania	Wnoskowana kwota do rozliczenia	Uwagi
12	E - koszty podwykonawstwa	Etap 4 / Zad. 1	PL_UC/024455, H/UMC/00055140	31.08.2025	Politechnika Poznańska	umowa o dzieło		14 700,00 zł	14 700,00 zł	14 700,00 zł	14 700,00 zł	
13	E - koszty podwykonawstwa	Etap 2/zad. 1	FV nr 1008672	22.12.2020	MDPI	publikacja "Open access" MDPI		9 544,10 zł	9 544,10 zł	9 544,10 zł	9 544,10 zł	
14	E - koszty podwykonawstwa	Etap 2/zad. 1	FV nr 990945	04.12.2020	MDPI	publikacja "Open access" MDPI		9 482,23 zł	9 482,23 zł	9 482,23 zł	9 482,23 zł	
15	E - koszty podwykonawstwa	Etap 4 / Zad. 1	1572938	22.03.2022	MDPI	publikacja		9 038,43 zł	9 038,43 zł	9 038,43 zł	9 038,43 zł	
16	E - koszty podwykonawstwa	Etap 3 / Zad. 1	PL_UC/022651- PL_UC/022654, H/UMC/00050418, H/UMC/00050421, H/UMC/00050424, H/UMC/00050427	24.11.2021	Politechnika Poznańska	wynagrodzenia - umowa o dzieło		8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	
17	E - koszty podwykonawstwa	Etap 2/zad. 1	44086	30.09.2020	DES-CON Michał Stachowski	przygotowanie metodologii do konstrukcji oprogramowania		7 995,00 zł	7 995,00 zł	7 995,00 zł	7 995,00 zł	
18	E - koszty podwykonawstwa	Etap 2/zad. 1	FV nr 1051537	29.12.2020	MDPI	publikacja "Open access" MDPI		6 612,47 zł	6 612,47 zł	6 612,47 zł	6 612,47 zł	
19	E - koszty podwykonawstwa	Etap 4 / Zad. 1	1556590	06.02.2022	MDPI	publikacja		6 158,14 zł	6 158,14 zł	6 158,14 zł	6 158,14 zł	
20	E - koszty podwykonawstwa	Etap 4 / Zad. 1	PL_UC/023435, PL_UC/023436, H/UMC/00052522, H/UMC/00052522	22.03.2022	Politechnika Poznańska	umowa o dzieło		5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
21	E - koszty podwykonawstwa	Etap 4 / Zad. 1	PL_UC/023900, H/UMC/00051740	06.06.2022	Politechnika Poznańska	umowa o dzieło		2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	
22	E - koszty podwykonawstwa	Etap 4 / Zad. 1	PL_UC/023711	06.06.2022	Politechnika Poznańska	umowa o dzieło		2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	
23	E - koszty podwykonawstwa	Etap 4 / Zad. 1	PL_UC/024100, H/UMC/00054237	02.07.2022	Politechnika Poznańska	umowa o dzieło		2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	

L.P.	Kategoria kosztów kwalifikowanych zgodnie z podpisaną umową[2]	Numer zadania	Numer dokumentu księgowego	Data wystawienia	Nazwa wystawcy	Nazwa towaru lub usługi/ pozycja w dokumencie	Dokument podlegający kontroli (PROBA) (TAK/NIE)	Koszty poniesione ogółem	Koszty kwalifikowane	Wartość dofinansowania	Wnioskowana kwota do rozliczenia	Uwagi
24	E - koszty podwykonawstwa	Etap 4 / Zad. 1	PL_UC/024465, H/UMC/00055160	02.09.2022	Politechnika Poznańska	wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło		2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	
25	E - koszty podwykonawstwa	Etap 4 / Zad. 1	PL_UC/024466, H/UMC/00055161	02.09.2022	Politechnika Poznańska	wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło		2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	
26	E - koszty podwykonawstwa	Etap 4 / Zad. 1	PL_UC/024821, H/UMC/000556009	02.11.2022	Politechnika Poznańska	wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło		2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	
27	E - koszty podwykonawstwa	Etap 4 / Zad. 1	PL_UC/023503, H/UMC/00052662	05.04.2022	Politechnika Poznańska	umowa o dzieło		1 600,00 zł	1 600,00 zł	1 600,00 zł	1 600,00 zł	
28	E - koszty podwykonawstwa	Etap 4 / Zad. 1	PL_UC/023508, H/UMC/00052667	13.04.2022	Politechnika Poznańska	umowa o dzieło		1 600,00 zł	1 600,00 zł	1 600,00 zł	1 600,00 zł	
Podsumowanie PPOz dla kategorii E								477 358,11 zł	477 358,11 zł	477 358,11 zł	477 358,11 zł	
Podsumowanie dla kosztów bezpośrednich								221 999,10 zł			48,51%	
								8 090 664,50 zł	8 090 664,50 zł	7 898 664,50 zł	7 775 941,95 zł	
								4 961 580,25 zł			61,32%	

16.10.2025

Mieczysław Sierpiński
 Robert Ogier
 Paweł Wąsaniec

12

Wybrał dokumentów potwierdzających wydatki postępowania o zamówienia publiczne w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), potwierdzających stosowanie zasady konkurencyjności (jeżeli Wykonawca lub Wpółwykonawca nie są zobowiązani do stosowania ustawy PZP) lub zamówienia udzielone w innych trybach (zgodnie z umową o finansowanie projektu)

Numer projektu: D05-BIO/20/G1/02/2019
 Budowa platformy do prowadzenia testów, eksperymentów
 procesowych oraz neutralizacji materiałów i urządzeń
 wybuchowych
 Wykonawca (kierownik): Politechnika Poznańska
 Termin przeprowadzenia kontroli: 17.10.2025
 Okres podlegający kontroli: 25.11.2019-14.11.2025

Załącznik nr 2

Lp.	Opis zadania	Wykonawca / Beneficjent / Inwestor	Opis zamówienia	Rodzaj zamówienia	Tryb udzielenia zamówienia	Znak sprawy	Data wykonania	Wartość netto (zł)	Wartość brutto (zł)	Wartość netto (zł)	Wartość brutto (zł)	Wartość netto (zł)	Wartość brutto (zł)	Wartość netto (zł)	Wartość brutto (zł)
1	Etap 1 / Zad 1	ProMobil Fleet sp. z o.o.	Usługa dynamu długoterminowego fabrycznie nowych dwóch pojazdów użytkowych i pojazdów specjalnych w ilościach: 15 miesięcy PAKIET 1 Pojazd A	umowa	przetarg nieograniczony	AD/ZP/75/19	31.01.2020 Umowa nr 5/2020	188235,77	182857,61	182857,61					Politechnika Poznańska
2	Etap 2 / Zad 1	EC Test Systems Sp. z o.o.	System rejestracji ciśnienia wybuchu oraz ciśnienia akustycznego z dużą częstotliwością pomiarową	umowa	przetarg nieograniczony	AD/ZP/35/20	30.07.2020 Umowa nr 35/2020	484054,10	484054,10	484054,10					Politechnika Poznańska
3	Etap 2 / Zad 1	EC Test Systems Sp. z o.o.	Szybka kamera naukowa do rejestracji procesów dynamicznych	umowa	przetarg nieograniczony	AD/ZP/56/20	24.08.2020 Umowa nr 56/2020	498519,00	498519,00	498519,00	TAK				Politechnika Poznańska
			mobina platforma do rejestracji skaner 3D LEO Edu	umowa			24.08.2020 Umowa nr 56/2020	158424,00	158424,00	158424,00	TAK				Politechnika Poznańska
4	Etap 3 / Zad 1	Cat's system Sp. z o.o.	Przeniesienie systemu radiografii cyfrowej (Cikener X-Ray)	umowa	postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 pkt 1 ustawy PZP	RD/ZP/41/2021	Umowa nr 41/2021	499872,00	499872,00	499872,00	TAK				Politechnika Poznańska
5	Etap 3 / Zad 1	BCOL Sp. z o.o.	Podgrzewany system do identyfikacji nieznanych substancji chemicznych	umowa	postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 pkt 1 ustawy PZP	RD/ZP/49/21	Umowa nr 49/2021	499955,00	499955,00	499955,00	TAK				Politechnika Poznańska
Podsumowanie								2329059,87	2325681,81	2325681,81					
								188235,77	182857,61	182857,61					

16.10.2025

Michał Czerwinski
 Łobacz Agnieszka
 Joanna Górska